



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PODNEBJE IN ENERGIJO

I FEEL
SLOVENIA




Sofinancira
Evropska unija

LETNI DELOVNI NAČRT

ZA LETO 2025

POROČILO O IZVEDBI



Pripravil:

REGIJSKI CENTER MOBILNOSTI
SEVERNA PRIMORSKA

Februar 2026



Regijski center mobilnosti
Severna Primorska

Vsebina

1.	Povzetek izvajanja LDN 2025	3
2.	Izvedba aktivnosti po sklopih	4
2.1	SKLOP: Koordinacija CPN	4
2.2	SKLOP: Koordinacija ETM	9
2.3	SKLOP: Javni potniški promet	14
2.4	SKLOP: Kolesarjenje	17
2.5	HORIZONTALNI SKLOP: Podpora občinam v regiji in MOPE, participacija in komunikacija	20
3.	Nerazporejeni dogodki	25
4.	Poročilo o spremljanju kazalnikov izvajanja RCM	26

1. Povzetek izvajanja LDN 2025

Delovanje Regijskega centra mobilnosti Severna Primorska (RCM SP) je sledilo nastavkom in izvajanju v okviru projekta ReMOBIL. Omenjeni projekt je omogočil, da so se aktivnosti, s katerimi se je Posoški razvojni center že ukvarjal, povezale v sistem. To je omogočilo celovit pristop do obravnave posameznih vsebin pa tudi prepoznavnost institucije s strani lokalnih in nacionalnih deležnikov.

V okviru celostnega prometnega načrtovanja je RCM SP prvenstveno sledil potrjevanje RCPS Julijske Alpe, kar je pomenilo predstavitev na občinskih svetih (in posledično tudi nekaterih odborih) vseh sodelujočih občin. Proces potrjevanja je trajal okoli pol leta in se je uspešno zaključil, vzporedno pa je že potekala evalvacija izvajanja. Glede na opredeljeno časovnico so stekle priprave za RCPS Severne Primorske (Goriške statistične regije), kar je pomenilo dogovor o sodelovanju in sofinanciranju s strani občin (Svet regije), pripravo izhodišč in projektne naloge kot osnove za izvedbo javnega naročila. Objava se je zaradi procesa potrjevanja v okviru Dogovora za razvoj regije zamaknila v pričetek leta 2026.

Na področju javnega potniškega prometa je RCM SP izvajal vrednotenja elementov potniškega prometa in potniške izkušnje. Glede na regionalne potrebe je bil fokus tudi v obravnavi problematike (ne)obstoječih postajališč, ki so se ob uvajanju novih linij izkazale kot ključni izziv za učinkovitost javnega prevoza. RCM SP je koordinator Konzorcija za Bohinjsko progo, ki je kot povezovalno telo ključen element sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, DRSI, SŽ in DUJPP na področju železniškega prometa na progi 70. Izvedeni so bili številni sestanki in koordinacije na področju nadomestnih prevozov, aktivnosti za usmerjanje potnikov s kolesi ter optimizacijo vozniških redov v poletni sezoni, ipd. Nadaljevali smo z usklajevanjem in izvajanjem čezmejne linije Tolmin–Kobarid–Čedad (I) ter Kranjska Gora–Trbiž (I)–Podklošter (A), ki je predvidena za izvedbo v letu 2026. Glede na zahtevnost usklajevanja smo v okviru trilateralne organizirali tudi konferenco v Kranjski Gori, ki je naslovila potrebo po sklenitvi meddržavnih sporazumov na temo JPP.

Kolesarski sklop je prvenstveno zasledoval podporo občinam in DRSI pri usklajevanju tras in načrtovanju državnega kolesarskega omrežja s ciljem umeščanja posameznih odsekov v okvir Dogovora za razvoj regij. Po zaključenem izobraževanju se je na izbrani trasi daljinske kolesarske poti D7 izvedlo terensko vrednotenje po standardu Eurovelo. Izveden je bil tudi popis podporne kolesarske infrastrukture in opreme v naselju Ajdovščina, rezultati so bili vneseni v platformo Sipark. RCM je prevzel vlogo koordinatorja za opredelitev lokalnega kolesarskega omrežja za izbrano območje občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. Podporne aktivnosti so bile ozaveševalnega in promocijskega značaja in so ciljale na rabo kolesa za potrebe dnevne mobilnosti.

Evropski teden mobilnosti je kljub svojemu imenu celoletna aktivnost, ki temelji na intenzivni koordinaciji v mreži med nacionalnim nivojem in lokalnimi skupnostmi. Gre za preplet številnih manjših in večjih aktivnosti z dobrim medijskim odzivom, ki so deloma samostojne pa tudi podporne za druge vsebinske sklope v okviru RCM. Aktivnost terja precejšno mero previdnosti in občutka, da se ciljane javnosti ne obremeni preveč s številnimi sporočili in le ta dosežejo svoj namen. Prav v tem smislu je razmejitev med lokalnim in regionalnim pogosto precej zabrisana.

V splošnem ocenjujemo delovanje RCM SP kot zelo smel korak in veliko nadgradnjo dosedanjega naslavljanja mobilnostnih tem v regiji. Izziv ostaja boljše pozicioniranje institucije kot ključnega akterja v regiji, predvsem v relaciji do večjih (mestnih) občin, ki so kadrovske in strokovno dobro podprte. Po drugi strani pa je RCM prinesel vstopnico do številnih v letnem delovnem načrtu neopredeljenih vsebin, ki so se pokazale med letom in so poslanstvo RCM oplemenitile.

2. Izvedba aktivnosti po sklopih

2.1 SKLOP: Koordinacija CPN

Aktivnost 1	Seznanitev občin v Severno Primorski (Goriški) regiji s pričetkom priprave Regionalne celostne prometne strategije Severne Primorske – vzpostavitev sodelovanja in zagotovitev politične podpore
Opis izvedbe	V sklopu te aktivnosti so bili predstavniki občin ter župani seznanjeni z osnovnimi izhodišči priprave Regijske celostne prometne strategije. Izvedene aktivnosti: - Namen in postopek priprave dokumenta je bil predstavljen na sejah Sveta regije (134. seja Sveta regije, avgust 2024: seznanitev Sveta regije o prvi dopolnitvi povabila Razvojnim svetom regije za pripravo in podpis dopolnitve dogovorov za razvoj regij (DRR), ki vključuje RCPS Severne Primorske in 141. seja Sveta regije, avgust 2025: seznanitev predstavnikov občin z dopolnitvami osnutka Sporazuma o sofinanciranju aktivnosti priprave RCPS zaradi uskladitve financiranja s Pravilnikom o regionalnih celostnih prometnih strategijah, seznanitev s prilagojeno višino sofinanciranja s strani občin) ter na sejah Razvojnega sveta Severno Primorske (Goriške) razvojne regije (9. seja Razvojnega sveta regije, april 2025 in 10. seja Razvojnega sveta regije, junij 2025). - Seznanitev občinskih uprav s pričetkom ter osnovnimi izhodišči priprave RCPS SP je bila izvedena na skupnem sestanku 8.5.2025 (dokazila o izvedenem sestanku so priložena k horizontalnemu sklopu). - <i>Sporazum št. 1/2024 o sofinanciranju aktivnosti priprave Regionalne celostne prometne strategije Severne Primorske (Goriške) razvojne regije</i> je bil podpisan 4.8.2025, s strani županov vseh vključenih občin. - Obveščanje vključenih občin o podpisanem sporazumu in prošnja za delegiranje predstavnika v ODS (mail, 21. 8. 2025, priložen k A3).
Čas izvedbe	Marec–september 2025
Deležniki/ciljne skupine	Občine Severno Primorske (Goriške) razvojne regije, Svet regije, Razvojni svet regije
Priloge	CPN_A1 - Priloga 1_Zapisnik-134-seje-sveta-regije CPN_A1 - Priloga 2_Zapisnik-141-seje-sveta-regije CPN_A1 - Priloga 3_Zapisnik 9-seje RSR CPN_A1 - Priloga 4_Zapisnik 10-seje RSR CPN_A1 - Priloga 5_RCPS SP_Sporazum o sodelovanju občin
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI ▪ Število seznanjenih občin o pripravi RCPS Severne Primorske: 13/13 ▪ Podpisan Sporazum o sofinanciranju aktivnosti priprave RCPS: 1/1

4

Aktivnost 2	Pripravljalne aktivnosti in izbor izdelovalca RCPS – pridobitev zunanje strokovne podpore
Opis izvedbe	Namen te aktivnosti je objava javnega naročila in izbor najustreznejšega ponudnika za izdelavo RCPS Severne Primorske. Izvedene so bile sledeče aktivnosti: - začetek postopka javnega naročanja,

	- priprava projektne naloge za izdelavo Regionalne celostne prometne strategije Severne Primorske, - pridobitev zunanje strokovne pomoči za pripravo razpisne dokumentacije, sodelovanje in usklajevanje s pripravljavcem RD, pregled razpisne dokumentacije, izdelana razpisna dokumentacija. Izvedba aktivnosti je odstopala od predvidene časovnice, saj je zaradi razpoložljivosti izvajalca zunanje strokovne pomoči za pripravo razpisne dokumentacije prišlo do časovnega zamika. Na zamik je vplivalo tudi dejstvo, da je Regijski center mobilnosti prejel Odločitev o podpori št. V00358-1/MOPE/0 za operacijo »DRR RCPS Severna Primorska« šele decembra, natančneje 24. 12. 2025. Javno naročilo je bilo zato na portalu e-JN namesto v letu 2025 objavljeno v začetku januarja 2026. Aktivnosti se zato delno prenašajo v leto 2026.
Čas izvedbe	Oktober–december 2025
Deležniki/ciljne skupine	RCM Severna Primorska, pripravljavec razpisne dokumentacije, zainteresirani ponudniki
Priloge	CPN_A1 - Priloga 1_Sklep o začetku postopka javnega naročanja CPN_A2 - Priloga 2_Projektna naloga_RCPS SP CPN_A2 - Priloga 3_Razpisna dokumentacija_RCPS SP
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: NEDOSEŽENI ▪ Objavljeno javno naročilo za izbor izdelovalca RCPS Severne Primorske: 0/1 ▪ Izbrani zunanji izvajalec za pripravo RCPS Severne Primorske: 0/1

Aktivnost 3	Koordinacija postopka priprave RCPS Severne Primorske, sodelovanje z izdelovalcem RCPS, dialog z občinami in deležniki v regiji (in izven)
Opis izvedbe	Osnovni namen te aktivnosti je koordinacija postopka priprave RCPS Severne Primorske. V letu 2025 so bile izvedene predvsem zagonske aktivnosti priprave RCPS, in uvodne aktivnosti koordinacije: - oblikovanje ožje delovne skupine (ODS). V avgustu smo pristopili k oblikovanju ODS. Sestavljena je iz predstavnikov vseh vključenih občin (13) in razvojnih agencij v regiji (3). Do konca leta smo prejeli potrditve članov s strani sedmih vključenih občin in treh RA-jev, - udeležba na uvodnem usposabljanju predstavnikov RCM SP na UIRS v Ljubljani (11. 2. 2025). Po izboru zunanjega izvajalca je predvideno sodelovanje ODS pri pripravi osnutka načrta dela in oceni pripravljenosti regije.
Čas izvedbe	Avgust–december 2025 / kontinuirana aktivnost
Deležniki/ciljne skupine	RCM Severna Primorska, vključene občine, razvojne agencije
Priloge	CPN_A3 - Priloga 1_Vzpostavitev ODS_mail občinam CPN_A3 - Priloga 2_Vzpostavitev ODS_mail razvojnim agencijam CPN_A3 - Priloga 3_Člani Ožje delovne skupine CPN_A3 - Priloga 4_Usposabljanje RCPS 11-3-2025_lista prisotnosti
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DELNO DOSEŽENI

	Vzpostavljena ožja delovna skupina za pripravo RCPS Severne Primorske: delno/1
--	--

Aktivnost 4	Seznanitev občin o potrditvi dokumenta Regijske celostne prometne strategije za širše območje Julijskih Alp s strani pristojnega ministrstva ter potrditev dokumenta na občinskih svetih vseh 14 občin
Opis izvedbe	V letu 2022 je bila po dogovoru med vključenimi občinami, Posoškim razvojnim centrom kot pripravljavcem in takratnim Ministrstvom za infrastrukturo RS pripravljena Regijska celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp (RCPS JA). Šlo je za pilotni primer priprave RCPS za problemsko regijo, ki zajema tako občine iz Severno Primorske kot tudi občine iz Gorenjske regije. Januarja 2025 je RCPS JA, skladno s 5. odstavkom 19. člena Zakona o celostnem prometnem načrtovanju in skladno s Pravilnikom o regionalnih celostnih prometnih strategijah, prejela soglasje pristojnega ministra. Pravilnik prav tako predpostavlja potrditev RCPS na občinskih svetih vseh v RCPS vključenih občin. V letu 2025 smo predstavniki RCM SP strategijo predstavili na nekaterih pristojnih občinskih odborih (3) in na vseh občinskih svetih vključenih občin (14) ter seznanili predstavnike občin o potrditvi dokumenta s strani pristojnega ministrstva.
Čas izvedbe	Februar–junij 2025
Deležniki/ciljne skupine	Občine širšega območja Julijskih Alp, MOPE
Priloge	CPN_A4 - Priloga 1_Občina BLED_Sklep OS_18-3-2025 CPN_A4 - Priloga 2_Občina BOHINJ_Sklep OS_27-3-2025 CPN_A4 - Priloga 3_Občina BOVEC_Sklep OS_10-4-25 CPN_A4 - Priloga 4_Občina BRDA_Sklep OS_11-2-2025 CPN_A4 - Priloga 5_Občina CERKNO_Sklep OS_24-4-2025 CPN_A4 - Priloga 6_Občina GORJE_Sklep OS_2-4-2025 CPN_A4 - Priloga 7_Občina IDRIJA_Sklep OS_5-6-25 CPN_A4 - Priloga 8_Občina JESENICE_Sklep OS_26-3-2025 CPN_A4 - Priloga 9_Občina KANAL OB SOČI_Sklep OS_13-5-25 CPN_A4 - Priloga 10_Občina KOBARID_Sklep OS_21-10-2024 CPN_A4 - Priloga 11_Občina KRANJSKA GORA_Sklep OS_12-2-2025 CPN_A4 - Priloga 12_Občina RADOVLJICA_Sklep OS_26.3.25 CPN_A4 - Priloga 13_Občina TOLMIN_Sklep OS_19.6.25 CPN_A4 - Priloga 14_Občina ŽIROVNICA_Sklep OS_19-6-25
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI Število potrditev RCPS JA na občinskih svetih: 14/14

Aktivnost 5	Spremljanje izvajanja Regijske celostne prometne strategije za širše območje Julijskih Alp
Opis izvedbe	Namen aktivnosti je spremljanje učinkov RCPS JA. Sistem spremljanja temelji na naboru kazalnikov, kot izhaja iz RCPS JA. Za namene spremljanja kazalnikov je bil za vsakega nosilca v akcijskem načrtu opredeljenih ukrepov pripravljen obrazec za poročanje. Nosilci so bili pozvani k poročanju.
Čas izvedbe	Maj–december 2025 / kontinuirana aktivnost
Deležniki/ciljne skupine	Občine širšega območja Julijskih Alp, Turizem Dolina Soče, Turizem Bohinj, Skupnost Julijske Alpe, Triglavski narodni park
Priloge	CPN_A5 - Priloga 1_RCPS JA Spremljanje in vrednotenje kazalnikov_2025
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI Izdelana analiza stanja v letu 2025: 1/1

Aktivnost 6	Spremljanje priprave Regionalnega prostorskega plana (RPP)
Opis izvedbe	RPP predstavlja strateški prostorski razvojni dokument, ki se pripravlja na ravni Severne Primorske (Goriške) razvojne regije. Priprava dokumenta poteka skoraj sočasno s pripravo RCPS SP, sodelovanje med pripravljavci pa zagotavlja usklajenost med dokumentoma. Izvedene so bile sledeče aktivnosti: - vzpostavljeno sodelovanje s pripravljavcem RPP, - udeležba na rednih srečanjih delovne skupine za pripravo RPP (Nova Gorica, 25. 9. 2025; Nova Gorica, 29. 10. 2025), - udeležba na delavnici za pripravo RPP s predstavniki MNVP (Ljubljana, 14. 11. 2025), - soorganizacija (podpora glavnemu organizatorju RCM Zeleni Kras) in udeležba na strokovnem posvetu Integracija prostorskega planiranja in celostnega prometnega načrtovanja na ravni regij (Postojna, 10. 9. 2025).
Čas izvedbe	Maj–december 2025 / kontinuirana aktivnost
Deležniki/ciljne skupine	ICRA (pripravljavec RPP), RCM Zeleni Kras, RCM Istra, Brkini, Kras
Priloge	CPN_A6 - Priloga 1_Srečanje z ODS za RPP_25-9-2025_lista prisotnosti CPN_A6 - Priloga 2_Delavnica za pripravo RPP_29-10-2025_lista prisotnosti CPN_A6 - Priloga 3_Posvet na MNVP_14-11-2025_lista prisotnosti CPN_A6 - Priloga 4_Strokovni posvet Postojna_10-9-2025_lista prisotnosti CPN_A6 - Priloga 5_Strokovni posvet Postojna_10-9-2025_vabilo CPN_A6 - Priloga 6_Strokovni posvet Postojna_10-9-2025_zabeležka
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI Vzpostavljeno sodelovanje med nosilcem priprave RCPS SP in pripravljavcem RPP: 1/1

Aktivnost 7	Podpora občinam v regiji pri spremljanju kazalnikov OCPS
Opis izvedbe	V okviru priprave OCPS so Občine dolžne pripraviti načrt spremljanja kazalnikov in skladno s pogodbo stanje kazalnikov tudi poročati še 7 let po zaključku projekta. V sklopu te aktivnosti je RCM SP v letu 2025 izvedel sledeče: - občine obveščal o načinu in časovnici poročanja obveznih kazalnikov OCPS, skladno z obveznostmi, izhajajočimi iz pogodbe z ministrstvom, pristojnim za celotno prometno načrtovanje, - občinam nudil podporo in informacije o predpisani dinamiki poročanja enotnih kazalnikov učinka ter enotnega kazalnika izvedbe OCPS.
Čas izvedbe	Maj–december 2025
Deležniki/ciljne skupine	občine v regiji
Priloge	CPN_A7 - Priloga 1_Obvestilo občinam o obveznosti poročanja obveznih kazalnikov OCPS_mail
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI • Seznanitev občin v regiji s predpisano časovnico in zahtevami poročanja obveznih kazalnikov OCPS: 1/1

2.2. SKLOP: Koordinacija ETM

Aktivnost 1	Podpora lokalnim koordinatorjem ETM
Opis izvedbe	V okviru RCM SP smo nudili podporo občinam in lokalnim koordinatorjem ETM. Vzpostavili smo podstran na spletni strani RRA PRC (www.prc.si/rcm-severna-primorska), kamor smo objavljali informacije o aktivnostih, delavnicah, usposabljanjih, posvetih in razpisih. O dogodkih, razpisih, komunikacijskih in drugih gradivih, vezanih na ETM, ter izobraževanjih smo občine obveščali direktno prek e-pošte (ETM_A1_Priloga 1). Koordinatorjem smo svetovali glede priprave občinskih programov, nudili smo jim pomoč pri objavah na spletno stran https://mobilityweek.eu. ETM kampanji se je pridružilo osem občin iz regije. Izvedli smo sedem individualnih srečanj z lokalnimi koordinatorji ETM: 23. 5. in 26. 8. 2025 na Občini Tolmin, 27. 8. 2025 na Mestni občini Nova Gorica, 2. 9. 2025 na Občini Cerklje na Koroškem in Občini Idrija, 9. 9. 2025 na Občini Kobarid in 12. 9. 2025 na Občini Bovec (ETM_A1_Priloga 2). Petih izbranih občinskih dogodkov smo se udeležili tudi predstavniki RCM SP: 18. 9. 2025 v Idriji, 19. 9. 2025 v Bovcu in Tolminu, 20. 9. 2025 v Cerknem in 30. 9. 2025 v Novi Gorici (ETM_A1_Priloga 3). Na njih smo aktivno sodelovali s promocijo dela RCM Severna Primorska in trajnostne mobilnosti nasploh, z izvajanjem kvizov in iger za najmlajše, s promocijo možnosti JPP za starejše, s promoviranjem aplikacije za izračun stroškov avtomobilov ter s promocijo regijske kampanje Trajnostno v knjižnico po nagrado. Poleg tega smo izvajali anketo o mobilnostnih navadah občanov. Občinske dogodke sodelujočih občin smo promovirali prek spletne strani www.prc.si/rcm-severna-primorska in FB www.facebook.com/rra.prc. Promovirali smo tudi trajnostno mobilnost nasploh. Komunikacija s koordinatorji je potekala prek e-pošte, telefonskih pogovorov in osebnih srečanj.
Čas izvedbe	Aktivnost se kontinuirano izvaja, komunikacija z občinami pa se intenzivira v času objave JR in od konca avgusta do zaključka izvajanja aktivnosti ETM.
Deležniki/ciljne skupine	RCM Severna Primorska, MOPE, lokalni koordinatorji ETM, predstavniki občinske uprave za trajnostno mobilnost
Priloge	ETM_A1 - Priloga 1_Dokazila o komunikaciji z občinami oziroma lokalnimi koordinatorji ETM prek e-pošte ETM_A1 - Priloga 2_Srečanja z lokalnimi koordinatorji_liste prisotnosti ETM_A1 - Priloga 3_Udeležba predstavnikov RCM Severna Primorska na ETM dogodkih občin
Kazalniki	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI - Objave na spletnih straneh in družbenih omrežjih RCM ter v drugih medijih: kazalnik je združen v skupni kazalnik objav pri aktivnosti Komunikacija s splošno javnostjo in promocija trajnostne mobilnosti (Aktivnost 3 v Horizontalnem sklopu) - Število srečanj z lokalnimi koordinatorji: 7/5 - Udeležba na izbranih ETM dogodkih na lokalni ravni: 5/5

Aktivnost 2	Oblikovanje in izvedba regijskih dogodkov
Opis izvedbe	Regijski dogodek je bil izveden 16. 9. 2025 v Ajdovščini, kjer smo predstavili vlogo regijskih centrov mobilnosti pri učinkovitem upravljanju mobilnosti na regionalni ravni ter njegove aktivnosti na vseh področjih. Dogodek je bil združen z zaključno konferenco čezmejnega projekta INTER BIKE III in je naslavljal izzive čezmejne mobilnosti (tako kolesarjenja kot javnega potniškega prometa). (ETM_A2 - Priloga 1, ETM_A2 - Priloga 2 in ETM_A2 - Priloga 3) Kolesarjenje kot trajnostni način dnevne mobilnosti smo promovirali prek spletnih in družbenih medijev z namenom povečanja prepoznavnosti. Izvedene so bile promocijske aktivnosti spodbujanja trajnostnega prihoda na delo, namenjene predstavnikom institucij in občin. Aktivnosti so vključevale ozaveščanje o pomenu aktivne mobilnosti ter zgledno uporabo kolesa (zgledi odločevalcev lahko pozitivno vplivajo na širšo javnost) kot prevoznega sredstva za vsakodnevne delovne poti, pri čemer so se zaposleni na delovne obveznosti in sestanke odpravili s kolesom. Poleg tega se je RRA PRC vključila v akcijo Trajnostni prihodi v službo, ki je potekala med 18. 8. in 19. 9. 2025 ter tudi na tak način promovirala vse trajnostne oblike mobilnosti. (ETM_A2 - Priloga 4) V okviru športnega dne razvojnih agencij Severne Primorske (Goriške) razvojne regije v Idriji je bila izvedena promocijska kolesarska aktivnost po mestu in okolici, namenjena predstavitvi kolesarske infrastrukture, dobrih praks na področju kolesarske mobilnosti ter razvoju kolesarstva na območju. Udeleženci so se seznanili tudi s sistemom izposoje koles Becikl in pregledali nove kolesarske poti, ob tem pa razpravljali o izzivih razvoja kolesarskih povezav ter izmenjali izkušnje na področju spodbujanja kolesarjenja in trajnostne mobilnosti. Aktivnost je hkrati predstavljala priložnost za neformalno predstavitev delovanja RCM ter krepitev sodelovanja med razvojnimi agencijami. (ETM_A2 - Priloga 5)
Čas izvedbe	Regijski dogodek Ajdovščina: 16. 9. 2025 Promocija trajnostne mobilnosti, vključitev v akcijo Trajnostni prihodi v službo, promocijska kolesarska aktivnost: avgust–oktober 2025
Deležniki/ciljne skupine	RCM SP, župani, lokalne skupnosti, splošna javnost
Priloge	ETM_A2 - Priloga 1_Vabilo na regijski dogodek ETM_A2 - Priloga 2_Predstavitev vloge RCM ETM_A2 - Priloga 3_Fotografiji ETM_A2 - Priloga 4_Promocija kolesarjenja ETM_A2 - Priloga 5_Promocijski kolesarski dogodek
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI ▪ Izveden regijski dogodek v času ETM: 1/1 ▪ Število objav na spletnih straneh in družbenih omrežjih RCM ter občin: kazalnik je združen v skupni kazalnik objav pri aktivnosti Komunikacija s splošno javnostjo in promocija trajnostne mobilnosti

Aktivnost 3	Izvedba regijske promocijske kampanje ETM
Opis izvedbe	Promocijska kampanja z naslovom »Trajnostno v knjižnico po nagrado« se je izvajala na regionalni ravni (od 2. 6. do 30. 10. 2025). K sodelovanju smo povabili vse štiri knjižnice v regiji (<i>ETM_A3 - Priloga 1</i>); tri so se odločile za sodelovanje: Lavričeva knjižnica Ajdovščina (vse enote), Mestna knjižnica in čitalnica Idrija (vse enote) in Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica (osrednja knjižnica v Novi Gorici ter krajevne knjižnice v Mirnu, Solkanu in Šempetru pri Gorici). Pripravljena so bila pravila nagradne igre (objavljena na spletni strani organizatorja), gradiva za izvedbo in promocijo (<i>ETM_A3 - Priloga 2</i>) ter nagrade za sodelujoče. Za namene promocije kampanje so bila pripravljena besedila in gradiva za objavo na spletnih straneh in družbenih omrežjih RRA PRC, knjižnic, občin, za objavo v občinskih glasilih in drugih lokalnih medijih. (<i>dokazila o komuniciranju ETM_A3 - Priloga 3, dokazila o objavah priložena Aktivnosti 3 v Horizontalnem sklopu</i>) Posamezni enoti sodelujočih knjižnic smo predali promocijske plakate, kartončke in nalepke, ki so jih delili med uporabnike. Knjižničarji so njihovim članom za vsak obisk na trajnosten način (peš, s kolesom ali javnim prevozom) dali nalepko Regijskega centra mobilnosti Severna Primorska. Z zbranimi petimi nalepkami so izpolnjen kartonček oddali v knjižnici in ob zaključku kampanje sodelovali v nagradnem žrebanju za praktične nagrade (paket je vseboval nahrbtnik, odsevni pas za telo, lučko in komplet za popravilo kolesa). (<i>ETM_A3 - Priloga 4</i>) Ob zaključku regijske kampanje so bile organizirane komisije (dva predstavnika RCM in en predstavnik posamezne knjižnice), izveden žreb in pripravljeni zapisniki. (<i>ETM_A3 - Priloga 5</i>) Med knjižnice smo razdelili okoli 760 nagradnih lističev, knjižnice pa so med svoje člane razdelile dobrih 600 lističev. Do zaključka nagradne igre iz bilo izpolnjenih s petimi nalepkami 185 nagradnih lističev. V žrebanjih, ki smo jih izvedli 26. 11. 2025 v Novi Gorici in Ajdovščini ter 2. 12. 2025 v Idriji, je z izpolnjenim kartončkom s petimi nalepkami sodelovalo: - 39 članov Lavričeve knjižnice Ajdovščina (15 iz osrednje knjižnice v Ajdovščini, 7 iz Krajevne knjižnice Podnanos in 17 iz Krajevne knjižnice Vipava); - 74 članov Mestne knjižnice in čitalnice Idrija (47 iz osrednje knjižnice v Idriji, 12 iz Bevkove knjižnice Cerkno in 15 iz Knjižnice Črni Vrh); - 72 članov Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica (52 iz osrednje knjižnice v Novi Gorici, 4 iz Krajevne knjižnice v Mirnu, 13 iz Krajevne knjižnice v Solkanu in 3 iz Krajevne knjižnice Šempetru pri Gorici).
Čas izvedbe	Pripravljalne aktivnosti: januar–maj 2025 Izvedba kampanje: 2. 6.–30. 10. 2025 Zaključek aktivnosti: november–december 2025 Promocija: maj–december 2025
Deležniki/ciljne skupine	RCM Severna Primorska, knjižnice v regiji, člani knjižnic
Priloge	ETM_A3 - Priloga 1_Povabilo k sodelovanju ETM_A3 - Priloga 2_Tiskovine ETM_A3 - Priloga 3_Promocija kampanje

	ETM_A3 - Priloga 4_Izvajanje regijske kampanje ETM_A3 - Priloga 5_Izvedba žrebanja nagrad
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI - Izvedena regijska kampanja: 1/1 - Objave na spletnih straneh in družbenih omrežjih RCM Severna Primorska in drugih: kazalnik je združen v skupni kazalnik objav pri aktivnosti Komunikacija s splošno javnostjo in promocija trajnostne mobilnosti

Aktivnost 4	Podpora nacionalnemu koordinatorju ETM
Opis izvedbe	Nudili smo podporo nacionalnemu koordinatorju pri določitvi nacionalne teme, pripravi kataloga aktivnosti in pripravi promocijskega materiala. Sodelovali smo pri izboru za najbolj aktivne občine (pregled programov posameznih občin in poročanje na obdobjem srečanj RCM v Mariboru). (ETM_A4 - Priloga 1) Prek družbenih omrežij smo komunicirali nacionalne medijske kampanje in nacionalne mobilnostne akcije z namenom njihove promocije na regionalni ravni. (dokazila o objavah priložena Aktivnosti 3 v Horizontalnem sklopu) Udeležili smo se rednih srečanj z nacionalno koordinatorko ETM: 16. 1. 2025, 10. 3. 2025, 8. 4. 2025 (sklopu uvodnega dogodka koordinatorjev ETM, Ljubljana), 17. 4. 2025 (v sklopu obdobjnega sestanka RCM-jev z MOPE, Krško), 8. 5. 2025, 16. 5. 2025, 19. 6. 2025 (v sklopu izobraževanja Upravljanje družbenih omrežij), 25. 8. 2025, 28. 8. 2025, 15. in 16. 10. 2025 (v sklopu 2.obdobjnega sestanka RCMjev in MOPE, Maribor). Udeležili smo se strokovnih usposabljanj za regijske koordinatorje, predstavitev in dvodnevne strokovne ekskurzije z ogledom dobrih praks trajnostne mobilnosti v Lienz in Južno Tirolsko: 21. 11. 2024: Izmenjave praks izvajanja Pešbusa in Bicivlaka (na daljavo) (ETM_A4 - Priloga 2) 23. 4. 2025: Udeležba na predstavitvi JR ETM (na daljavo) (ETM_A4 - Priloga 3) 16. 5. 2025: Kako pripraviti praktičen komunikacijski načrt za ETM 2025? (spletni dogodek) (ETM_A4 - Priloga 4) 10. in 11. 6. 2025: Udeležba na strokovni ekskurziji trajnostne mobilnosti (ETM_A4 - Priloga 5) 19. 6. 2025: Udeležba na izobraževanju Upravljanje družbenih omrežij (ETM_A4 - Priloga 6) Udeležili smo se dogodka, ki ga je MOPE organiziral v času ETM v Novi Gorici in nacionalnih dogodkov: 6. 11. 2024: Zaključni dogodek ETM v Velenju (sovođenje delavnice Aktivna mobilnost otrok) (ETM_A4 - Priloga 7) 8. 4. 2025: Uvodni dogodek koordinatorjev ETM v Ljubljani (ETM_A4 - Priloga 8) 27. 11. 2025: 9. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju v Kranju (ETM_A4 - Priloga 9)
Čas izvedbe	Aktivnost se kontinuirano izvaja od oktobra 2024 do decembra 2025.

Deležniki/ciljne skupine	RCM Severna Primorska, nacionalni koordinator ETM, IPOP, koordinatorji ETM na lokalnem in nacionalnem nivoju
Priloge	ETM_A4 - Priloga 1_Pregled programov ETM ETM_A4 - Priloga 2_Potrdilo o udeležbi na izobraževanju ETM_A4 - Priloga 3_Potrdilo o udeležbi na predstavitvi JR ETM ETM_A4 - Priloga 4_Vabilo na spletni dogodek Kako pripraviti praktičen komunikacijski načrt za ETM 2025 ETM_A4 - Priloga 5_Strokovna ekskurzija trajnostne mobilnosti ETM_A4 - Priloga 6_Izobraževanje Upravljanje družbenih omrežij ETM_A4 - Priloga 7_Vabilo na zaključni dogodek ETM 2024 ETM_A4 - Priloga 8_Zapis uvodnega dogodka ETM_A4 - Priloga 9_Vabilo na konferenco o CPN
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI ▪ Analiza izvedenih občinskih programov ETM: 1/1 ▪ Udeležba na nacionalnih dogodkih: 4/3 ▪ Udeležba na rednih delovnih srečanjih z nacionalnim koordinatorjem: 10/9 ▪ Število medijskih objav (komuniciranje nacionalne medijske kampanje in nacionalnih mobilnostnih akcij): kazalnik je združen v skupni kazalnik objav pri aktivnosti Komunikacija s splošno javnostjo in promocija trajnostne mobilnosti

2.3 SKLOP: Javni potniški promet

Aktivnost: 1	Konzorcij za Bohinjsko progo
Opis izvedbe	Konzorcij za Bohinjsko progo deluje skladno s podpisano konzorcijsko pogodbo in povezuje občine, razvojne agencije ter turistične destinacijske organizacije na relaciji ob progi. Operativni del predstavlja delovna skupina pod vodstvom RCM SP (Miro Kristan), sodelujeta pa še Klemen Langus (Turizem Bohinj) in Matjaž Marušič (zainteresirana javnost). Omenjena delovna skupina se sestaja redno (spletno, v živo), koordinira komunikacijo s Slovenskimi železnicami in DRSI. Stalne/ponavljajoče se aktivnosti: - Redni sestanki delovne skupine - Sodelovanje na rednih 14 dnevniških investicijskih koordinacijah DRSI za: ➤ Investicijo Šempeter–Vrtojba (premik postaje, luneta za čezmejni promet), 2024–2025 ➤ Investicija železniški postaji Most na Soči in Bohinjska Bistrica, 2024–2025 ➤ Investicija na odseku Jesenice–Bohinjska Bistrica, 2024–2025 - Izvedba redne letne skupščine članov Konzorcija (12. 2. 2025, Bohinjska Bistrica) - Sodelovanje na mednarodni konferenci o čezmejnem JPP v okviru projekta Transborders+ (16. 4. 2025, Gorica (I)) - Sestanek z vodstvom SŽ PP (9. 5. 2025, Ljubljana) Ena izmed ključnih aktivnosti je bil tudi koncept nadomestnih prevozov ob 1-mesečnem zaprtju Bohinjskega predora, saj alternativa pomeni cestni prevoz preko Soriškega sedla. To je pomenilo predvsem velik izziv za dnevne vozače. S SŽ PP in DUJPP smo dogovorili režim in dodatne vlake, ki so pokrili potrebe dnevnih vozačev (namesto linijskega vlaka skozi tunel – dva vlaka na vsaki strani), za ostale potnike pa so bili organizirani nadomestni prevozi. Sistem obveščanja je bil po vseh državnih in regijskih kanalih, izvedba je bila bp.
Čas izvedbe	Stalna aktivnost
Deležniki/ciljne skupine	DRSI, SŽ, DUJPP, občine, RRA, turizmi, RCM SP
Priloge	JPP_A1 - Priloga 1_Konzorcij za BP_vabilo-dopis-sporočilo za javnost-lista prisotnosti
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI ▪ Število skupnih sestankov: 2/2 (skupščina Konzorcija, sestanek s SŽ PP, številni sestanki delovne skupine)

Aktivnost: 2	Evalvacija izvajanja JPP
Opis izvedbe	Namen aktivnosti je bilo pregledništvo tako infrastrukture javnega potniškega prometa kot izvajanja storitev. V izhodišču je šlo za sodelovanje pri oblikovanju in testiranju vprašalnikov, kasneje pa za testno izvedbo na terenu in ponovno povratno zanko za izboljšanje vprašalnikov. Tekom leta je v sodelovanju z MOPE in DUJPP prišlo do odločitve o selitvi vprašalnikov na novo platformo, ki bi omogočala lažji

	izvoz in obdelavo podatkov. Opravili smo nekaj terenskih ogledov, kjer pa smo se glede na stanje bolj posvetili postajam in postajališčem in smo storitveni del odložili za nadaljevanju ob novi platformi. V dialogu z lokalnimi skupnostmi smo namreč zaznali težavo zaradi neustrezno urejenih ali sploh neobstoječih postaj. Številne so v preteklosti obstajale in bile zavedene v daljinarju, vendar pa niso ustrezne glede na zakonodajo. Pilotno smo obravnavali liniji Bovec–Predel Kranjska Gora, Bovec–Vršič–Kranjska Gora in Tolmin–Kobarid–Čedad, kjer je bila zaznana potreba po ustrezni ureditvi. Za vse linije je DUJPP predvidel koncesijsko izvajanje JPP ob sodelovanju lokalnih skupnosti, vendar je izziv predstavljala ravno možnost ustavljanja vozil na postajališčih. Projekt je še vedno v teku, gre pa za razbremenitev prometa motornih vozil v času turistične sezone. Dodatno smo za občine Bovec, Kobarid, Tolmin ter Bohinj v okviru izvajanja storitve prevozi na klic koordinirali opredelitev sistema točk prevzema potnikov glede na linijski ali A-B koncept.
Čas izvedbe	Stalna aktivnost/mesečno
Deležniki/ciljne skupine	DUJPP, MOPE, občine, prevozniki, potniki
Priloge	/
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI • Število evalvacij: 12 (najmanj 1 mesečno) - 1/mesec (kombinacija dogovorjenih evalvacij skladno z anketnim vprašalnikom in dodatnimi aktivnostmi)

Aktivnost: 3	Sodelovanje Svet regije – DUJPP – regionalni dialog
Opis izvedbe	Organiziran je bil tematski Razvojni svet regije, ki je bil namenjen opolnomočenju županov in drugih članov Razvojnega sveta (gospodarstvo, nevladniki ...) z vsebinami trajnostne mobilnosti. Dogodek je bil v Vipolžah 10. junija 2025, na njem pa so s predstavitvami sodelovali predstavniki MOPE, DUJPP, SŽPP in Nomago, kot izhodišče pa je služila predstavitev vloge RCM SP. Predhodno so bile vse lokalne skupnosti pozvane, da opredelijo izzive z obravnavanega področja, tako da je RCM SP zbral potrebe, ki so bile posredovane ustreznim institucijam, služila pa bodo tudi kot eden izmed inputov za RCPS. V novembru smo dodatno organizirali mednarodno konferenco v Kranjski Gori, ki je bila posvečena čezmejnemu JPP. Fokus je bil na območju tromeje med Italijo (Furlanija Julijska krajina), Avstrijo (Koroška) in Slovenijo. Poudarjena je bila potreba po nadaljevanju izvajanja sporazuma med Italijo (FJK) in Slovenijo in poskus oblikovanja podobnega sporazuma z Avstrijo. MOPE in DUJPP sta predstavila razmišljanja in izkušnje slovenske strani, ki se vežejo predvsem na čezmejno povezovanje preko RCM SP in Koroške. Prevozi na klic so pilotna aktivnost, ki jo je RCM SP po dogovoru s Triglavskim narodnim parkom koordiniral za pet vključenih občine – Bovec, Kobarid, Tolmin, Bohinj, Kranjska Gora. Šlo je za pomoč pri pridobivanju dovoljenj s strani DUJPP, oblikovanju vozniških redov in nadgradnji aplikacije.

Čas izvedbe	10. 6. 2025 in 17. 11. 2025
Deležniki/ciljne skupine	DUJPP, MOPE, SŽ PP, NOMAGO, Razvojni svet regije
Priloge	JPP_A3 - Priloga 1_Razvojni svet regije_zapisnik-foto JPP_A3 - Priloga 2_Mednarodna konferenca Kranjska Gora JPP_A3 - Priloga 3_Svet pod Triglavom_prispevek prevozi na klic
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI ▪ Udeležba DUJPP na Svetu regije, regionalni dialog: 1/1 (DUJPP in ostali ključni deležniki so s predstavitvami sodelovali na dogodku)

2.4 SKLOP: Kolesarjenje

Aktivnost 1	Koordinacija in načrtovanje državnega kolesarskega omrežja med občinami in Direkcijo RS za infrastrukturo
Opis izvedbe	Občini Cerklje smo nudili strokovno pomoč in podporo pri pripravi prijavnice dokumentacije za projekt DKP G3 Cerklje–Želina, ki je umeščen v Dogovor za razvoj regije in predstavlja del državnega kolesarskega omrežja G3. Po postopkih usklajevanja je bilo zaradi omejitve kvote (pogoj ŠMO) v dodatke k DRR uvrščenih manj projektov; soglasje je med drugim pridobil projekt DKP G3 Cerklje – Želina, medtem ko ostali projekti ostajajo predmet nadaljnjih usklajevanj in priprave za naslednje dodatke DRR. Na področju javnih razpisov smo zagotavljali svetovalno podporo potencialnim prijaviteljem pri prijavah na javni razpis JR UTM. Občine smo na skupnem sestanku RCM povabili na informativni dan za JR UTM, na spletni strani pa smo sproti objavljali tekoče informacije v zvezi z razpisom. Hkrati smo bili na voljo za dodatna pojasnila prijaviteljem v zvezi z razpisnimi pogoji. Z namenom krepitve sodelovanja in usklajevanja aktivnosti je bila vzpostavljena delovna skupina za področje lokalnih koordinatorjev kolesarstva. Z lokalnimi koordinatorji posameznih občin smo bili v stiku glede tekočih zadev in usklajevanja aktivnosti. V sodelovanju z DRSI in DRI smo v regiji organizirali sestanek na temo načrtovanja državnega kolesarskega omrežja ter usklajevanja nadaljnjih aktivnosti med občinami in državo na tem področju. Na DRSI je bila posredovana pobuda glede označevanja kolesarske povezave D7 ter drugih kolesarskih povezav v regiji, skupaj z vprašanjem o načrtovani izvedbi označitve skladno z izdelanim elaboratom. Dne 10. 12. 2025 je bil organiziran usklajevalni sestanek z relevantnimi deležniki, na katerem so bili dogovorjeni nadaljnji koraki za napredovanje postopkov označevanja. Aktivnosti se nadaljujejo, pri čemer bomo še naprej sodelovali pri usklajevanju med občinami, pristojnimi institucijami in drugimi deležniki ter nudili strokovno podporo pri nadaljnji izvedbi.
Čas izvedbe	Oktober 2024–december 2025
Deležniki/ciljne skupine	DRSI, RCM SP, Občine, DRI
Priloge	Kolesarjenje_A1 - Priloga 1_Seznam lokalnih kolesarskih koordinatorjev Kolesarjenje_A1 - Priloga 2_Opomnik za JR UTM Kolesarjenje_A1 - Priloga 3_Načrtovanje DKO_29-8-2025_lista prisotnosti Kolesarjenje_A1 - Priloga 4_Označevanje D7_10-12-2025_lista prisotnosti Kolesarjenje_A1 - Priloga 5_Označevanje D7_10-12-2025_zapisnik sestanka
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI ▪ Št. sestankov/posvetov z občinami: 2/2 ▪ Št. usklajevanih sestankov z DRSI: 2/2 ▪ Vzpostavljena skupina občinskih predstavnikov za področje kolesarjenja: 1/1

Aktivnost 2	Zbiranje in posredovanje podatkov o DKO v dogovorjeni obliki
Opis izvedbe	Dne 10. 11. 2025 smo se udeležili usposabljanja za uporabo platforme SiPark, namenjenega regionalnim kolesarskim koordinatorjem. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se v letu 2025 regionalna središča ne popisujejo, zato je bila lokacija Nove Gorice nadomeščena z občino Ajdovščina. Lokalno kolesarsko koordinatorko za občino Ajdovščina smo predhodno obvestili o izvedbi popisa, jim posredovali informacije o dostopu do rezultatov ter jih pozvali k registraciji v platformo, saj občina še nima registrirane odgovorne osebe na tej omenjeni platformi. Terenski popis je bil izveden 12. 12. 2025. Na terenu je bilo evidentiranih 35 lokacij kolesarskih parkirišč s skupno 263 parkirnimi mesti za kolesa. Po zaključku terenskega dela so bili vsi zbrani podatki ustrezno obdelani in vneseni v platformo SiPark.
Čas izvedbe	November–december 2025
Deležniki/ciljne skupine	Občina Ajdovščina, prostorski načrtovalci, RCM SP
Priloge	Kolesarjenje_A2 - Priloga 1_Usposabljanje SiPark_10-11-2025_zapisnik sestanka Kolesarjenje_A2 - Priloga 2_Obvestilo o popisu_Občina Ajdovščina Kolesarjenje_A2 - Priloga 3_Vnesena parkirišča v platformo SiPark
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI - Izveden popis kolesarskih parkirišč v občinah delovanja RCM: (vsaj) 1/1 (občina) - Udeležba na usposabljanju: 1/1

Aktivnost 3	Koordinacija in načrtovanje lokalnih kolesarskih omrežij in vključitev v bazo kolesarskih podatkov na ravni države
Opis izvedbe	RCM SP je občinam nudil podporo pri urejanju lokalnega kolesarskega omrežja. Župani občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči so potrdili pristop k preveritvi in opredelitvi lokalnega kolesarskega omrežja kot odziv na naraščajoč razvoj kolesarskega turizma ter potrebo po usklajevanju turističnih kolesarskih produktov z dejansko infrastrukturo. Namen aktivnosti je na podlagi dogovora prepoznati poti, ki bodo tvorile lokalno kolesarsko omrežje Posočja. V ta namen so skozi leto potekali usklajevalni sestanki, na katere so bili vabljene sodelujoče občine, Turizem Dolina Soče in RCM Gorenjska; slednji z namenom predstavitve dobre prakse. RCM SP je prevzel vlogo koordinatorja in pobudnika. Aktivnost še ni zaključena in se bo intenzivneje izvajala tudi v prihodnjih letih delovanja RCM.
Čas izvedbe	Oktober 2024–december 2025
Deležniki/ciljne skupine	Občine Kanal ob Soči, Bovec, Kobarid, Tolmin, Turizem Dolina Soče, uporabniki (kolesarji)

Priloge	Kolesarjenje_A3 - Priloga 1_Uvodni sestanek označevanje_10-1-2025_lista prisotnosti Kolesarjenje_A3 - Priloga 2_Sestanek z lokalnimi kolesarskimi iniciativami_24-4-2025_lista prisotnosti Kolesarjenje_A3 - Priloga 3_Vabilo na delovni sestanek_24-9-2025 Kolesarjenje_A3 - Priloga 4_Predstavitev Gorenjske izkušnje označevanja_2-10-2025_zoom lista prisotnosti
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI - Svetovalni sestanki z občinami: 2/2 - Število vključenih občin: 4/4

Aktivnost 4	Preverjanje kakovosti obstoječe kolesarske infrastrukture po mednarodnih standardih (ESC Eurovelo)
Opis izvedbe	V maju 2025 smo se udeležili usposabljanja za nove ocenjevalce EuroVelo, ki je potekalo v Ljubljani. Na usposabljanju smo pridobili metodološka in tehnična znanja za izvajanje standardiziranih ocen kakovosti kolesarskih povezav po metodologiji EuroVelo ECF. Na podlagi pridobljenega znanja smo izvedli terensko evalvacijo odseka povezave EuroVelo D7 v skupni dolžini 40,9 km, ki poteka na relaciji Tolmin–Nova Gorica. Evalvacija je zajemala pregled trase, oceno prometne varnosti, infrastrukture, signalizacije ter splošne kakovosti kolesarske izkušnje v skladu z veljavnimi merili. Pripravljen poročilo o evalvaciji je bilo posredovano v pregled MOPE ter DRSI. V prihodnjem letu načrtujemo nadaljevanje evalvacije še na preostalih odsekih trase (Robič–Tolmin in Nova Gorica–Miren) ter po zaključku celotnega pregleda z rezultati seznaniti tudi vključene občine in druge relevantne deležnike.
Čas izvedbe	Maj–december 2025
Deležniki/ciljne skupine	vključene občine, MOPE, DRSI
Priloge	Kolesarjenje_A4 - Priloga 1_Poročilo o opravljeni evalvaciji
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI - Terenski pregled izbrane DKP: 40,9 km/30km - Novo usposobljeno osebje po standardu Euro Velo iz RCM SP: 1/1

2.5 HORIZONTALNI SKLOP: Podpora občinam v regiji in MOPE, participacija in komunikacija

Aktivnost 1	Dialog z občinami, ključnimi deležniki v regiji in MOPE
Opis izvedbe	Namen te aktivnosti je krepitev regionalnega dialoga na področju trajnostne mobilnosti in redno sodelovanje z nacionalno ravno. Izvedene so bile sledeče aktivnosti: a) Obveščanje občin in ključnih deležnikov o poteku dela v okviru RCM Severna Primorska: 1. Skupni on-line predstavitevni sestanek s predstavniki občin, kjer so bili seznanjeni s konceptom delovanja ter z LDN RCM SP 2025 (8. 5. 2025) 2. Sestanek s predstavniki MONG na temo mobilnostne problematike regijskega središča in specifične EPK (2. 6. 2025) 3. Predstavitev vloge RCM na svetih regije (23. 8. 2024, 10. 6. 2025) (<i>zapisnika priložena k aktivnosti CPN A1</i>). 4. Predstavitev vloge RCM na Razvojnem svetu regije (8. 4. 2025) (<i>zapisnika priložena k aktivnosti CPN A1</i>) 5. Regijski dialog na temo JPP (10. 6. 2025) in zbiranje pobud deležnikov (<i>dokazila priložena k aktivnosti JPP A3</i>). b) Redno obveščanje občin o odprtih razpisih in dogodkih s področja trajnostne mobilnosti: 1. e-obveščanje občin na datume: 13. 2. 2025, 21. 2. 2025, 25. 3. 2025, 18. 4. 2025, 12. 5. 2025, 21. 8. 2025. c) Organizacija dogodkov: 1. organizacija regijskega dogodka v Ajdovščini (16. 9. 2025) (<i>dokazila priložena k aktivnosti ETM A2</i>) 2. soorganizacija medregijskega srečanja v Postojni, 10. 9. 2025 (podpora glavnemu organizatorju RCM Zeleni Kras) (<i>dokazila priložena k aktivnosti CPN A6</i>) d) Udeležbe na rednih obdobjih srečanjih predstavnikov RCM in MOPE/DUJPP z namenom izmenjave izkušenj in informacij o izvajanju nalog ter predlogov o nadaljnjem delu: 1. udeležba na obdobjih sestankih z MOPE – organizirani so bili štiri obdobja sestanki: Solkan, 19. 12. 2025 (on-line udeležba MOPE); Krško, 17. 4. 2025; Ljubljana, 17. 6. 2025; Maribor, 15. in 16. 10. 2025. e) Redno sodelovanje z MOPE glede vseh področij delovanja RCM Severna Primorska: 1. redni on-line sestanki z nacionalnimi koordinatorji. f) Koordinacija mesečnih sestankov med RCM-ji: RCM SP je z internim dogovorom med RCM-ji (GIZ RRA) zadolžen za sklicevanje in vodenje mesečnih sestankov.

	g) Sodelovanje na dogodkih ter izobraževanjih v organizaciji ministrstva/DUJPP: 1. Udeležba na delavnici o viziji in ciljih nove Državne celostne prometne strategije (Ljubljana, 28. 11. 2024) 2. Udeležba na sestanku regionalnih kolesarskih koordinatorjev v okviru RCM (Slovenj Gradec, 14. 1. 2025), 3. Udeležba na usposabljanju koordinatorjev za delo v RCM (Ljubljana, 7. 2. 2025 in 13. 2. 2025), 4. Posvet o Socialnem skladu za podnebje (on-line, 5. 3. 2025) 5. Udeležba na usposabljanju za pripravo RCPS (Ljubljana, 11. 3. 2025), 6. Udeležba na sestanku Delovne skupine za CPN (Izola, 18. in 19. 3. 2025) 7. Udeležba na prvi strokovni konferenci Dan potnika (Ljubljana, 28. 5. 2025) 8. Udeležba na strokovni ekskurziji trajnostne mobilnosti (Lienz in Južna Tirolska, 10. in 11. 6. 2025) 9. Udeležba na srečanju razširjene Delovne skupine za celostno prometno načrtovanje (DS CPN) (Ljubljana, 21. 11. 2025) 10. Udeležba na strokovnem srečanju z delavnicami »Dan potnika« (Ljubljana, 25. 11. 2025) 11. Dogodki in izobraževanja, vezani na ETM, so navedeni pod Sklop ETM Aktivnost 4
Čas izvedbe	Oktober 2024–december 2025 / kontinuirana aktivnost
Deležniki/ciljne skupine	Občine, ključni deležniki, MOPE, ostali RCM v Sloveniji (usklajevanje vsebin)
Priloge	H_A1 - Priloga 1_a1-Skupni sestanek z občinami_8-5-2025_zabeležka H_A1 - Priloga 2_a1-Skupni sestanek z občinami_8-5-2025_predstavitev H_A1 - Priloga 3_a2-Sestanek s predstavniki MONG_2-6-2025_lista prisotnosti H_A1 - Priloga 4_b1-Obveščanje Občin_mali H_A1 - Priloga 5_d1-Obdobno srečanje RCM SOLKAN_19-12-2024_lista prisotnosti H_A1 - Priloga 6_d1-Obdobno srečanje RCM KRŠKO_17-4-2025_lista prisotnosti H_A1 - Priloga 7_d1-Obdobno srečanje RCM Ljubljana_17-6-2025_zapisnik H_A1 - Priloga 8_d1-Obdobno srečanje RCM Maribor_15-16-10-2025_zapisnik
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI ▪ Seznanitev občin v regiji s konceptom delovanja RCM in letnim delovnim načrtom za leto 2025: 1/1 ▪ Potrjen letni delovni načrt RCM Severna Primorska za leto 2025 s strani MOPE: 1/1 ▪ Udeležba na obdobjih sestankih z MOPE: 4/4 ▪ Izdelano poročilo o spremljanju kazalnikov izvajanja RCM: 1/1

Aktivnost 2	Zbiranje potreb in predlogov občanov, priprava regijskih analiz in usklajevanje z lokalno in nacionalno ravno
Opis izvedbe	Namen te aktivnosti je spodbuditi participativni pristop občanov pri načrtovanju ukrepov trajnostne mobilnosti v regiji. V letu 2025 je zbiranje potreb in predlogov občanov potekalo v okviru kampanje ETM, ki je potekal pod sloganom Mobilnost za vse. Regijski center mobilnosti Severna Primorska je pripravil kratek vprašalnik, s katerim je želel preveriti mobilnostni utrip prebivalcev Severne Primorske. Vprašalnik je bil med uporabnike deljen na dogodkih v času ETM, dostopen pa je bil tudi preko QR kode in spletnih strani/družabnih omrežij. Anketo je izpolnilo 59 udeležencev. V času ETM smo preverjali tudi potrebe učencev in jih ozaveščali o pomenu trajnostne mobilnosti, tudi prek kvizov, ki jih je pripravila goriška OE NIJZ, in kviza, ki smo ga pripravili sami. Ocenjujemo, da smo na ta način vključili v aktivnost najmanj 170 otrok.
Čas izvedbe	Januar–december 2025 / kontinuirana aktivnost
Deležniki/ciljne skupine	občani
Priloge	H_A2 - Priloga 1_Mobilnostne navade prebivalcev SP_Rezultati ankete H_A2 - Priloga 2_Kviz NIJZ H_A2 - Priloga 3_Kviz ozaveščanje o trajnostni mobilnosti
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI Število doseženih občanov/kazalnik participacije: 229/200

Aktivnost 3	Komunikacija s splošno javnostjo in promocija trajnostne mobilnosti
Opis izvedbe	Namen te aktivnosti je obveščanje javnosti o delu in nalogah RCM Severna Primorska, promocija trajnostne mobilnosti na ravni regije ter ozaveščanje in obveščanje o izobraževalnih in ozaveščevalnih aktivnostih v organizaciji RCM in drugih deležnikov. V sklopu te aktivnosti smo vzpostavili spletno podstran Regijskega centra mobilnosti Severna Primorska, dostopna je na povezavi: https://www.prc.si/rcm-severna-primorska. Tu so dostopne informacije o organizaciji, področjih dela in aktualnih vsebinah (novice, dogodki in razpisi) RCM SP. Kanali obveščanja Javnost je bila o aktivnostih RCM SP obveščena prek: - digitalnih kanalov Posoškega razvojnega centra/RCM SP: spletna stran www.prc.si/rcm-severna-primorska/novice, FB profil www.facebook.com/rra.prc in LinkedIn PRC www.linkedin.com/company/88154758/admin/page-posts/published, - splošnih medijev (tiskanih in spletnih): objava predstavitevne prispevka v tiskanem mediju SOČAsnik (junij 2025, https://socasnik.si/upload/publikacije/socasnik-2-2025.pdf), objava o dogodkih ETM, objava v novičniku RRA GIZ (15.10.2025 https://www.rra-giz.si/aktualno/novice/novicnik-rra-giz-15-10-2025)

- drugih TV, tiskanih in spletnih medijih: TV Koper Capodistria, spletne strani Primorskih novic, spletnem novičniku RRA GIZ, občinsko glasilo Občine Miren - Kostanjevica,
- drugih spletnih strani: ICRA, JZ za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, Lavričeve knjižnice Ajdovščina, Mestne knjižnice in čitalnice Idrija, Goriške knjižnice Franceta Bevka Nova Gorica, DUJPP-a, Občine Bovec, Občine Cerklje, Občine Tolmin
- drugih digitalnih kanalov: FB Lavričeve knjižnice Ajdovščina, FB Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, FB Goriške knjižnice, FB JZ za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, FB Občine Tolmin, FB Občine Bovec
- javnih dogodkov.

(vse objave združene H_A3 - Priloga 2)

Področja

CPN

Pričetek priprave RCPS Severne Primorske. Pripravljaivec RCPS je v času ETM občane občin v regiji seznanil z začetkom priprave RCPS.

- najava začetka priprave na regijskem dogodku v Ajdovščini,
- objava v novici na spletni strani RCM www.prc.si/novice-in-dogodki/novice/regijski-center-mobilnosti-v-evropskem-tednu-mobilnosti?s=rcm

ETM

Objave na medijskih/spletnih portalih RCM Severna Primorska in v drugih medijih za potrebe obveščanja o mobilnostnih akcijah, dogodkih in kampanjah ETM. Regijsko kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado smo promovirali prek naše spletne strani in FB, prek spletnih in FB strani sodelujočih knjižnic, spletnih strani in glasil občin, promovirali smo jo na ETM dogodkih v Cerkljem, Idriji in Novi Gorici. Občinske ETM dogodke smo promovirali prek FB PRC in spletne strani PRC.

Primer objav:

- www.prc.si/novice-in-dogodki/novice/trajnostno-v-knjiznico-po-nagrado?s=rcm
- www.prc.si/novice-in-dogodki/novice/evropski-teden-mobilnosti-v-severnoprimorski-regiji?s=rcm
- <https://www.prc.si/novice-in-dogodki/novice/regijski-center-mobilnosti-v-evropskem-tednu-mobilnosti?s=rcm>

JPP

Obveščanje o aktualnih aktivnostih/dogodkih na spletni stran RCM SP

- www.prc.si/novice-in-dogodki/novice/strokovna-konferenca-o-cezmejnem-javnem-potniskem-prometu-na-obmocju-tromeje?s=rcm
- www.prc.si/novice-in-dogodki/novice/kako-izboljsati-dostopnost-in-zmanjsati-prevozno-revscino-v-podezelskih-obmocjih-z-razprseno?s=rcm
- www.prc.si/novice-in-dogodki/novice/bohinjska-proga-hrbtenica-trajnostne-mobilnosti-na-obmocju-med-gorenjsko-in-primorsko-s-cezmejnima?s=rcm

	Kolesarjenje Obveščanje o aktualnih aktivnostih/dogodkih na spletni stran RCM SP - www.prc.si/novice-in-dogodki/novice/usposabljanje-eurovelo-2025?s=rcm - www.prc.si/novice-in-dogodki/novice/kolesarimo-za-podnebno-pravicnost?s=rcm - www.prc.si/novice-in-dogodki/novice/evropska-sredstva-za-ukrepe-trajnostne-mobilnosti-v-slovenskih-obcinah?s=rcm
Čas izvedbe	oktober 2024–december 2025 / kontinuirana aktivnost
Deležniki/ciljne skupine	splošna javnost
Priloge	H_A3 - Priloga 1_Spletna podstran RCM SP H_A3 - Priloga 2_Objave v medijih_tabela
Kazalnik	Stanje kazalnikov na dan 31. 12. 2025: DOSEŽENI ▪ Pripravljeno sporočilo za javnost: 1/1 ▪ Vzpostavljen komunikacijski kanal na strani RCM Severna Primorska: 1/1 ▪ Število medijskih objav: 5/5 ▪ Število objav na digitalnih kanalih RCM in občin v regiji: 113/30

3. Nerazporejeni dogodki

Poleg dogodkov, izobraževanj in delavnic, ki so opisani pod posameznimi aktivnostmi, smo se predstavniki RCM SP v letu 2025 udeležili oz. smo sodelovali tudi pri naslednjih aktivnostih:

- Udeležba na akademiji RRA na temo trajnostne mobilnosti (Ljubljana, 18. 10. 2024),
- Udeležba na delavnici za pripravo Načrta upravljanja Triglavskega narodnega parka (Bled, 15. 1. 2025)
- Otvoritev železniške postaje Nova Gorica (Nova Gorica, 31. 1. 2025)
- Udeležba na delavnici za pripravo OCPS Bovec (Bovec, 3. 3. 2025)
- Terenski ogled ŽP Most na Soči z DRSI (Postaja, 6. 5. 2025)
- Sestanek z vodstvom SŽ PP (9. 5. 2025)
- Sestanek širše in ožje delovne skupine za izdelavo OCPS Bovec (Bovec, 29. 5. 2025)
- Udeležba na 4. nacionalni kolesarski konferenci (Velenje, 4. 6. 2025)
- Strokovni svet DUJPP (Ljubljana, 30. 9. 2025)
- Sodelovanje na delavnici Regijska destinacijska kartica Julijske Alpe (mobilnost) (Bled, 7. 10. 2025),
- Predstavitev na dogodku Cycling waterways (Stara Fužina, 9. 10. 2025)
- Sodelovanje na sestanku Analiza režima na Mangartski cesti (Bovec, 23. 10. 2025),
- DCPS, širša delovna skupina (Ljubljana, 11. 11. 2025)

4. Poročilo o spremljanju kazalnikov izvajanja RCM

Obvezni kazalniki za spremljanje izvajanja LDN regijskih centrov mobilnosti ter njihova izvedba so navedeni v spodnji preglednici:

Izdelano poročilo o spremljanju kazalnikov RCPS	Poročilo za RCPS SP bo lahko izdelano po zaključku priprave. V letu 2025 so potekale le zagonske aktivnosti povezane s pripravo RCPS SP. Za RCPS JA je bila analiza spremljanja in vrednotenja kazalnikov v letu 2025 izdelana (Priloga: CPN_A5 – Priloga 1_RCPS JA Spremljanje in vrednotenje kazalnikov_2025)
Izvedba vsaj enega regijskega dogodka v času ETM	Regijski dogodek je bil izveden 16. 9. 2025. Izvedba je opisana pod aktivnost ETM A2
Izvedena vsaj ena promocijska aktivnosti o javnem prevozu	Mednarodni dogodek/konferenca (16. 4 2025) na temo čezmejnega javnega potniškega prometa, ki je bil podprt tudi z vožnjo z avtobusom, ki povezuje Novo Gorico in Gorico. Konferenčni del je bil izveden v Gorici (Italija), z avtobusom pa je bil povezan z Novo Gorico. Dogodek je naveden v JPP A1.
Izvedba vsaj ene promocijske aktivnosti na temo kolesarjenja	Izvedena je bila promocijska kolesarska aktivnost v okviru športnega dne razvojnih agencij Goriške regije v Idriji (3. 10. 2025), kjer je bila organizirana kolesarska tura za predstavnike razvojnih agencij v regiji. Izvedba je opisana pod aktivnost ETM A2.

26

Poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta 2024 in 2025 pripravili:

Miro Kristan, Tjaša Maurič, Mateja Kutin, Lana Sladič (RCM Severna Primorska)

Direktor Posoškega razvojnega centra

Simon Škvor



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PODNEBJE IN ENERGIJO**



**Sofinancira
Evropska unija**

Posoški razvojni center

Odgovorna oseba:

Simon Škvor, direktor

Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Odgovorna oseba:

Jožica Lazar, direktorica

Strokovna skupina:

Miro Kristan, Posoški razvojni center

Mateja Kutin, Posoški razvojni center

Tjaša Maurič, Posoški razvojni center

Lana Sladič, Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija