



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PODNEBJE IN ENERGIJO



Sofinancira
Evropska unija

POROČILO O IZVEDBI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA 2025



Regijski center mobilnosti
Gorenjska



Pripravil:

**REGIJSKI CENTER
MOBILNOSTI GORENJSKA**

Februar 2026

Kazalo vsebine

1	POVZETEK LETNEGA DELOVANJA RCM GORENJSKA V LETU 2025.....	3
2	IZVEDBA AKTIVNOSTI PO SKLOPIH.....	4
2.1.1	Koordinacija CPN (področje A) in podpora občinam in MOPE (področje E)	4
2.1.2	Koordinacija ETM (področje B).....	9
2.1.3	Koordinacija kolesarjenja (področje C).....	20
2.1.4	Koordinacija JPP (sklop D).....	25
3	IZVEDBA DOGODKOV	32

Seznam kratic

BCP	- banka cestnih podatkov
CPN	- celostno prometno načrtovanje
DPnP	- direktorat za prometno politiko
DRI	- Družba za razvoj infrastrukture
DRSI	- Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
DUJPP	- Družba za upravljanje javnega potniškega prometa
ECF	- European Cyclists' Federation
ECS	- European Certification Standard
EPDČ	- ekvivalent polnega delovnega časa
ETM	- Evropski teden mobilnosti
GB	- Gorenjska.bike
GKO	- Gorenjsko kolesarsko omrežje
JPP	- javni potniški promet
LAS	- lokalna akcijska skupina
LDN	- letni delovni načrt
MOPE	- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
MNVP	- Ministrstvo za naravne vire in prostor
MZI	- Ministrstvo za infrastrukturo
OCPS	- občinska celostna prometna strategija

RCM - regijski center mobilnosti
RCPS - regionalna celostna prometna strategija
RRA - regionalna razvojna agencija
RSGR - Razvojni svet gorenjske regije
TM - trajnostna mobilnost
SGR - Svet gorenjske regije
SORK - Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarjenja
SSE - standardni strošek na enoto

1 POVZETEK LETNEGA DELOVANJA RCM GORENJSKA V LETU 2025

Dokument predstavlja Poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta Regijskega centra mobilnosti Gorenjska za leto 2025. Opisuje aktivnosti, sodelovanja, dogodke in dosežene kazalnike na področju trajnostne mobilnosti v gorenjski regiji.

Glavne vsebine:

- Priprava regionalne celostne prometne strategije (RCPS): obveščanje občin, oblikovanje delovne skupine, začetek postopka izdelave ter povezovanje s prostorskim planiranjem.
- Podpora občinam pri pripravi občinskih prometnih strategij (OCPS), poročanju kazalnikov in prijavah na razpise za trajnostno mobilnost.
- Sodelovanje z ministrstvi (MOPE in drugimi)
- Evropski teden mobilnosti (ETM): pomoč lokalnim koordinatorjem, regijske kampanje in dogodki, promocija hoje, kolesarjenja in javnega prevoza.
- Promocijske kampanje (npr. "Z JPP/kolesi na doživetja po Gorenjski", trajnostni prihod v knjižnico).
- Organizacija in udeležba na dogodkih: delavnice, konference, kolesarske aktivnosti, predstavitve aplikacij za deljenje prevozov.
- Izvajanje vrednotenij storitev in infrastrukture JPP, promocija uporabe JPP in organizacija strokovnega regijskega dogodka.

Večina načrtovanih kazalnikov je bila dosežena ali presežena.

RCM Gorenjska je v letu 2025 aktivno izvajal koordinacijo trajnostne mobilnosti v regiji, povezal občine in državo ter uspešno spodbujal uporabo javnega prevoza, kolesarjenja in drugih okolju prijaznih oblik mobilnosti.

2 IZVEDBA AKTIVNOSTI PO SKLOPIH

2.1.1 Koordinacija CPN (področje A) in podpora občinam in MOPE (področje E)

Aktivnost A1a	Seznanitev gorenjskih občin in drugih deležnikov o izdelavi Regionalne celostne prometne strategije Gorenjske
Opis izvedbe	Izvedene so bile aktivnosti seznanitve predstavnikov občin v Gorenjski razvojni regiji z osnovnimi izhodišči priprave Regijske celostne prometne strategije na Svetu regije ter ostalih srečanjih predstavnikov občin gorenjske razvojne regije, seznanitve predstavnikov občin z osnutkom Sporazuma o sodelovanju v postopku priprave RCPS Gorenjske, izvedena je bila koordinacija podpisov Sporazuma o sodelovanju v postopku priprave RCPS Gorenjske. Potekalo je obveščanje gorenjskih občin o poteku priprave RCPS Gorenjske v lokalnih časopisih, preko spletne strani RCM (gorenjskamobilnost.si).
Termin izvedbe	- 8. 4. 2025 - 14. seja Sveta gorenjske regije, - 10. 4. 2025 - seznanitev predstavnikov občin z osnutkom Sporazuma o sodelovanju v postopku priprave RCPS Gorenjske, - 9. 7. 2025 - Podpisan sporazum o sodelovanju v postopku priprave RCPS Gorenjske, - 12. 9. 2025 - objavljena informacija o RCPS v Gorenjskem glasu - September 2025 - izdelan letak o RCM (omenjena RCPS kot ena izmed glavnih aktivnosti), - September 2025 - informacija o RCPS na prenovljeni spletni strani RCM (gorenjskamobilnost.si), - 5. 11. 2025 - delavnica s člani Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri RSGR, strokovnimi službami občinskih uprav, - 20. 11. 2025 - Dogodek - Reševanje prevozne revščine s celostnim prometnim načrtovanjem v okviru katerega je potekala predstavitev osnutka RPP Gorenjske, s poudarkom na prometni infrastrukturi, RCPS predstavljena kot strokovna podlaga RPP.
Deležniki	Gorenjske občine, člani SGR, Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri RSGR
Ciljna skupina	Občine
Dogodek	- D1: 14. seja Sveta gorenjske regije, ki je potekala 8. 4. 2025 na Soriški planini - Aktivnost seznanitve županov z osnovnimi izhodišči priprave RCPS Gorenjske ter z osnutkom Sporazuma o sodelovanju v postopku priprave RCPS Gorenjske; - D2: seznanitev članov Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri RSGR (Odbor) in strokovnih služb občinskih uprav s pripravo RCPS v okviru predstavitve delovnega osnutka RPP Gorenjske dne 5. 11. 2025; - D3: seznanitev prisotnih na posvetu Reševanje prevozne revščine s celostnim prometnim načrtovanjem o začetku priprave RCPS Gorenjske, dne 20. 11. 2025 (v okviru posveta je potekala predstavitev osnutka RPP Gorenjske, s poudarkom na prometni infrastrukturi, RCPS predstavljena kot strokovna podlaga RPP).

Priloge	Mapa Priloga aktivnost A1a
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: 18 (število seznanjenih gorenjskih občin o pripravi RCPS Gorenjske); Dosežen kazalnik: 18

Aktivnost A1b	Priprava RCPS
Opis izvedbe	V letu 2025 je potekala izbira izdelovalca in aktivnosti vzpostavitve procesa ter oblikovanje ožje delovne skupine predstavnikov lokalnih skupnosti na Gorenjskem.
Termin izvedbe	- September 2025 - oblikovanje ožje delovne skupine za RCPS, - 15. 12. 2025 - Sklep o začetku postopka JN »Izdelava RCPS Gorenjske«, - 17.12.2025 - objavljeno Javno naročilo za izbiro izdelovalca na Portalu javnih naročil pod številko JN009820/2025-SL1/01.
Deležniki	Občine
Ciljna skupina	Splošna javnost oz. uporabniki
Dogodek	V aktivnosti ni zabeleženega dogodka.
Priloge	Mapa Priloga aktivnost A1b
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: Ustanovitev ožje delovne skupine, začetek priprave in izdelave RCPS. Dosežen kazalnik: ustanovljena ožja delovna skupina, začetek priprave in izdelave RCPS.

Aktivnost A2	Komunikacija in sodelovanje z MOPE
Opis izvedbe	Sodelovanje z MOPE, predvsem z Direktoratom za prometno politiko v obliki aktivnega sodelovanja na osrednjih aktivnostih in dogodkih v organizaciji ministrstva. Aktivnosti sodelovanja so bile v različnih oblikah vezane na posamezne delovne sklope delovanja RCM Gorenjska ter usklajevanja dokumentacije za pripravo in delovanje RCM Gorenjske, aktivnosti priprave DIIP za RCM Gorenjska ter pregled aktivnosti za Letni delovni načrt tekočega leta.
Termin izvedbe	- 11. 3. 2025 - Izobraževanje RCPS - 3. 4. 2025 - Informativni dan za javni razpis umirjanja prometa na državnih cestah - s strokovno delavnico, - 17. 4. 2025 - obdobjni sestanek RCM-jev z MOPE, Krško, - 9.5.2025 - delovno srečanje regijskih koordinatorjev CPN z MOPE, online, - 4. 6. 2025 - 4. Kolesarska konferenca, Velenje - 8. 7. 2025 - delovno srečanje regijskih koordinatorjev CPN z MOPE, online, - 15. 10. - 16. 10. 2025 - obdobjni delovni sestanek RCM/MOPE, Maribor, - 21. 11. 2025 - Srečanje razširjenje Delovne skupine za CPN s prof. Susan Handy, UIRS, Ljubljana,

	- 27. 11. 2025 – 9. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju,
Deležniki	MOPE, RRA Gorenjske – BSC Kranj, RCM Gorenjska, ostali RCM-ji v Sloveniji
Ciljna skupina	Nacionalni in regionalni koordinatorji za posamezna področja in zaposleni, ki delujejo na teh področjih.
Dogodek	- D1: Izobraževanje za RCPS - D2: Informativni dan za javni razpis umirjanja prometa na državnih cestah, - D3: obdobjni sestanek RCM-jev z MOPE, Krško, - D4: delovno srečanje regijskih koordinatorjev CPN z MOPE, - D5: 4. Kolesarska konferenca, Velenje, - D6: delovno srečanje regijskih koordinatorjev CPN z MOPE, - D7: obdobjni delovni sestanek RCM/MOPE, Maribor, - D8: Srečanje razširjenega Delovne skupine za CPN s prof. Susan Handy, UIRS, Ljubljana, - D9: 9. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju
Priloge	Mapa Priloga aktivnost A2
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: 8 (sodelovanje pri aktivnostih, udeležba na srečanjih in dogodkih MOPE) Dosežen kazalnik: 9

Aktivnost A3	Aktivnosti integracije prometnega in prostorskega načrtovanja, spremljanje priprave Regionalnega prostorskega plana (RPP)
Opis izvedbe	Izvedene aktivnosti usklajevanja vsebin na področju prometa v gorenjski regiji skladno z aktivnostmi priprave 1. generacije regionalnih prostorskih planov (RPP). Pripravljalcev RPP v gorenjski razvojni regiji je RRA Gorenjske – BSC Kranj, dve članici ekipe pripravljalcev RPP sta članici ekipe RCM Gorenjska. To nam omogoča aktivno povezovanje RCPS in RPP, sodelovanje pri izvajanju delavnic z različnimi deležniki in celostni pristop ter upoštevanje vsebin celostnega prometnega načrtovanja v regiji. S tem prispevamo k ustrezni vključenosti tovrstnih vsebin v nastajajoči dokument, saj se bosta tako RCPS in RPP pripravljala sočasno. Aktivno sodelovanje pri izboru prioritete/izhodišč regije ob upoštevanju potreb regije na področju prometa in dostopnosti. -
Termin izvedbe	- 14. 7. 2025 – Udeležba na posvetu Observatorij mobilnosti, online - 10. 9. 2025 – Udeležba na posvetu - Integracija prostorskega planiranja in celostnega prometnega načrtovanja na ravni regij, Postojna - 5. 11. 2025 – Predstavitev delovnega osnutka RPP Gorenjske članom Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri Razvojnem svetu gorenjske regije in strokovnim službam občinskih uprav, - 20. 11. 2025 – Predstavitev v sklopu dogodka Reševanje prevozne revščine s celostnim prometnim načrtovanjem - Predstavitev osnutka RPP Gorenjske, s poudarkom na prometni infrastrukturi, - 20. 11. 2025 – Predavanje v sklopu dogodka Reševanje prevozne revščine s celostnim prometnim načrtovanjem - Celostni pristop k razvoju ob prometnih koridorjih in vozliščih -
Deležniki	MOPE, MNVP, regijski deležniki na področju urejanja prostora, ostali RCM-ji v Sloveniji, (bodoči) izvajalci RPP.
Ciljna skupina	Zaposleni pri deležnikih, vključeni v pripravo RCPS in RPP.

Dogodek	- D1: Posvet Observatorij mobilnosti, online - D2: Posvet Integracija prostorskega planiranja in celostnega prometnega načrtovanja na ravni regij, Postojna - D3: Predstavitev delovnega osnutka RPP Gorenjske članom Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri Razvojnem svetu gorenjske regije in strokovnim službam občinskih uprav, Kranj - D4: Posvet Reševanje prevozne revščine s celostnim prometnim načrtovanjem, Kranj
Priloge	Mapa Priloga aktivnost A3
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: 4 (sodelovanje na delavnicah in sestankih, katerih namen je izpostavitve pomena integracije in sinergij prostorskega in prometnega načrtovanja) Dosežen kazalnik: 4

Aktivnost A4	Aktivnosti usklajevanja osrednjih prometnih projektov na ravni gorenjske regije z resornimi ministrstvi
Opis izvedbe	Izvedena je bila koordinacija med resornimi ministrstvi za prioritetne projekte na področju prometa v regiji, s poudarkom na prostorskem in prometnem načrtovanju. Glavni poudarek te aktivnosti je bil na obravnavi investicijskih ukrepov, izboljšanju železniških povezav ter povezovanju državnih, regionalnih in občinskih kolesarskih povezav. Pričakovano je, da bodo usklajevalne aktivnosti prispevale k pomembnim odločitvam in oblikovanju smernic za prihodnji razvoj v regiji, kar lahko okrepi sodelovanje med državnimi in lokalnimi deležniki.
Termin izvedbe	- 13. 8. 2025 - Usklajevalni sestanek DRSI, DRI - državne kolesarske poti - 26. 11. 2025 - Usklajevalni sestanek DRSI - sektor železnice glede železniške infrastrukture na Gorenjskem
Deležniki	MzI, DRSI, OBČINE, RCM Gorenjska, RRA Gorenjske, izdelovalci RPP
Ciljna skupina	Župani, ostali predstavniki občin, ministrstev in družb na področju prometnega ter prostorskega načrtovanja.
Dogodek	- D1: Usklajevalni sestanek DRSI- DRI za državne kolesarske poti, - D2: Usklajevalni sestanek DRSI- sektor železnice, glede obstoječih in načrtovanih investicij v železniško omrežje
Priloge	Mapa Priloga aktivnost A4
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: 2 (Srečanje na medresorski ravni za področje prometa v regiji) Dosežen kazalnik: 2

Aktivnost A5	Sodelovanje in podpora s strani RCM Gorenjska pri pripravi OCPS
Opis izvedbe	V regiji je v letu 2025 14 od 18 gorenjskih občin pripravljalo OCPS. Občina Bled je k pripravi pristopila oktobra 2025. Na podlagi dosedanjega sodelovanja z občinami smo se odzvali na povabila občin na dogodke v procesu priprave dokumentov. Redno smo

	spremljali stanje priprave OCPS v posameznih občinah, udeležili smo se delavnic v organizaciji občin oz. pripravljalcev:
Termin izvedbe	- 12. 2. 2025 in 15.5.2025 - udeležba na delavnici za pripravo OCPS Gorenja vas - Poljane - 6.11.2025- udeležba na delavnici za pripravo OCPS Bled
Deležniki	Občine.
Ciljna skupina	Pripravljalci in zaposleni na občini, ki so odgovorni za pripravo OCPS.
Dogodek	- D1: Delavnica OCPS Gorenja vas-Poljane, - D2: Delavnica OCPS Gorenja vas-Poljane, - D3: Delavnica OCPS Bled.
Priloge	Mapa Priloga aktivnost A5
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: 2 (udeležba na delavnicah in drugih dogodkih v okviru priprave OCPS) Dosežen kazalnik: 3

Aktivnost A6	Podpora občinam v regiji pri poročanju kazalnikov OCPS
Opis izvedbe	V okviru priprave OCPS so Občine dolžne pripraviti načrt spremljanja kazalnikov in skladno s pogodbo stanje kazalnikov poročati še 7 let po zaključku projekta. RCM Gorenjska je občinam nudil podporo in informacije o predpisani dinamiki poročanja enotnih kazalnikov učinka ter enotnega kazalnika izvedbe OCPS.
Termin izvedbe	- 23. 4. 2025 - podpora občinam pri poročanju kazalnikov, po elektronski pošti, - 14. 10. 2025 - podpora občinam pri poročanju kazalnikov, po elektronski pošti.
Deležniki	Gorenjske občine.
Ciljna skupina	Pripravljalci in zaposleni na občini, ki so odgovorni za pripravo OCPS.
Dogodek	V aktivnosti ni zabeleženega dogodka.
Priloge	Mapa Priloga aktivnost A6
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: 1 (seznanitev občin v regiji s predpisano časovnico in zahtevami poročanja obveznih kazalnikov OCPS) Dosežen kazalnik: 1.

Aktivnost A7	Posredovanje informacij in pomoč gorenjskim občinam pri pripravi in prijavi na javni razpis ukrepi trajnostne mobilnosti (JR UTM)
Opis izvedbe	V letu 2025 je bil objavljen javni razpis na temo mobilnosti: JR UTM. RCM Gorenjska je ažurno obveščal občine v regiji glede aktivnosti na predmetnem razpisu. Kot koordinator regijskega sistema souporabe koles Gorenjska.bike je preveril interes po širjenju in nadgradnji sistema. Občinam je ponudil podporo pri pripravi dokumentacije in prijavi

	na razpis v obliki strokovne podpore/svetovanja in komunikacije med lokalno in nacionalno ravno.
Termin izvedbe	- 12. 5. 2025 - objava informacije o razpisu JR UTM na spletni strani RCM gorenjskamobilnost.si, - 16. 5. 2025- posredovanje informacije občinam glede JR UTM ter informativnega dne, - 16. 5. 2025 - objava informacije o informativnem dnevu za JR UTM na spletni strani gorenjskamobilnost.si, - 16. 6. 2025- informacija občinam o dostopu do posnetka dogodka in pripadajočih gradiv, poizvedba glede morebitnih vprašanj glede razpisa ter poizvedba glede načrtovanih projektov za prijavo, - 25. 7. 2025 - sestanek na Občini Žirovnica glede potencialnih projektov za prijavo na razpis - 25. 7. 2025 - posredovanje prejetih vprašanj s strani občin glede JR UTM na jr-utm.mope@gov.si.
Deležniki	Gorenjske občine.
Ciljna skupina	Zaposleni na občinah, ki pokrivajo področje trajnostne mobilnosti.
Dogodek	- D1: sestanek na občini Žirovnica glede JR UTM
Priloge	Mapa Priloga aktivnost A7
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: 4 (število gorenjskih občin, ki aktivno sodelujejo pri prijavi projektov na JR UTM) Dosežen kazalnik: 6

2.1.2 Koordinacija ETM (področje B)

Aktivnost B1	Podpora lokalnim koordinatorjem ETM in lokalnim skupnostim
Opis izvedbe	RCM Gorenjska je ažurno informiral lokalne koordinatorje in lokalne skupnosti, ki nimajo imenovanega lokalnega koordinatorja glede razpisa za ETM, Kataloga aktivnosti ETM in letošnje tematike ETM: Aktivnost B1 je zajemala: • redno informiranje lokalnih koordinatorjev in lokalnih skupnosti glede javnega razpisa in novosti, tudi prek spletne strani RCM Gorenjska, • obisk lokalnih koordinatorjev oz. lokalnih skupnosti na terenu, • skupen sestanek lokalnih koordinatorjev oz. lokalnih skupnosti (predvidoma prek spleta) po objavi JR, • podpora občinam pri prilagoditvi ukrepov in oblikovanju bolj ambicioznih programov, • svetovanje občinam pri pripravi programa ETM 2025 in prijavi na JR, • pomoč občinam pri uporabi nacionalnih komunikacijskih gradiv in pripravi načrta objav, • vodenje evidence o podpisanih listinah in prijavah na JR, • sodelovanje in pomoč pri organizaciji strokovnih delavnic po regijah na temo prevozne revščine (v sod. z MOPE),

	• priprava končnega poročila o izvajanju ETM v gorenjskih občinah.
Termin izvedbe	<u>Srečanja z lokalnimi koordinatorji:</u> - 15. 5. 2025 – sestanek z lokalnimi koordinatorji ETM (online), - 16. 5. 2025 – srečanje v okviru dogodka Kako pripraviti praktičen komunikacijski načrt za ETM 2025, online - 28.7.2025 – komunikacija z Občino Gorje (telefonsko in preko elektronske pošte) - 28.7.2025 – komunikacija z Občino Žirovnica (telefonsko in preko elektronske pošte), - 28.7.2025 – komunikacija z Občino Žiri (telefonsko in preko elektronske pošte), - 4. 11. 2025 – sestanek z Občino Kranj, - 5. 11. 2025 – sestanek z Občino Gorje, - 5. 11. 2025 – sestanek z Občino Tržič, - 20. 11. 2025 – srečanje z lokalnimi koordinatorji v okviru dogodka »Reševanje prevozne revščine s celostnim prometnim načrtovanjem«, - 8. 12. 2025 – sestanek z lokalnimi koordinatorji na občinah Bled, Radovljica, Gorje, Bohinj. <u>Obisk na terenu v času priprave na ETM:</u> - 6. 5. 2025 – sestanek z Mestno občino Kranj, - 12. 5. 2025 – sestanek s Centrom za trajnostno mobilnost, Kranj, - 4. 7. 2025 – sestanek z Občinami Bohinj, Bled, Preddvor, - 10. 7. 2025 – sestanek s Centrom za trajnostno mobilnost, Kranj, - 25. 7. 2025 – sestanek z Občino Žirovnico, - 21. 8. 2025 – sestanek s Centrom za trajnostno mobilnost, Kranj, - 3. 9. 2025 – sestanek s Centrom za trajnostno mobilnost, Kranj, <u>Ostala komunikacija:</u> - 22. 4. 2025 – posredovanje informacije občinam glede razpisa JR ETM, - 8. 5. 2025 – vabilo na dogodek- Kako pripraviti komunikacijski načrt za ETM, - 14. 5. 2025 – novica glede JR ETM v E-novicah BSC, - 17. 7. 2025- poziv za FB in registracijo na portalu EK, - 30.7. 2025 – koordinacija lokalni koordinatorji_program ETM, portal EK, - 12. 9. 2025 – Informacija o ETM in programih občin v Gorenjskem glasu, - 16. 9. 2025 – Radijska oddaja o ETM in programih občin. <u>Objave na spletni strani RCM:</u> - 28. 4. 2025 – objava JR ETM na spletni strani RCM, - 25. 8. 2025 – objava novice o ETM na spletni strani RCM, - 15. 9. 2025 – objava novic o trajnostni mobilnosti in ETM na prenovljeni spletni strani RCM.

Deležniki	Občine, RCM Gorenjska, MOPE, DUJPP.
Ciljna skupina	Lokalni koordinatorji in lokalne skupnosti, ki nimajo imenovanega lokalnega koordinatorja, PR službe v občinskih upravah, lokalna glasila.
Dogodek	- D1: srečanja z lokalnimi koordinatorji, - D2: Kako pripraviti praktičen komunikacijski načrt za ETM, - D3: Reševanje prevozne revščine s celostnim prometnim načrtovanjem, - D4: obiski na terenu. -
Priloge	Mapa Priloga aktivnost B1
Kazalnik	Načrtovani kazalniki: • srečanja z lokalnimi koordinatorji: min. 10 srečanj • obisk na terenu v času priprave na ETM: min. 8 srečanj • objave na spletni strani RCM Gorenjska na temo ETM na lokalnem in regionalnem nivoju: min. 1 objava • izdelana evidenca o sodelovanju gorenjskih občin v ETM 2025: 1 • končno poročilo o izvajanju ETM v gorenjskih občinah: 1 Izvedeni kazalniki: • srečanja z lokalnimi koordinatorji: 11, • obisk na terenu v času priprave na ETM: 9 • objave na spletni strani RCM Gorenjska na temo ETM na lokalnem in regionalnem nivoju: 3 • izdelana evidenca o sodelovanju gorenjskih občin v ETM 2025: 1 • končno poročilo o izvajanju ETM v gorenjskih občinah: 1

Aktivnost B2	Zasnova in izvedba regijskih ETM kampanj
Opis izvedbe	V okviru ETM 2025 je RCM Gorenjska izvedel 4 kampanje, vezane na različne letne čase, za spodbujanje rabe kolesarjenja in JPP tako za dnevno mobilnost kot prostočasno aktivnost, z delovnim naslovom »Z JPP/kolesi na doživetja po Gorenjski« • Zimska kampanja »Z JPP na zimska doživetja« je spodbujala k prihodu na smučanje, sankanje... z avtobusom ali vlakom. • Spomladanska kampanja je spodbujala vsakodnevno kolesarjenje, vključujoč promocijo sistema Gorenjska.bike. • Poletna kampanja je bila namenjena spodbujanju obiska visokogorja in alpskih dolin z JPP. • Jesenska kampanja je promovirala kolesarjenje po Gorenjskem kolesarskem omrežju (GKO). Za predmetne kampanje je bil oblikovan komunikacijski načrt objav.
Termin izvedbe	- 21. 2. 2025 - Objava zimske kampanje na spletni strani RCM, BSC in na FB - april 2025 - Objava spomladanske kampanje na spletni strani RCM - 1. 7. 2025 - Objava poletne kampanje na spletni strani RCM - 8. 7. 2025 - Objava poletne kampanje na spletni strani BSC, FB in v E-novicah BSC - September 2025 - Objava jesenske kampanje na spletni strani RCM

Deležniki	RCM Gorenjska in zunanji izvajalci.
Ciljna skupina	Družine in posamezniki, upokoјenci, dnevni kolesarji, izletniki.
Dogodek	V aktivnosti ni zabeleženega dogodka.
Priloge	Mapa Priloga aktivnost B2
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: min 4 (Število izvedenih regijskih kampanj) Dosežen kazalnik: 4

Aktivnost B3	Zasnova in izvedba regijskih ETM dogodkov
Opis izvedbe	RCM Gorenjska je izvedel sledeče regijske dogodke: »Nakupujem s kolesom po gorenjskem podeželju«, s čimer se je spodbujalo aktivno mobilnost na gorenjskem podeželju, obenem pa širilo zavedanje o pomenu lokalne pridelave hrane in čim krajših dobavnih poti. - Predstavitev gorenjskega kolesarskega omrežja. - Predstavitev brezplačne aplikacije KamKam za deljenje voženj, s čimer se spodbuja sopotništvo. - Načrtovana je bila tudi izvedba medobčinskega kolesarjenja po novi kolesarski poti Bled-Bohinj, vendar do izvedbe ni prišlo, ker dela na trasi še niso bila zaključena in kolesarska povezava uradno ni bila odprta. Izvedlo pa se je medobčinsko kolesarjenje na trasi Kranjska Gora – Planica, dne 13. 11. 2025, v okviru dogodka »Promocija kolesarjenja za dnevno mobilnost na ravni regije«. *Dogodek se navezuje na aktivnost C6, v stebru kolesarstvo.
Termin izvedbe	- predstavitev GKO na dogodkih v okviru ETM: 18. 9. 2025 (Varnostno prometni dan Škofja Loka), 19. 9. 2025 (Varnostno prometni dan Tržič in Festival mobilnosti za vse), 20. 9. 2025 (Kolesarski dan Gorenjska.Bike), 22. 9. 2025 (Varnostno prometni dan Kranj), - 14. 10., 15. 10. in 17.10. 2025 - izvedba dogodka »Nakupujem s kolesom po gorenjskem podeželju«, - 3. 11. 2025 - Predstavitev brezplačne aplikacije KamKam za deljenje voženj na 17. seji Sveta gorenjske regije, - 13. 11. 2025 - izvedba medobčinskega kolesarjenja na trasi Kranjska Gora – Planica v okviru dogodka »Promocija kolesarjenja za dnevno mobilnost na ravni regije«, - 20. 11. 2025 - Predstavitev brezplačne aplikacije KamKam za deljenje voženj, s čimer se spodbuja sopotništvo na regijskem dogodku »Reševanje prevozne revščine s celostnim prometnim načrtovanjem«
Deležniki	RCM Gorenjska in zunanji izvajalci.
Ciljna skupina	Občinski koordinatorji, posamezniki, družine, upokoјenci, dnevni kolesarji, izletniki.
Dogodek	- D1: Promocija GKO na dogodkih ETM, - D2: »Nakupujem s kolesom po gorenjskem podeželju«, - D3: Predstavitev brezplačne aplikacije KamKam za deljenje voženj na 17. seji Sveta gorenjske regije - D4: Promocija kolesarjenja za dnevno mobilnost na ravni regije - D5: Reševanje prevozne revščine s celostnim prometnim načrtovanjem

Priloge	Mapa Priloga aktivnost B3
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: min 3 (Število izvedenih regijskih dogodkov) Dosežen kazalnik: 5

Aktivnost B4	Izvedba regionalne promocijske kampanje ETM s sodelovanju z ostalimi RCM v Sloveniji
Opis izvedbe	RCM Gorenjska se je v letu 2025 pridružil ostalim RCM-jem v skupni regionalni promocijski kampanji, ki jo je v l. 2024 uspešno izvedel RCM LUR. Kampanja vabi bralce, da se na pot v knjižnico podajo peš, s kolesom, ali JPP, kjer zberejo 5 (pet) nalepk in sodelujejo v nagradnem žrebu za privlačne praktične nagrade. Pripravil se je popis splošnih knjižnic v regiji, ki so bile povabljene k sodelovanju. Izvedlo se je evidentiranje parkirnih mest za kolesa pred knjižnicami, ki so bile vključene v kampanjo. V sodelujočih knjižnicah smo spregovorili o navadah bralcev glede prihodov v knjižnico in morebitnih izzivih ter priložnostih za bolj trajnostne oblike prihodov. Dodatno se je med obiskovalci knjižnic izvedla spletna anketa, s katero smo preverjali potovalne navade obiskovalcev knjižnic. Za namen izvedbe regionalne promocijske kampanje ETM se je RCM Gorenjska povezal s splošnimi knjižnicami v regiji. Pripravile so se nagrade za izžrebance, ki so še dodatno spodbujale k aktivni mobilnosti. Za izvedbo aktivnosti je bil oblikovan promocijski material - benerji, pasice, ki je grafično povezoval RCMje in s tem poudaril nacionalno noto regionalne promocijske kampanje.
Termin izvedbe	Kampanja je traja od 2. 6. do 30.10. 2025. - 2. 6. 2025 - objava novice o kampanji na spletni strani RCM, - 3. 6. 2025 - Radijska oddaja o kampanji »Trajnostno v knjižnico po nagrado«, - 5. 6. 2025 - objava novice o kampanji na spletni strani Knjižnice Tržič, - 10. 6. 2025 - objava novice o kampanji v E-novičniku BSC, - 10. 6. 2025 - objava novice o kampanji na spletni strani BSC, - 11. 6. 2025 - objava novice o kampanji na FB Knjižnice Tržič, - Junij 2025 - objava novice o kampanji na spletni strani Mestne knjižnice Kranj - 1. 7. 2025 - objava novice o kampanji v Tržičanu, - 7. 7. 2025 - objava novice o kampanji v Bohinjskih novicah, - 16. 7. 2025 - objava spletne ankete o potovalnih navadah obiskovalcev knjižnic na spletni strani RCM, - 1. 7. 2025 - objava novice o kampanji na FB Mestne knjižnice Kranj, - 18. 7. 2025 - objava novice o kampanji in anketi na spletni strani Občine Tržič, - 18. 7. 2025 - objava novice o kampanji in anketi na spletni strani Občine Bled, - 21. 7. 2025 - objava novice o kampanji in anketi na FB BSC, - 30. 7. 2025 - objava novice o kampanji in anketi na spletni strani Mestne knjižnice Kranj, - Julij 2025 - objava novice o kampanji v Žirovniških novicah, - 12. 9. 2025 - Informacija o kampanji v Gorenjskem glasu, - 16. 9. 2025 - Radijska oddaja o kampanji »Trajnostno v knjižnico po nagrado, - 20. 10. 2025 - Poročilo o analizi spletnega vprašalnika, - 9. 12. 2025 - objava novice o zaključku kampanje v E-novičniku BSC ter na spletni strani BSC - December 2025 - izdelano poročilo o evidentiranju kolesarskih stojal.

Deležniki	RCM Gorenjska in splošne knjižnice v regiji.
Ciljna skupina	Bralci oz. člani splošnih knjižnic v regiji.
Dogodek	- D1: Radijska oddaja o kampanji »Trajnostno v knjižnico po nagrado, - D2: Radijska oddaja o kampanji »Trajnostno v knjižnico po nagrado.
Priloge	Mapa Priloga aktivnost B4
Kazalnik	Načrtovani kazalniki: • število sodelujočih knjižnic: min. 15 • objave v ustaljenih v medijskih kanalih RCM Gorenjska: min. 3 • objave v ustaljenih medijskih kanalih sodelujočih knjižnic: min. 5 Doseženi kazalniki: • število sodelujočih knjižnic: 25 • objave v ustaljenih v medijskih kanalih RCM Gorenjska: 8 • objave v ustaljenih medijskih kanalih sodelujočih knjižnic: 9

Aktivnost B5	Podpora nacionalnemu koordinatorju pri izvajanju aktivnosti ETM
Opis izvedbe	RCM je nudil podporo nacionalnemu koordinatorju pri: - komuniciranju nacionalne medijske kampanje in nacionalnih mobilnostnih akcij na regionalni ravni, - izvedbi dogodkov, ki jih organizira MOPE (uvodni dogodek, delavnica za koordinatorje, zaključni dogodek). Predstavnik RCM se bo udeleževal rednih srečanj z nacionalnim koordinatorjem ETM in strokovnih usposabljanj za regijske koordinatorje. - izboru najbolj aktivnih občin.
Termin izvedbe	- 16. 1. 2025 - 1. koordinacijski sestanek regijskih koordinatorjev z MOPE, online - 7. 2. 2025, Uvodno usposabljanje za trajnostno mobilnost / celostno prometno načrtovanje in ETM, na MOPE, Langusova 4, Ljubljana, - 5. 3. 2025, Posvet o Socialnem skladu za podnebje - prevozna revščina, v prostorih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Ljubljana - 10. 3. 2025, Redno koordinacijsko srečanje RCM za ETM, online - 8. 4. 2025 - Uvodni dogodek za koordinatorje ETM, kampanja Mobilnost za vse, - 17. 4. 2025, obdobjni sestanek MOPE, RCM, Krško, - 23. 4. 2025 - predstavitev JR za ETM 2025, MOPE, online, - 8. 5. 2025 - Delovno srečanje RCM za ETM, MOPE, online, - 16. 5. 2025 - Kako pripraviti praktičen komunikacijski načrt za ETM 2025?, MOPE, online, - 17. 6. 2025 - Obdobjni sestanek - prevozna revščina, LUR, - 19. 6. 2025 - Upravljanje družbenih omrežij, Kovačnica, Kranj, - 21. 8. 2025 - Individualni sestanek MOPE in RCM, online, - 28. 8. 2025 - Sestanek MOPE in RCM-ji, online, - 15. 10. - 16. 10. 2025 - obdobjni delovni sestanek RCM/MOPE, Maribor, - 27. 11. 2025 - 9. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju, Kranj,

	- 3. 12. 2025 - Udeležba na dogodku predstavitev aplikacije za informiranje ranljivih skupin na področju prevozne in energetske revščine, Focus, online,
Deležniki	RCM Gorenjska.
Ciljna skupina	Nacionalni koordinator ETM (MOPE), koordinatorji ETM na lokalnem in nacionalnem nivoju
Dogodek	- D1: 1. koordinacijski sestanek regijskih koordinatorjev z MOPE, - D2: Uvodno usposabljanje za trajnostno mobilnost / celostno prometno načrtovanje in ETM, - D3: Posvet o Socialnem skladu za podnebje – prevozna revščina, - D4: Redno koordinacijsko srečanje RCM za ETM, - D5: Uvodni dogodek za koordinatorje ETM, kampanja Mobilnost za vse, - D6: 1. obdobjni sestanek MOPE, RCM, Krško, - D7: predstavitev JR za ETM 2025, MOPE, online, - D8: Delovno srečanje RCM za ETM, MOPE, online, - D9: Kako pripraviti praktičen komunikacijski načrt za ETM 2025?, MOPE, online, - D10: Obdobjni sestanek - prevozna revščina, LUR, - D11: Upravljanje družbenih omrežij, Kovačnica, Kranj, - D12: Individualni sestanek MOPE in RCM, online, - D13: Sestanek MOPE in RCM-ji, online, - D14: 2. obdobjni delovni sestanek RCM/MOPE, Maribor, - D15: 9. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju, Kranj, - D16: Udeležba na dogodku predstavitev aplikacije za informiranje ranljivih skupin na področju prevozne in energetske revščine, Focus, online.
Priloge	Mapa Priloga aktivnost B5
Kazalnik	Načrtovani kazalniki: • udeležba na delovnih sestankih: min. 10 • prenovljen katalog aktivnosti, aktivno sodelovanje RCM Gorenjska: 1 Doseženi kazalniki: • udeležba na delovnih sestankih: 16 • prenovljen katalog aktivnosti, aktivno sodelovanje RCM Gorenjska: 0 Obrazložitev: Katalog aktivnosti se v letu 2025 ni prenavljal. Decembra 2025, na predstavitvi JR ETM lokalnim koordinatorjem ETM (online), so bili le-ti pozvani k posredovanju predlogov za prenovo kataloga v letu 2026.

Aktivnost B6	Udeležba na izbranih ETM dogodkih na lokalni ravni
Opis izvedbe	V povprečju vsako leto aktivnosti ETM izvaja 10 občin v regiji, v letu 2025 jih je bilo 13.. Predstavnik RCM se je udeležil izbranih ETM dogodkov na lokalni ravni ter s tem podprl prizadevanja lokalnih skupnosti pri izvajanju njihovih aktivnosti, Zagotovil je tudi promocijo kampanje ETM in skupno promocijo občinskih programov.
Termin izvedbe	- 16. 9. 2025 – Mobilnost za vse, Žiri - 17. 9. 2025 – Mobilnost za vse, Žirovnica - 18. 9. 2025 – Mobilnost za vse, Gorje - 18. 9. 2025 - Varnostno prometni dan Škofja Loka, - 19. 9. 2025 - Varnostno prometni dan Tržič,

	- 19. 9. 2025 - Festival mobilnosti za vse, - 20. 9. 2025 - Kolesarski dan Gorenjska.Bike, - 20. 9. 2025 - Pumpaj Cerklje - 22. 9. 2025 Varnostno prometni dan Kranj, - 14. 10. 2025 - Nakupujem s Kolesom, po Naklem in okolici, - 15. 10. 2025 - Nakupujem s Kolesom, po Kranju in okolici, - 17. 10. 2025 - Nakupujem s Kolesom, po Cerkljah in okolici.
Deležniki	Gorenjske občine.
Ciljna skupina	Lokalni koordinatorji, občinska uprava.
Dogodek	- D1: Mobilnost za vse, Žiri, - D2: Mobilnost za vse, Žirovnica, - D3: Mobilnost za vse, Gorje, - D4: Varnostno prometni dan Škofja Loka, Žiri - D5: Varnostno prometni dan Tržič, - D6: Festival mobilnosti za vse, - D7: Kolesarski dan Gorenjska.Bike, - D8: Pumpaj Cerklje, - D9: 22. 9. 2025 Varnostno prometni dan Kranj, - D10: Nakupujem s Kolesom, po Naklem in okolici, - D11: Nakupujem s Kolesom, po Kranju in okolici, - D12: Nakupujem s Kolesom, po Cerkljah in okolici.
Priloge	Mapa Priloga aktivnost B6
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: 10 (Udeležba na izbranih ETM dogodkih na lokalni ravni), Dosežen kazalnik: 12

Aktivnost B7	Sodelovanje na dogodkih pod okriljem MOPE
Opis izvedbe	Regijski koordinator ETM je redno sodeloval na dogodkih, ki jih je na temo ETM organiziral MOPE. Pomagal je pri izvedbi delavnic in pripravljaj poročila v okviru teh dogodkov (npr. nacionalna konferenca CNP, zaključni dogodki ETM, ...).
Termin izvedbe	- 16. 1. 2025 - 1. koordinacijski sestanek regijskih koordinatorjev z MOPE, online - 7. 2. 2025, Uvodno usposabljanje za trajnostno mobilnost / celostno prometno načrtovanje in ETM, na MOPE, Langusova 4, Ljubljana, - 5. 3. 2025, Posvet o Socialnem skladu za podnebje - prevozna revščina, v prostorih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, Ljubljana - 10. 3. 2025, Redno koordinacijsko srečanje RCM za ETM, online - 8. 4. 2025 - Uvodni dogodek za koordinatorje ETM, kampanja Mobilnost za vse, - 17. 4. 2025, obdobjni sestanek MOPE, RCM, Krško, - 23. 4. 2025 - predstavitev JR za ETM 2025, MOPE, online, - 8. 5. 2025 - Delovno srečanje RCM za ETM, MOPE, online, - 16. 5. 2025 - Kako pripraviti praktičen komunikacijski načrt za ETM 2025?, MOPE, online, - 17. 6. 2025 - Obdobjni sestanek - prevozna revščina, LUR, - 19. 6. 2025 - Upravljanje družbenih omrežij, Kovačnica, Kranj, - 21. 8. 2025 - Individualni sestanek MOPE in RCM, online, - 28. 8. 2025 - Sestanek MOPE in RCM-ji, online,

	- 15. 10. – 16. 10. 2025 - obdobjni delovni sestanek RCM/MOPE, Maribor, - 27. 11. 2025 - 9. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju, Kranj, - 3. 12. 2025 - Udeležba na dogodku predstavitev aplikacije za informiranje ranljivih skupin na področju prevozne in energetske revščine, Focus, online,
Deležniki	RCM Gorenjska, MOPE
Ciljna skupina	Nacionalni koordinator ETM (MOPE)
Dogodek	- D1: 1. koordinacijski sestanek regijskih koordinatorjev z MOPE, - D2: Uvodno usposabljanje za trajnostno mobilnost / celostno prometno načrtovanje in ETM, - D3: Posvet o Socialnem skladu za podnebje – prevozna revščina, - D4: Redno koordinacijsko srečanje RCM za ETM, - D5: Uvodni dogodek za koordinatorje ETM, kampanja Mobilnost za vse, - D6: 1, obdobjni sestanek MOPE, RCM, Krško, - D7: predstavitev JR za ETM 2025, MOPE, online, - D8: Delovno srečanje RCM za ETM, MOPE, online, - D9: Kako pripraviti praktičen komunikacijski načrt za ETM 2025?, MOPE, online, - D10: Obdobjni sestanek - prevozna revščina, LUR, - D11: Upravljanje družbenih omrežij, Kovačnica, Kranj, - D12: Individualni sestanek MOPE in RCM, online, - D13: Sestanek MOPE in RCM-ji, online, - D14: 2. obdobjni delovni sestanek RCM/MOPE, Maribor, - D15: 9. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju, Kranj, - D16: Udeležba na dogodku predstavitev aplikacije za informiranje ranljivih skupin na področju prevozne in energetske revščine, Focus, online.
Priloge	Mapa Priloga aktivnost B7
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: 3 (Udeležba regionalnega koordinatorja na dogodkih pod okriljem MOPE): Dosežen kazalnik: 16

Aktivnost B8	Podpora pri izvedbi mobilnostnih akcij na regionalni ravni
Opis izvedbe	»Polni zagona kolesarimo v službo« je nacionalna pobuda za spodbujanje kolesarjenja in spreminjana vsakodnevnih potovalnih navad. Vključuje koristne nasvete, povezovanje z drugimi kolesarji in nagrade tekom akcije in ob koncu izziva. Kolesarjenje je učinkovita alternativa avtomobilu in ima številne pozitivne učinke na počutje posameznikov, zmanjšuje negativne izpuste CO₂, zmanjšuje stroške goriva in parkiranja ter skrbi za naše zdravje. Akcijo je podpiral tudi RCM Gorenjska. Ob pričetku akcije smo poročali prek svojih medijskih kanalov in prek novičnika RRA Gorenjske – BSC Kranj, k akciji smo spodbudili sodelavce in kolege na območnih razvojnih agencijah in občinah. Ob zaključku akcije smo pridobili podatke o udeležbi v regiji s strani Inštituta iPOP, jih analizirali, z namenom napredka v letu 2026 in objavili novico na spletni strani RCM Gorenjska.
Termin izvedbe	- 7. 4. 2025 – objava/poziv k izzivu »Polni zagona« na spletni strani RCM, - 8. 5. 2025 – poziv sodelavcem k sodelovanju v akciji, - 3. 7. 2025 – analiza podatkov o udeležbi v regiji in objava novice na spletni strani RCM in BSC ter na FB, - 8. 7. 2025 - objava novice o udeležbi regije v e-novičniku BSC.

Deležniki	IPOP in projektni partnerji, RRA, RA in lokalne skupnosti
Ciljna skupina	Zaposleni v razvojnih agencijah in lokalnih skupnostih, delovno aktivni prebivalci Gorenjske.
Dogodek	V aktivnosti ni zabeleženega dogodka.
Priloge	Mapa Priloga aktivnost B8
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: 3 (Število objav na spletni strani RCM Gorenjska, v novičnikih in elektronskem obveščanju) Dosežen kazalnik: 5

Aktivnost B9	Zagotavljanje medijskih objav v času ETM za ciljno skupino uporabnikov
Opis izvedbe	RCM Gorenjska uporablja naslednje ustaljene medijske kanale: spletno stran RCM Gorenjska (www-e-mobiliygorenjska.si), spletno stran RRA Gorenjske - BSC Kranj (www.bsc-kranj.si), FB BSC Kranj, novičnike RRA Gorenjske - BSC Kranj. Glede na vsebino uporablja še IG kanal @simplykaravanke in @kovacnica_inkubator. V kolikor se bo pokazala potreba, se bo odprl nov uporabniški račun za IG @rcm_gorenjska. Izkoristila se je možnost brezplačnih objav v lokalnih medijih (občinskih glasilih), vsebine je pripravil RCM Gorenjska. Vsebine so se nanašale na kampanjo »Trajnostno v knjižnico po nagrado!«. Za potrebe promocije aktivne mobilnosti se je posnelo dve radijski oddaji, ki sta se predvajali na treh radijskih postajah, pred ETM pa je bil bo v regijskem časopisu na dveh straneh objavljen program dogajanja v regiji.
Termin izvedbe	- 3. 6. 2025 - Radijska oddaja o aktivnostih RCM Gorenjska in trajnostni mobilnosti, - 25. 8. 2025 - objava novice o ETM na spletni strani RCM, - 25. 8. 2025 - objava novice o ETM na spletni strani BSC, - 9. 9. 2025 - objava novice o ETM v E-novicah BSC, - 9. 9. 2025 - objava novice o ETM na spletni strani BSC, - 12. 9. 2025 - objavljena informacija o dogodkih na področju trajnostne mobilnosti v Gorenjskem glasu, - 15. 9. 2025 - objava novic o trajnostni mobilnosti in ETM na prenovljeni spletni strani RCM, - 16. 9. 2025 - Radijska oddaja o trajnostni mobilnosti in ETM, - 16. 9. 2025 - FB objave o trajnostni mobilnosti - 17. 9. 2025 - FB objave o trajnostni mobilnosti, - 17. 9. 2025 - FB objave o trajnostni mobilnosti, - 18. 9. 2025 - FB objave o trajnostni mobilnosti, - 18. 9. 2025 - FB objave o trajnostni mobilnosti, - Oktober 2025 - objava in povabilo k dogodku »Nakupujem s kolesom po gorenjskem podeželju« na spletni strani RCM, - 9. 12. 2025 - objava novice o zaključku kampanje v E-novičniku BSC ter na spletni strani BSC.
Deležniki	RCM Gorenjska, gorenjske občine, izvajalci dogodkov
Ciljna skupina	Prebivalci gorenjske regije.

Dogodek	- D1: Radijska oddaja o ETM, - D2: Radijska oddaja o ETM.
Priloge	Mapa Priloga aktivnost B9
Kazalnik	Načrtovani kazalniki: - Število objav prek ustaljenih medijskih kanalov RCM: 10 - Število radijskih oddaj na temo ETM in spodbujanja aktivne mobilnosti: 2 - Objava dogodkov ETM v regijskem časopisu: 1 Doseženi kazalniki: - Število objav prek ustaljenih medijskih kanalov RCM: 14 - Število radijskih oddaj na temo ETM in spodbujanja aktivne mobilnosti: 2 - Objava dogodkov ETM v regijskem časopisu: 1

Aktivnost B10	Promocija trajnostne mobilnosti na ravni regije in ozaveščanje javnosti o postopku priprave RCPS v okviru ETM
Opis izvedbe	V času Evropskega tedna mobilnosti (med 16. in 22. septembrom) je RCM Gorenjska, na krajevno običajen način preko ustaljenih medijskih kanalov, prebivalce seznanjal z dejavnostjo občin v zvezi s pripravo RCPS ter načrti občin oz. regije na področju trajnostne mobilnosti. S tem smo prispevali k ozaveščenosti in pomenu trajnostne mobilnosti in povezovanja na regionalni ravni za doseganje izboljšav na področju trajnostne mobilnosti med občani v regiji. Vsebina je bila prilagojena fazi izdelave RCPS. V ta namen smo posodobili spletno stran Mobilnost na gorenjskem z novimi vsebinami.
Termin izvedbe	- 3. 6. 2025 - Radijska oddaja o aktivnostih RCM Gorenjska in trajnostni mobilnosti, - 12. 9. 2025 - objavljena informacija o RCM in RCPS ter dogodkih na področju trajnostne mobilnosti v Gorenjskem glasu, - September 2025 - informacija o RCPS na prenovljeni spletni strani RCM (gorenjskamobilnost.si), - 16. 9. 2025 - Radijska oddaja - promocija trajnostne mobilnosti, - promocija trajnostne mobilnosti na ravni regije in ozaveščanje o RCPS na dogodkih v okviru ETM (izdelan letak o RCM, kjer je izpostavljena tudi izdelava RCPS): 18. 9. 2025 (Varnostno prometni dan Škofja Loka), 19. 9. 2025 (Varnostno prometni dan Tržič in Festival mobilnosti za vse), 20. 9. 2025 (Kolesarski dan Gorenjska.Bike), 22. 9. 2025 (Varnostno prometni dan Kranj).
Deležniki	Občine, zainteresirana javnost
Ciljna skupina	Splošna javnost.
Dogodek	- D1: Radijska oddaja o aktivnostih RCM Gorenjska in trajnostni mobilnosti - D2: Radijska oddaja o trajnostni mobilnosti in ETM - D3: promocija trajnostne mobilnosti na ravni regije in ozaveščanje o RCPS na dogodkih ETM
Priloge	Mapa Priloga aktivnost B10
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: 4 (Objave prek ustaljenih medijskih kanalov RCM) Da/ne (Posodobitev spletne strani)

	Dosežen kazalnik: posodobljena spletna stran RCM- da Objave prek ustaljenih medijskih kanalov RCM: 4
--	---

2.1.3 Koordinacija kolesarjenja (področje C)

Podpora nacionalnemu kolesarskemu koordinatorju je najbolj obsežno področje RCM, ki zahteva tudi terensko delo. V obravnavanem obdobju sta poleg koordinatorja za kolesarjenje in njegovega namestnika sodelovala še dva predstavnika RCM Gorenjska. Izvedene aktivnosti so navedene spodaj:

Aktivnost C1	Koordinacija in načrtovanje državnega kolesarskega omrežja med občinami in DRSI
Opis izvedbe	V sklopu aktivnosti C1 se je RCM Gorenjska osredotočal na 3 naloge: • Usklajevanje predlogov projektov za DRR • Komunikacija z DRSI glede določanja potekov DKP • Podpora občinam pri pripravi in prijavi projektov JR UTM. V sklopu predlogov projektov za DRR smo skupaj z občinami Naklo, Škofja Loka, Tržič in Železniki smo • kolesarska povezava D2 skozi občino Naklo, • kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3), • izgradnja kolesarske povezave Zadruga - Tržič (G6) in • kolesarska povezava Selca - Dolenja vas - Ševlje (R6). Na pobudo RCM Gorenjska, občinskih koordinatorjev za kolesarstvo in članov SORK (Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarstva) smo z DRSI in DRI organizirali koordinacijski sestanek. Tam smo se dogovorili, da bomo prevzeli člani RCM Gorenjska povezovalno vlogo med občinami in DRSI pri koordinaciji in določanju potekov DKP. Dogovorili smo se, da je prioriteta povezava D2 in na podlagi te informacije smo organizirali sestanke z občinami, kjer smo trase pregledali tudi na terenu in skupaj naredili predloge, ki bi le to naredil varnejšo in ustrežnejšo za kolesarje. V letu 2025 je bil objavljen javni razpis na temo mobilnosti: JR UTM. RCM Gorenjska je ažurno obveščal občine v regiji glede aktivnosti na predmetnem razpisu. Kot koordinator regijskega sistema souporabe koles Gorenjska.bike je preveril interes po širjenju in nadgradnji sistema. Občinam je ponudil podporo pri pripravi dokumentacije in prijavi na razpis v obliki strokovne podpore/svetovanja in komunikacije med lokalno in nacionalno ravno. V sklopu Dogovora za razvoj regij (DRR) se je v letu 2025 pripravilo in uskladilo štiri (4) projektne predloge na področju državnega kolesarskega omrežja. V seznam predlogov so uvrščene kolesarske povezave na območju občin Naklo, Škofja Loka, Tržič in Železniki v skupni dolžini slabih 18 km: • kolesarska povezava D2 skozi občino Naklo, • kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3), • izgradnja kolesarske povezave Zadruga - Tržič (G6) in • kolesarska povezava Selca - Dolenja vas - Ševlje (R6).

	V prvi fazi smo skupaj z občinami pripravili šest (6) projektnih predlogov (za občino Škofja Loka, Tržič, Naklo, Železniki in Šenčur). Potrebno je bilo pripraviti in uskladiti celotno dokumentacijo trase z finančno konstrukcijo, opisi tras in kartami tras. Za občine Škofja Loka, Tržič, Naklo in Železniki smo pridobili mnenje DRSI o predlaganih projektnih predlogih. V nadaljevanju z omenjenimi občinami usklajali pripravili celotno projektno dokumentacijo (info. liste, obrazec 2 - vsebina projekta in finančno konstrukcijo) in jih uvrstili med nabor projektov DRR. Potrjene projekte smo usklajali tudi s predstavniki MKRR in so uvrščeni na 2. dogovor regije.
Termin izvedbe	• 9. 6. 2025 - sestanek MKRR na temo pregleda projektov DRR - DKO • 14. 11. 2025 - sestanek MKRR na temo pregleda projektov DRR - DKO • 12. 5. 2025 - objava informacije o razpisu JR UTM na spletni strani RCM gorenjskamobilnost.si, • 16. 5. 2025- posredovanje informacije občinam glede JR UTM ter informativnega dne, • 16. 5. 2025 - objava informacije o informativnem dnevu za JR UTM na spletni strani gorenjskamobilnost.si, • 16. 6. 2025- informacija občinam o dostopu do posnetka dogodka in pripadajočih gradiv, poizvedba glede morebitnih vprašanj glede razpisa ter poizvedba glede načrtovanih projektov za prijavo, • 25. 7. 2025 - sestanek na Občini Žirovnica glede potencialnih projektov za prijavo na razpis • 25. 7. 2025 - posredovanje prejetih vprašanj s strani občin glede JR UTM na jr-utm.mope@gov.si. • 13. 08. 2025 sestanek s predstavniki DRSI in DRI na temo državnih kolesarskih povezav na območju Gorenjske • 2. 9. 2025 sestanek z občino Žirovnica vezano na DKP D2 • 4. 9. 2025 sestanek z Mestno občino Kranj vezano na DKP D2 • 4. 9. 2025 sestanek z občinama Preddvor in Jezersko vezano na DKP • 8. 9. 2025 sestanek z občino Tržič vezano na DKP • 23. 9. 2025 sestanek z občinama Naklo in Radovljica vezano na DKP D2 • 10. 11. 2025 sestanek s predstavniki DRSI in Občino Žirovnica vezano na predstavitev trase daljinske kolesarske povezave D2 na območju občine Žirovnica
Deležniki	RCM Gorenjska, DRSI, občine, DPrP.
Ciljna skupina	zaposleni na občinah, odgovorni za kolesarske povezave, komisija DRSI.
Dogodek	D1 – usklajevanje predlogov DRR – DKO D2 – usklajevanje projektov JR UTM D3 – sestanki koordinacija in načrtovanje DKO
Priloge	Mapa Priloga aktivnost C1
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: Koordinacijski sestanki na medobčinski ravni z DRSI: 2 Posredovane informacije občinam v zvezi z JR UTM : 1 Dosežen kazalnik: Koordinacijski sestanki na medobčinski ravni z DRSI: 2

	Posredovane informacije občinam v zvezi z JR UTM: 11
--	--

Aktivnost C2	Zbiranje in posredovanje podatkov o državnem kolesarskem omrežju v dogovorjeni obliki
Opis izvedbe	Na podlagi sprejetega dogovora in poziva s strani MOPE smo pozvali občine, da nam podajo informacijo o stanju vnašanja kolesarskih povezav v BCP skladno z navodili in jih hkrati pozvali, da naj podatke sproti vnašajo. V okviru nacionalne parkirne platforme SIPARK sta bili 2 osebi RCM Gorenjska udeležena na izobraževanju, ki je potekal na MOPE 10. 11. 2025. Hkrati smo po dogovoru vnesli vsa kolesarska postajališča na celotnem območju občine Šenčur (nadmestna lokacija, posredovana na izobraževanju).
Termin izvedbe	• 20. 10. 2025 poziv občinam za informacijo o vnosu podatkov o kolesarskih površinah v banko cestnih podatkov • 10. 11. 2025 izobraževanje SIPARK na MOPE • 9. 12. 2025 popis in vnos podatkov o kolesarskih parkiriščih v platformo SIPARK na območju občine Šenčur.
Deležniki	MOPE, DRSI, občine.
Ciljna skupina	Za to področje odgovorne osebe v omenjenih institucijah, posredno pa uporabniki in vzdrževalci.
Dogodek	D1 – usposabljanje SiPark D2 – popis kolesarskih počivališč v občini Šenčur
Priloge	Mapa Priloga aktivnost C2
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: Število občin v regiji, obveščenih o zakonskih obveznostih glede zbiranja in posredovanja podatkov o kolesarskih površinah na DRSI: 18 Število mest z vpisanimi javnimi parkirišči v platformi SiPark: 1 Dosežen kazalnik: Število občin v regiji, obveščenih o zakonskih obveznostih glede zbiranja in posredovanja podatkov o kolesarskih površinah na DRSI: 18 Število mest z vpisanimi javnimi parkirišči v platformi SiPark: 1

Aktivnost C3	Koordinacija in načrtovanje lokalnih kolesarskih omrežij in vključitev v bazo kolesarskih podatkov na ravni države
Opis izvedbe	RCM Gorenjska je v 2025 nudil občinam svetovalno vlogo pri načrtovanju kolesarske infrastrukture. Aktivno je sodeloval pri popisu in posodabljanju kolesarskega omrežja na Gorenjskem. Zatorej smo na svoji spletni strani https://e-mobilitygorenjska.si/ vzpostavili podstran kolesarstvo, kjer je predstavljeno omrežje državnih kolesarskih povezav na Gorenjskem (GKO), ki so označene skladno s predpisi. V naslednji fazi je predvidena postavitev interaktivnega zemljevida z vsemi trasami, skupaj z vsemi podrobnostmi o

	sami trasi in možnosti naložitve digitalne datoteke za potrebe uporabe kolesarske navigacije.
Termin izvedbe	Leto 2025
Deležniki	MOPE, DRSI, RRA in RS, SORK, občine
Ciljna skupina	Za to področje odgovorne osebe v omenjenih institucijah, uporabniki kolesarskih povezav.
Dogodek	V aktivnosti ni zabeleženega dogodka.
Priloge	Mapa Priloga aktivnosti C3
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: Število lokalnih kolesarskih omrežij, vključenih v bazo kolesarskih podatkov na ravni države: odvisno od datuma prejema navodil za popis Vzpostavljena podstran GKO: 1 Dosežen kazalnik: Število lokalnih kolesarskih omrežij, vključenih v bazo kolesarskih podatkov na ravni države: na DRSI in MOPE so bile poslane vse trase GKO Vzpostavljena podstran GKO: 1

Aktivnost C4	Zbiranje potreb in predlogov občanov, priprava regijskih analiz in usklajevanje z lokalno in nacionalno ravno
Opis izvedbe	Anketa s katero smo v RCM Gorenjska zbirali potrebe in predloge občanov in obiskovalcev Gorenjske je bila uspešna. Prejeli smo 245 odgovorov, ki so nam in občinam dali odziv, kaj kolesarji potrebujejo, s čim so zadovoljni in tudi kaj grajajo. Odzivi so bili predstavljeni predstavnikom občin, MOPE in DRSI na dogodku Promocija kolesarjenja za dnevno mobilnost na ravni regije v Kranjski Gori. Dodatno bodo odzivi predstavljeni še na rednem srečanju SORKa in vsaki posamezni občini na letnih koordinacijskih sestankih v začetku leta.
Termin izvedbe	- Anketa je bila objavljena od 3. 9. do 3. 12. 2025 preko 1KA aplikacije - Odzivi predstavljeni 13. 11. 2025 na dogodku Promocija kolesarjenja za dnevno mobilnost na ravni regije v Kranjski Gori
Deležniki	RCM Gorenjska, DPrP, občine.
Ciljna skupina	Uporabniki/kolesarji.
Dogodek	D1 – predstavitev odzivov pridobljenih iz ankete na dogodku Promocija kolesarjenja za dnevno mobilnost
Priloge	Mapa priloga aktivnosti C4
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: Objavljen anketni vprašalnik in pripravljena analiza odzivov: 1 Udeležba na delavnici za vse RCM-je na temo načina zbiranja potreb in predlogov občanov in načina obdelave: 1

	Dosežen kazalnik: Objavljen anketni vprašalnik in pripravljena analiza odzivov: 1 Udeležba na delavnici za vse RCM-je na temo načina zbiranja potreb in predlogov občanov in načina obdelave: 0 (ni bil izvedena).
--	---

Aktivnost C5	Preverjanje kakovosti obstoječe kolesarske infrastrukture po mednarodnih standardih
Opis izvedbe	Evalvacija po ECS standardu je bila opravljena po trasi daljinske kolesarske povezave D2 na relaciji od Rateč do Kranja. 2 osebi RCM Gorenjska sta se udeležili usposabljanja za preglednike kolesarskih povezav po kriterijih ECS v Ljubljani. Poročilo po ECS standardu je bilo izvedeno v oktobru 2025. Hkrati smo izvedli za potrebe DRSI tudi poročilo o monitoringu označb na prej omenjeni trasi.
Termin izvedbe	28. in 29. 5. 2025 je potekalo usposabljanje za preglednike kolesarskih povezav po kriteriju ECS v Ljubljani 5. 9. in 9. 10. 2025 smo evalvirali državno kolesarsko povezavo D2 od Rateč do Kranja v skupni dolžini 71,25km
Deležniki	Ostali RCM-ji v Sloveniji, DRSI, MOPE
Ciljna skupina	Obstoječi in potencialni pregledniki kolesarskih povezav.
Dogodek	D1 – usposabljanje Eurovelo po kriteriju ECS v Ljubljani D2 – evalvacija po ECS metodi trase D2 Jesenice - Kranj
Priloge	Mapa Priloga aktivnosti C5
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: Evalvacija državnih kolesarskih povezav v regiji: min 50 km Novo usposobljeno osebje RCM Gorenjska za izvajanje pregledništva: vsaj 1 Dosežen kazalnik: Evalvacija državnih kolesarskih povezav v regiji: 71,25 km Novo usposobljeno osebje RCM Gorenjska za izvajanje pregledništva: 2 oseb

Aktivnost C6	Promocija kolesarjenja za dnevno mobilnost na ravni regij
Opis izvedbe	Ker kolesarska pot med Bledom in Bohinjem še ni bila v 2025 dokončana – odprta za javno uporabo, smo izvedli dogodek v Kranjski Gori, kjer smo se s kolesi odpravili po daljinski kolesarski povezavi D2 do Planice in nazaj. Vmes smo pogledali, kako je evalvacija potekala v praksi, terensko pregledali in izpostavili dve črni točki, ter pri ŠC Planica imeli prikaz kako delujejo postajališča za polnjenje e-koles v praksi. Pred tem smo imeli v prostorih občine sestanek na katerem so bili prisotni predstavniki MOPE, DRSI, občin in RCM Gorenjska. Tam so se izpostavili izzivi s katerimi se posamezni deležniki srečujemo pri planiranju in koordinaciji državnega kolesarskega omrežja.

	»Polni zagona kolesarimo v službo« je nacionalna pobuda za spodbujanje kolesarjenja in spreminjana vsakodnevnih potovalnih navad. Vključuje koristne nasvete, povezovanje z drugimi kolesarji in nagrade tekom akcije in ob koncu izziva. Kolesarjenje je učinkovita alternativa avtomobilu in ima številne pozitivne učinke na počutje posameznikov, zmanjšuje negativne izpuste CO₂, zmanjšuje stroške goriva in parkiranja ter skrbi za naše zdravje. Akcijo je podpiral tudi RCM Gorenjska. Ob pričetku akcije smo poročali prek svojih medijskih kanalov in prek novičnika RRA Gorenjske – BSC Kranj, k akciji smo spodbudili sodelavce in kolege na območnih razvojnih agencijah in občinah. Ob zaključku akcije smo pridobili podatke o udeležbi v regiji s strani Inštituta iPOP, jih analizirali, z namenom napredka v letu 2026 in objavili novico na spletni strani RCM Gorenjska.
Termin izvedbe	• 7. 4. 2025 – objava/poziv k izzivu »Polni zagona« na spletni strani RCM, • 8. 5. 2025 – poziv sodelavcem k sodelovanju v akciji, • 3. 7. 2025 – analiza podatkov o udeležbi v regiji in objava novice na spletni strani RCM in BSC ter na FB, • 8. 7. 2025 – objava novice o udeležbi regije v e-novičniku BSC.Polni zagona: • 13. 11. 2025 smo v Kranjski gori organizirali dogodek »Promocija kolesarjenja za dnevno mobilnost na ravni regije«
Deležniki	Občine, MOPE, DRSI
Ciljna skupina	Župani idr. predstavniki občin in v infrastrukturne naložbe vključenih institucij, uporabniki kolesarskih povezav, delovno aktivni prebivalci.
Dogodek	D1 – kolesarjenje za promocijo dnevne mobilnosti Kranjska Gora
Priloge	Mapa Priloga aktivnosti C6
Kazalnik	Načrtovan kazalnik: Izveden dogodek za promocijo kolesarjenja v regiji: 1 Dosežen kazalnik: Izveden dogodek za promocijo kolesarjenja v regiji: 1

2.1.4 Koordinacija JPP (sklop D)

RCM Gorenjska je po ustanovitvi Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) dobil pomembnega sogovornika za reševanje izzivov JPP na ravni regije. Spodbujanje prebivalcev k spreminjanju njihovih potovalnih navad terja spremembe in prilagajanje avtobusnega in železniškega potniškega prometa v regiji in posodobitev ključnih prometnih vozlišč. Gorenjska je turistična regija, ki se v glavnih turističnih destinacijah vse pogosteje sooča s prekomernim obiskom in obremenitvijo cest in parkirišč. Dober JPP se mora prilagoditi tudi tovrstnim potrebam.

Aktivnost D1	Zbiranje informacij o (ne)ustreznosti izvajanja mestnega/medkrajevnega JPP ter posredovanje informacij DUJPP v dogovorjeni obliki
---------------------	--

Opis izvedbe	Aktivnost D1 je vključevala ocenjevanje avtobusnih linij mestnega in medkrajevnega JPP na Gorenjskem in na medregionalnih povezavah v dogovoru s sosednjimi RCM-ji, v izogib podvajanju aktivnosti. RCM Gorenjska je vzpostavil sistem za spodbujanje javnega potniškega prometa, ki vključuje redno spremljanje kakovosti izvajanja javnega prevoza. Aktivnost se je izvajala s pomočjo spletnega orodja 1ka in kasneje Jotforma, po navodilih/metodologiji MOPE. Izvedba aktivnosti se je časovno razporedila v kombinaciji z izvajanjem aktivnosti D2 in D3. V povprečju mesečno z dvema osebama, po navodilih MOPE: • najmanj 1x vrednotenje potovanja, vsakič med različnima postajališčema, v izhodiščni in povratni smeri. (ciljna vrednost: 24 vrednotenij, izvedenih 30 vrednotenij) • najmanj 1x vrednotenje prihodov vozil na postajališče v enem od navedenih enournih intervalov (vsak mesec se izbere drugo postajališče v drugem časovnem intervalu, ki ni eno od tistih, ki je bilo izbrano, za kontrolo potovanja navedeno v aktivnosti prve alineje). (izvedeno 3x) Analize posameznih linij so se posredovale MOPE preko spletnega orodja: odgovornemu za JPP. Z vidika ocenjevanja železniških povezav smo izvedli ocenjevanje medkrajevnih linij. Pred začetkom izvajanja aktivnosti smo se udeležili usposabljanja za prevzem enotne metodologije ocenjevanja in analize podatkov v Ljubljani.
Namen	Analiza stopnje ustreznosti izvajanja mestnega/medkrajevnega JPP prometa za izboljšanje storitev in s tem uporabniške izkušnje.
Termin izvedbe	V povprečju vsak mesec v 2025.
Deležniki	MOPE, DUJPP, RCM Gorenjska, sosednji RCM-ji, občina Kranj (obveščena o pomanjkljivostih infrastrukture za avtobusni prevoz)
Ciljna skupina	DUJPP in občine, uporabniki
Dogodek	RCM Gorenjska se je v sklopu aktivnosti mesečno udeleževal sestankov JPP, organiziranih s strani MOPE. Rezultati ocenjevanja aktivnosti preko spletnih orodij so bili vneseni, ko je bilo časovno mogoče.
Priloge	Linije oz. lokacija obravnave po izpisih, Ključne ugotovitve Najpogostejša opažanja Dobre prakse Slabe prakse Glede na smiselnost fotografije in grafikon
Kazalnik	Število udeleženi izobraževanj: 2 (usposabljanji za delo v RCM 7/2/2025 in 13/2/2025) Število izvedenih analiz linij JPP: 3 analize prihodov na postajališče, 2 vrednotenji potovanj mestnih linij, 27 vrednotenij medkrajevnih avtobusnih linij, 9 vrednotenij potovanj z vlakom. Število izvedenih sestankov z MOPE in DUJPP: 12 spletnih sestankov z MOPE, v drugi polovici leta se spletnim sestankom pridruži tudi DUJPP.

Aktivnost D2	Zbiranje informacij o (ne)urejenosti avtobusnih/železniških postaj in postajališč ter posredovanje informacij DUJPP v dogovorjeni obliki
Opis izvedbe	Aktivnost D2 je vključevala ocenjevanje ustrezne urejenosti avtobusnih in železniških postaj na Gorenjskem. Aktivnost se je izvajala s pomočjo spletnega orodja 1ka, kasneje JOT forma in opreme za zbiranje slikovnega materiala, po metodologiji/navodilih, ki jih je pripravil MOPE. Izvedba aktivnosti se je časovno razporedila v kombinaciji z izvajanjem aktivnosti D1 in D3. Mesečno smo načrtovali izvedbo aktivnosti po navodilih MOPE z dvema osebama: najmanj 1x vrednotenje postajališč celotne linije JPP (vsak mesec se izbere drugo linijo). Vendar smo ugotovili, da zaradi dinamike izvajanja drugih poslovnih aktivnosti na terenu nismo mogli biti prisotni vsak mesec, ampak smo ciljali na doseg KPI. Analize posameznih postaj smo posredovali MOPE preko spletnih orodij, odgovornemu za JPP. Z vidika JPP postaj za katere so odgovorne občine smo o pomanjkljivostih JPP infrastrukture telefonsko obvestili MOK. Ostalih občin nismo obveščali, ker se pomanjkljivosti navezujejo na neustrezno poimenovanje ali odsotnost poimenovanja postajališč, za kar se bi bilo potrebno dogovoriti za enotne standarde po celi Sloveniji. Obravnava je obsegala pregled infrastrukturnih (nadstrešnice, postajna niša, taktilne oznake), informacijski ter ostalih elementov postaj in postajališč. Pred začetkom izvajanja aktivnosti smo se udeležili usposabljanja za prevzem enotne metodologije ocenjevanja in analize podatkov, ki jo je izvedel MOPE, 13. 2. 2025.
Namen	Zbiranje informacij o ustreznosti JPP postajališč za izboljšanje infrastrukture in s tem uporabniške izkušnje. Pomoč DUJPP pri določanju potrebnih izboljšav regijske povezljivosti.
Termin izvedbe	V povprečju mesečno in na letni ravni.
Deležniki	MOPE, DUJPP, občine, RCM Gorenjska.
Ciljna skupina	DUJPP in občine, uporabniki
Dogodek	Komunikacija s predstavnikom MOPE se je izvajala mesečno, spletno. Rezultati ocenjevanj se niso mogli pošiljati redno, ampak smo jih vnašali, ko smo imeli čas. RCM Gorenjska je posredovala informacije in analize po elektronskih kanalih in s sestanki spletno in po telefonu.
Priloge	Lokacija obravnave po izpisih Ključne ugotovitve Najpogostejša opažanja Dobre prakse Slabe prakse Glede na smiselnost fotografije in grafikon
Kazalnik	Število izvedenih analiz avtobusnih/železniških postaj: 127 avtobusnih postaj in 8 železniških postaj.

Aktivnost D3	Ocenjevanje dostopnosti obstoječih postaj in postajališč mestnega/medkrajevnega JPP za trajnostne prometne načine ter možnosti dostopov do potniških vozlišč v potniškem prometu
-----------------	--

Opis izvedbe	Aktivnost D3 so vključevale ocenjevanje ustrezne dostopnosti obstoječih avtobusnih in železniških postaj mestnega/medkrajevnega JPP za trajnostne prometne načine ter možnosti dostopov do potniških vozlišč v potniškem prometu na Gorenjskem. Aktivnost se je izvajala s pomočjo spletnega orodja 1ka in kasneje JOTforma in opreme za zbiranje slikovnega materiala. Izvedba aktivnosti se bo časovno razporedila v kombinaciji z izvajanjem aktivnosti D1 in D3. V obdobju enega leta smo načrtovali izvedbo aktivnosti po navodilih MOPE z dvema osebama. Analize posameznih postaj ali vozlišč so se MOPE, odgovornemu za JPP posredovale preko spletnih orodij. Analize dostopnosti infrastrukture za urejenost katere so odgovorne občine so se telefonsko komunicirale z MOK, kjer se kažejo največje pomanjkljivosti glede na funkcijo ter regijsko in medregijsko povezljivost. Za železniški postaji Kranj in Jesenice so projekti prenove v teku in bodo z realizacijo bistveno prispevali k izboljšanju urejenosti, dostopnosti in povezljivosti. Pred začetkom izvajanja aktivnosti smo se udeležili, že omenjenega, usposabljanja za prevzem enotne metodologije ocenjevanja in analize podatkov, organiziranega in pripravljenega s strani MOPE. Rezultati ocenjevanj so se poslali takoj, ko je bilo časovno mogoče. Ocenjevanja aktivnosti D1, D2 in D3 so se beležila na papir in se naknadno vnašala v spletno orodje, zato je prišlo do časovnega zamika med izvedbo aktivnosti in poročanjem aktivnosti.
Namen	Analiza ustreznega dostopa do infrastrukture JPP za trajnostne prometne načine ter možnosti dostopov do potniških vozlišč v potniškem prometu, za izboljšanje stanja in boljšo uporabniško izkušnjo.
Termin izvedbe	Mesečno (v povprečju), predvsem pa na letni ravni.
Deležniki	MOPE, DUJPP, občina/e, RCM Gorenjska.
Ciljna skupina	DUJPP, občine, uporabniki.
Dogodek	Komunikacija s predstavnikom MOPE in kasneje DUJPP se je izvajala mesečno na spletnih sestankih. Sestanek na temo infrastrukture JPP smo naredili z občino Kranj.
Priloge	Lokacija obravnave po izpisih Ključne ugotovitve Najpogostejša opažanja Dobre prakse Slabe prakse Glede na smiselnost fotografije in grafikon
Kazalnik	Število izvedenih analiz dostopnosti obstoječih postaj in postajališč mestnega/medkrajevnega JPP za trajnostne prometne načine ter možnosti dostopov do potniških vozlišč v potniškem prometu. Minimalna izvedba v letu 2025: vsaj 1 vozlišče: obravnavana vozlišča so bila v občini Kranj, v občini Bohinj (Bohinjska Bistrica), v občini Jesenice in občini Škofja Loka. Z vidika dostopnosti smo ocenjevali tudi ostala JPP postajališča.

Aktivnost D4	Zbiranje potreb in predlogov potnikov glede voznih redov mestnega/medkrajevnega javnega potniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: JPP) in posredovanje informacij DUJPP v dogovorjeni obliki
Opis izvedbe	RCM Gorenjska ima spletno stran Mobilnost na Gorenjskem. Na prvi strani spletne strani je e-HUB, ki vabi uporabnike k posredovanju mnenj o trajnostni mobilnosti, pobudah o izboljšanju infrastrukture ali storitev javnega potniškega prometa in kolesarstva na Gorenjskem, posredovanju novic o mobilnosti in vprašanj. Preko e-hub orodja nas v 2025 ni kontaktiral nihče, tudi nas noben potnik ni kontaktiral telefonsko. Komunikacija z ostalimi RCM za usklajevanje povezav preko meja posamezne regije, v sodelovanju s koncesionarjem ARRIVA je bila izvedena z RCM LUR, ki je obvestil o vrednotenju JPP linij med Ljubljano in Gorenjsko. Izvedba sestanka z DUJPP in MOPE o vzpostavitvi regionalnih ali nacionalne platforme za zbiranje pobud uporabnikov storitev JPP po vzoru https://cps.projekti.si/ljubljana/ukrepi ni bila izvedena. Informacije o zadovoljstvu uporabnikov smo slišali posredno med ocenjevanjem storitev in infrastrukture na terenu. Primeri: • na poti v Radovljico se je starejša gospa pritoževala, da je avtobusna postaja preveč oddaljena od trgovine in zato ji je zelo težko vleči in nositi nakupljene stvari na avtobus. • Pritožbe na zamude avtobusov in predvsem polnost je bilo slišati na avtobusni postaji v Kranju. • Nekateri potniki niso vedeli, da lahko na avtobusu plačajo karto le z gotovino (na medkrajevnih). • Na Jesenicah je imel potnik problem brati in tolmačiti vozni red. • V Kranju je oseba spraševala kje stoji avtobus na katerega naj bi šla, enako sem spraševala tudi jaz. • Zaradi slabih oznak občinskih avtobusnih postaj nismo jasno vedeli mimo katere postaje smo že šli. Natisniti smo dali tudi vizitko z informacijami, da nas lahko potniki kontaktirajo preko spletne strani, kjer so tudi ostali kontakti in jih na vizitki povabili k podajanju informacij o zadovoljstvu z storitvami in infrastrukturo JPP, delili smo jo ob vsaki priložnosti oz. pri izvajanju aktivnosti v času ETM.
Namen	Pridobivanje informacij direktno s strani uporabnikov o potrebah po izboljšanju storitev in infrastrukture JPP.
Termin izvedbe	Trajna opcija in izvedba sestanka 1-krat v letu 2025.
Deležniki	Uporabniki, RCM Gorenjska, DUJPP, MOPE, ARRIVA.
Ciljna skupina	Uporabniki.
Dogodek	Izvedba sestanka: sestanek lahko predlaga katerikoli od treh deležnikov. RCM Gorenjska posreduje morebitne predloge uporabnikov DUJPP in v vednost MOPE. V primeru, da se pobude nanašajo na infrastrukturo in storitve za katero je odgovorna občina, se pobudo posreduje izbrani občini. Dogodek se ni izvedel.
Priloge	/
Kazalnik	Število izvedenih sestankov na zgoraj navedeno temo: 0

Aktivnost D5	Izvajanje regijskih dialogov o javnem prevozu med ključnimi deležniki v regiji in DUJPP
Opis izvedbe	Načrtovano je bilo, da po dogovoru in samo v primeru soglasja in sodelovanja DUJPP, RCM Gorenjska organizira skupni regijski posvetovalni dogodek z občinami. Obravnavane teme se določijo skupaj z deležniki (npr. prevozi na klic, sinhronizacija JPP prevozov, SIMO, plačilni sistemi ...), prav tako oblika izvedbe posveta. Posvet smo organizirali 20. 11. 2025, na temo reševanje prevozne revščine s celostnim prometnim načrtovanjem, ki je bil usklajen z MOPE in DUJPP.
Namen	Vzpostavitev dialoga z občinami in naslovitev tem, ki se v redni komunikaciji prometnika z občinami običajno ne naslavlja.
Termin izvedbe	1 x v letu 2025.
Deležniki	DUJPP, MOPE, občine, RCM Gorenjska.
Ciljna skupina	Občine, DUJPP.
Dogodek	RCM Kranj je pripravljen organizirati posvetovalni regijski dogodek v sodelovanju z DUJPP in MOPE.
Priloge	Vabilo z dnevnim redom, podpisna lista in 4 fotografije
Kazalnik	Izvedba aktivnosti (DA/NE): DA

Aktivnost D6	Podpora pri razvoju aplikacije SIMO
Opis izvedbe	Pri aktivnostih D1 je RCM preizkusil funkcionalnost aplikacija SIMO in posredoval informacije o izkušnji uporabe o morebitnih izboljšavah.
Namen	Izboljšati funkcionalnost in uporabnost aplikacije SIMO za izboljšanje uporabniške izkušnje JPP prevozov.
Termin izvedbe	Leto 2025.
Deležniki	RCM Gorenjska, DUJPP, NCUP.: obvestili smo MOPE
Ciljna skupina	Uporabniki.
Dogodek	RCM Gorenjska je pri posredovanju analitičnih podatkov za aktivnost D1 posredoval tudi predloge glede izboljšanja delovanja SIMO.
Priloge	/
Kazalnik	Posredovanje informacije o uporabnosti aplikacije SIMO (DA/NE): DA

Aktivnost D7	Promocija javnega prevoza na lokalni ravni, informacije o voznih redih in nakupu vozovnic, promocija večmodalne mobilnosti potnikov na ravni občin in regije
---------------------	---

Opis izvedbe	RCM Gorenjska je imela v načrtu ob posebnih dogodkih po dogovoru z občino 1x letno izvesti aktivnost spodbujanja uporabe P&R in promocijo prevoza z JPP na dogodek. Aktivnost je izvedla 2x in sicer: • Od 21. 2. 2025 čez zimo, zimska kampanja »Z JPP na zimska doživetja« je spodbujala k prihodu na zimske aktivnosti z avtobusom ali vlakom. • Od 8. 7. 2025, čez poletje, poletna kampanja je bila namenjena spodbujanju obiska visokogorja in alpskih dolin z JPP. RCM Gorenjska je objavil novice na temo JPP na spletni strani RCM Gorenjska: vsaj 13 novic http://e-mobilitygorenjska.si/novice/ Novice RCM Gorenjska so mesečno posredovane tudi preko regijskih e-novic, ki jih pripravlja RRA Gorenjske – BSC Kranj. S tem zagotovimo večjo širitev informacij. Adrema e-novic šteje skoraj 500 naročnikov. Vsaj 13 novic. V Gorenjskem Glasu smo v sklopu objave aktivnosti ETM, ki so zajemale tudi spodbujanje uporabe ETM objavili vizitko za podajanje informacij o zadovoljstvu uporabnikov z uporabo JPP.
Namen	Spodbujanje uporabe JPP. Širjenje pomembnih informacij o obratovanju JPP v regiji ter širše. Seznaiter uporabnikov s spremembami in izboljšavami v delovanju JPP v regiji.
Termin izvedbe	Leto 2025.
Deležniki	MOPE, DUJPP, ARRIVA, občine, RCM Gorenjska.
Ciljna skupina	vsi
Dogodek	RCM Gorenjska je naročnik novic slovenske platforme za trajnostno mobilnost tako, da dodatno posredovanje člankov ni bilo potrebno.
Priloge	http://e-mobilitygorenjska.si/novice/ ; E-novice Gorenjska gremo gor 2/2026
Kazalnik	Število letnih objav na temo JPP na spletni strani RCM Gorenjska: vsaj 13 Izvedena promocijska aktivnost JPP v sodelovanju z občino na izbranem dogodku: 2 spletne objave in na dogodkih v sklopu ETM.

Aktivnost D8	Podpora občinam pri organizaciji prevoza na zahtevo (multiplikatorji oz. angl. »train-the-trainers« programi)
Opis izvedbe	RCM Gorenjska je bil pripravljen v dogovoru z MOPE in DUJPP izvesti aktivnost pridobivanja informacij o potrebah občin po prevozi na zahtevo. Obravnava te teme je bila vključena v aktivnost D5 (regijski posvet), novembra 2025. Aktivnost se je izvedla v dogovoru z MOPE, na dogodku je sodeloval tudi DUJPP tudi kot govornik, a ne o tej temi.
Namen	Dopolnjevanje osnovnih storitev JPP v ruralnih okoljih.
Termin izvedbe	Leto 2025.
Deležniki	DUJPP, RCM Gorenjska, občine.
Ciljna skupina	Občine in uporabniki.

Dogodek	Vsebinsko smo naslovili na regijskem dogodku v aktivnosti D5 in v sodelovanju z MOPE, ki je prestavil v 2026 načrtovano testiranje prevozov na klic.
Priloge	V prilogi D5
Kazalnik	Izvedenost aktivnosti (DA/NE): DA

3 IZVEDBA DOGODKOV

V dokumentu je predstavljen okvirni seznam dogodkov od pričetka delovanja RCM Gorenjska za leto 2025. Dodani so tudi dogodki, ki so se jih člani ekipe RCM Gorenjska udeležili novembra in decembra 2024. Vključeni so redni sestanki po področjih na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, srečanja s predstavniki ostalih RCM, nacionalne konference, srečanja z deležniki ter obiski na terenu v 18 gorenjskih občinah.

Redni letni sestanki in srečanja po vsebinskih sklopih

1. sestanek z MOPE na temo koordinacije JPP: preko rednih sestankov vsak mesec, redna komunikacija tudi po telefonu in e-pošti.
2. sestanek z MOPE na temo koordinacije kolesarjenja: 14. 1. 2025, Slovenj Gradec,
3. sestanek z MOPE na temo ETM 2025: 16. 1. 2025, preko spleta,
4. 1. uvodni dogodek ETM 2025: 8. april 2025,
5. 2. delavnica za koordinatorje ETM: v času 4. nacionalne kolesarske konference: 3. 6. 2025,
6. zaključni dogodek ETM s podelitvijo nagrad: v času 9. nacionalne konference CPN: 27. 11. 2025,
7. redni mesečni sestanki nacionalne in regionalnih koordinatorjev ETM,
8. redni sestanki nacionalnega in regionalnih koordinatorjev za kolesarjenje,
9. redni sestanki s predstavniki mesečno v drugi polovici leta 2025.
10. redno letno srečanje vseh RCM in MOPE, 17. 4. 2025, Krško.

Konference, posveti, izobraževanja ...

11. info dan za JR UTM, 5. junij 2025,
12. 4. nacionalna kolesarska konferenca, 3. 6. 2025, Velenje,
13. 9. nacionalna konferenca CPN: 27. 11. 2025.

Ostali sestanki in srečanja z lokalnimi skupnostmi, drugimi institucijami in ostalimi deležniki na območju RCM za leto 2025

14. soorganizacija delavnice o ključnih izzivih na področju načrtovanja prostora v regiji
15. sestanek s predstavniki lokalnih skupnosti na temo JR UTM: po objavi razpisov,
16. redna srečanja z lokalnimi koordinatorji in predstavniki lokalnih skupnosti na temo JR ETM 2025: april 2025,
17. redni sestanki delovne skupine SORK, svetovalnega organa gorenjske regije za razvoj kolesarstva,
18. sestanki v regiji na temo uvajanja inovativnih storitev mobilnosti,
19. sestanek skupščine Bohinjska proga 12. 2. 2025, v živo,
20. individualno svetovanje in pomoč občinam pri pripravi programov ter razreševanju vprašanj v sodelovanju z MOPE, DRSI in DUJPP (kolesarska infrastruktura, JPP).
21. koordinacijski sestanki regijskega sistema souporabe koles,
22. seje SGR obravnava vsebin, povezanih z RCM Gorenjska,
23. udeležba na srečanjih in delavnicah v okviru priprave RPP,
24. promocijske aktivnosti in obiski na terenu v času ETM, skladno s posamični programi občin in programom ETM RCM Gorenjska,

25. aktivnosti in srečanja za izvedbo ETM skupne promocijske kampanje RCM-jev v sodelovanju z izbranimi knjižnicami v regiji za spodbujanje kolesarjenja in hoje oz. aktivne mobilnosti za obisk knjižnice.

Redni sestanki ekipe RCM Gorenjska

26. Redni mesečni spletni sestanki 12-tih RCM-jev
27. redni mesečni sestanki ekipe RCM Gorenjska: 12 internih sestankov.



REPUBLIKA SLOVENIJA
**MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PODNEBJE IN ENERGIJO**



**Sofinancira
Evropska unija**

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj –
Regionalna razvojna agencija orenjske

Odgovorna oseba:

Dr. Jure Meglič, direktor

Strokovna skupina:

Alenka Sluga

Barbara Špehar

Blanka Odlazek

Darinka Maraž Kikelj

Domen Bekš

Mateja Dolžan