

Regijski center mobilnosti Zasavje

Poročilo o izvedbi letnega delovnega načrta za leto 2025

Regionalna razvojna agencija Zasavje

Kolodvorska cesta 2

1410 Zagorje ob Savi

Vsebina

1. Povzetek izvedbe LDN 2025	3
2. Izvedba dela po sklopih	4
2.1. Koordinacija CPN	4
2.2. Koordinacija ETM	9
2.3. Koordinacija kolesarjenja	13
2.4. Koordinacija JPP	18
3. Program dogodkov	21
3.1. Redno letno srečanje vseh RCM in MOPE	21
3.2. Redni letni dogodki po vsebinskih sklopih	21
3.3. Sestanki z občinami na območju RCM	23
4. Kazalniki za spremljanje izvajanja LDN	23

1. Povzetek izvedbe LDN 2025

Delovanje Regijskega centra mobilnosti Zasavje v letu 2025 je v veliki meri potekalo skladno z načrtovanim in pripravljenim Letnim delovnim načrtom (LDN) za leto 2025. V letu 2025 so se aktivnosti delovanja RCM Zasavje začele izvajati nekoliko kasneje od predvidevanj zaradi kadrovskih in administrativnih ovir ter zaradi konsolidacije usklajevanja izvedbe aktivnosti med RCM Zasavje in MOPE (npr. odsotnost OCPS s strani občin Litija in Hrastnik, realizacija količine pregleda povezav ter stanja JPP v regiji, uskladitev terenskih analiz s področja kolesarjenja, dopolnitev aktivnosti za regionalno promocijsko kampanjo ETM, itd.). Aktivnosti so bile izvedene na vseh štirih stebrih delovanja RCM. Vseskozi je bilo prisotno usklajevanje vsebin z različnimi deležniki na podlagi celostnega pristopa (npr. komunikacija in usklajevanje vsebin z občinami, doseganje dogovorov za sodelovanje dela javnih ustanov – knjižnice, šole, vrtci, v sklopu regijske kampanje spodbujanja trajnostnega prihoda v knjižnice, itd.). Vzpostavljena je bila ožja delovna skupina lokalnih koordinatorjev (predstavniki občin), kjer si občine želijo največje podpore ter sodelovanja z RCM Zasavje. Izkazalo se je, da je največ interesa pri pridobivanju izkušenj na področju pridobivanja sredstev za izvedbo projektov trajnostne mobilnosti, pomoč pri pripravi projektov na Javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti ter usklajevanja ob pripravi Regionalne celostne prometne strategije Zasavje. Ključne ovire delovanja v letu 2025 so bile povezane z aktivnostmi priprave javnega naročila za izdelovalca RCPS, saj zaradi odsotnosti pogodbe le-tega nismo objavili skladno s časovnico. Čeprav je RCM Zasavje uradno začel delovati 1. 4. 2025, so se aktivnosti izvajale že od začetka leta 2025, nekatere celo že v letu 2024.

2. Izvedba dela po sklopih

2.1. Koordinacija CPN

Aktivnost 1.1.	Seznanitev občin s postopkom priprave RCPS
Opis izvedbe	Informiranje vseh občin v razvojni regiji Zasavje o postopku priprave RCPS, njenih ciljih in prednostih za lokalno in regionalno mobilnost. Predstavnike vseh štirih zasavskih občin bilo treba seznaniti glede obveznosti ter aktivnosti priprave RCPS Zasavje. V sklopu predstavitve projekta na Razvojnem svetu zasavske regije je RRA Zasavje predstavnikom občin in županom podrobno predstavila strukturo RCPS, korake priprave, obseg aktivnosti in pričakovane rezultate ter časovni načrt za izvedbo RCPS, vključno z roki za posamezne faze.
Deležniki	Zasavske občine, MOPE, Razvojni svet zasavske regije.
Čas izvedbe	Oktober 2024
Dogodek	seja Razvojnega sveta zasavske regije z dne 23.10.2024.
Priloge	Priloga v mapi Priloge 1.1.: Zapisnik, vabilo, ppt. prezentacija.
Kazalnik	Kazalnik št. 1 dosežen - Število seznanjenih občin o pripravi RCPS Zasavje: 4

Aktivnost 1.2.	Sodelovanje z MOPE (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo)
Opis izvedbe	Sodelovanje z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE) je potekalo v obliki udeleževanja na osrednjih aktivnostih in dogodkih, ki jih je organiziral MOPE. Aktivnosti sodelovanja so bile v različnih oblikah vezane na posamezne delovne sstebre delovanja RCM Zasavje. Prisotna je bila redna komunikacija z MOPE glede smernic, usklajevanja vsebin za vzpostavitev RCM Zasavje in pripravo RCPS Zasavje. MOPE je vedno posredoval potrebne informacije o nacionalnih predpisih in strategijah ter zagotavljal finančno in tehnično podporo za pripravo izvedbo obeh operacij. V sklopu celostnega prometnega načrtovanja je RCM Zasavje v sodelovanju z MOPE zagotavljal skladnost z nacionalnimi cilji trajnostne mobilnosti in usklajeval projektne aktivnosti RCM in RCPS z drugimi regijami in nacionalnimi strategijami.
Deležniki	MOPE, ostali RCM v Sloveniji (usklajevanje vsebin).
Čas izvedbe	V letu 2025.
Dogodki	Usposabljanje za RCM - 13. 2. 2025, MOPE, Ljubljana; Usposabljanje za koordinatorje priprave RCPS in njihove namestnike - 11.3. 2025, MOPE, Ljubljana; Prvi sestanek RCM-jev - 17. 4. 2025, Regionalna razvojna agencija Posavje, Krško; Sestanek MOPE za CPN/RCPS z RCM Zasavje - 16.7. 2025, MOPE, Ljubljana; 2. obdobjni sestanek RCM-jev - 15.10.2025, Razstavišče Urban, Maribor; 2. obdobjni sestanek RCM-jev - 16.10.2025, Razstavišče Urban, Maribor.

Priloge	Priloga v mapi Priloge 1.2.: Vabila, gradiva, elektronska sporočila, liste prisotnosti.
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 2 dosežen</u> - Sodelovanje na aktivnostih, sestankih in dogodkih z MOPE: 6

Aktivnost 1.3.	Koordinacija priprave RCPS
Opis izvedbe	Svetovanje RCM Zasavje občinam pri zbiranju podatkov o obstoječi mobilnosti, prometni infrastrukturi, dostopnosti in povezljivosti v regiji. Preveritev sodelovanja občin: RCM je preveril pripravljenost in zmožnost občin za aktivno sodelovanje pri pripravi RCPS. RCM je zagotovil dodatno podporo za vključitev sosednjih občin v sosednjih regijah - ta pogoj je tudi v JN. Pri pripravi RCPS bo potrebno združevanje aktivnosti več regij: upoštevanje možnosti združevanja aktivnosti z mejnimi regijami Osrednje-slovenska, Savinjska, Posavje in JV Slovenija. V sklopu regijskih dialogov je bilo izvedeno skupno obravnavanje mobilnostnih izzivov z RRA LUR, RRA Posavje, RRA JV in RRA Zasavje za njihovo vključitev RCPS. RCM Zasavje se namreč zaveda visokega deleža dnevnih delovnih migracij iz regije.
Deležniki	MNVP, regijski deležniki na področju prostora, ostali RCM v Sloveniji, Izvajalec RCPS, Izvajalec RPP, DARS, DRSI.
Čas izvedbe	V letu 2024 in nadaljevanje v letu 2025.
Dogodki	Svetovanje občinam glede priprave RCPS in glede podpisa Sporazuma o sofinanciranju aktivnosti priprave RCPS, ki zajema zbiranje podatkov o obstoječi mobilnosti, prometni infrastrukturi, dostopnosti in povezljivosti v regiji na tedenski ravni.
Priloge	Priloga v mapi Priloge 1.3.: Elektronska sporočila, Podpisan Sporazum o sofinanciranju aktivnosti priprave RCPS.
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 3 dosežen</u> - Število obveščenih občin o procesu priprave RCPS Zasavje: 4 <u>Kazalnik št. 4 dosežen</u> - Podpisan Sporazum o sofinanciranju aktivnosti priprave RCPS: 1

Aktivnost 1.4.	Oblikovanje ožje delovne skupine za pripravo RCPS
Opis izvedbe	Ožja delovna skupina, ki je sestavljena iz predstavnikov občinskih uprav vseh vključenih občin, se je prvič sestala 6. maja 2025. Naslednji sestanek je bil 21. maja 2025. Občini Trbovlje in Zagorje ob Savi, kjer so pripravili OCPS, so člani ožje delovne skupine tudi koordinatorji priprave OCPS. Koordinator priprave RCPS je skupaj s svojim namestnikom vodil sestanke ožje delovne skupine.
Deležniki	Zasavske občine.
Termin	Maj 2025 in nadaljevanje v letu 2025.

Dogodki	6 sestankov ožje delovne skupine (6.5., 21.5., 24. 7., 4.9., 21.10., 22.1.(sestanek je bil predviden v decembru 2025, vendar smo ga bili zaradi bolezni primorani prestaviti na januar 2026)) na sedežu RRA Zasavje, Zagorje ob Savi.
Priloge	Priloga v mapi Priloge 1.4.: Zapisniki in liste prisotnosti.
Kazalnik	Kazalnik št. 5 dosežen - Število zasavskih občin, ki aktivno sodelujejo v ožji delovni skupini za pripravo RCPS: 4.

Aktivnost 1.5.	Spremljanje priprave Regionalnega prostorskega plana (RPP)
Opis izvedbe	Aktivnost vključuje vzpostavitev kontaktov s pripravljavcem postopka priprave RPP in vzpostavitev sodelovanja. RPP predstavlja strateški prostorski razvojni dokument, ki je pripravljen na ravni Zasavske razvojne regije. Priprava dokumenta poteka skoraj sočasno s pripravo RCPS, zato je bilo sodelovanje med pripravljavci zagotovilo za usklajenost med dokumentoma. Pripravljavcem RPP je RCM Zasavje predlagal, da pri načrtovanju RPP upoštevajo načelo t. i. »15-minutnega mesta«, ki predvideva vzpostavitev regionalnih in lokalnih mestnih središč z dostopnostjo ključnih storitev v največ 15 minutah hoje. Na ravni regije je RCM Zasavje predlagal, da se identificira območja, kjer te dostopnosti ni, in predvideno se bodo izvajali ukrepi za zagotavljanje dostopa do storitev na trajnosten način (npr. z javnim prevozom, kolesarjenjem ali pešačenjem). Vzpostavili smo kontakt s pripravljavcem postopka priprave RPP in se dogovorili o načinu sodelovanja in usklajevanja dela. Delo na področju prometa je namreč kompleksno in se mora v obeh dokumentih dopolnjevati in biti usklajeno tako znotraj RRA, kot ob naslavljanju drugih institucij (npr. DRSI, SŽ, DUJPP, MOPE ipd.). RCM Zasavje je pripravil poglavje 5.3.1 Prometna infrastruktura v RPP, v katerem so opredeljene aktivnosti RCM in RCPS v povezavi z RPP.
Deležniki	Zasavske občine, MOPE, pripravljalec RPP.
Čas izvedbe	V letu 2025.
Dogodki	Sestanek med nosilcem priprave RCPS in nosilcem priprave RPP - 10. februar 2025, RRA Zasavje, Zagorje ob Savi; Udeležba na Posvetu o Regionalnih prostorskih planih (RPP) - 17. marec 2025, RRA Zasavje, Zagorje ob Savi; Udeležba na dogodku Integracija prostorskega planiranja in celostnega prometnega načrtovanja na ravni regij - 10. september 2025, Podjetniški inkubator Perspektiva, Postojna. Udeležba na dogodku Kako izboljšati dostopnost in zmanjšati prevozno revščino v Primorsko-Notranjski regiji? - 8. oktober 2025, Podjetniški inkubator Perspektiva, Postojna. Koordinacija med nosilcem priprave RCPS in nosilcem priprave RPP na tedenski ravni.

Priloge	Priloga v mapi Priloge 1.5.: Elektronska sporočila, Gradiva.
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 6 dosežen</u> - Vzpostavljeno sodelovanje med nosilcem priprave RCPS in pripravljavcem RPP: 1

Aktivnost 1.6.	Podpora občinam pri pripravi oz. spremljanju izvajanja OCPS
Opis izvedbe	V sklopu aktivnosti podpore občinam pri pripravi oz. spremljanju izvajanja OCPS je RCM Zasavje pojasnil občinam, da imajo v okviru OCPS pripravljen načrt spremljanja kazalnikov in da so s pogodbo z MOPE za izdelavo OCPS zavezani poročati 5 let po zaključku projekta, skladno z ZCPN in OCPS pravilnikom pa 7 let po zaključku projekta. RCM Zasavje je občini Trbovlje in Zagorje ob Savi, ki sta se odločili za izdelavo OCPS, svetoval glede poročanja o enotnih kazalnikih učinka izvajanja OCPS in enotnih kazalnikih izvedbe OCPS.
Deležniki	Zasavske občine, MOPE.
Čas izvedbe	V letu 2024 in 2025.
Dogodki	Udeležba na Javni razpravi glede Občinske celostne prometne strategije - 26. november 2024, Delavski dom Trbovlje; 3 delavnice širše delovne skupine z namenom oblikovanja vizije in ciljev, prednostnih izzivov in priložnosti ter prioritet in ciljnih vrednosti, strateških vodil v sklopu priprave Občinske celostne prometne strategije (OCPS) Trbovlje sklopu priprave Občinske celostne prometne strategije (OCPS) Občine Trbovlje - 10. oktober 2024, Občina Trbovlje; Delavnica ožje in širše delovne skupine za izdelavo dokumenta »Občinska celostna prometna strategija Občine Zagorje ob Savi« (OCPS Zagorje ob Savi) - 25. november 2024, MS Teams povezava; Delavnica in javna razprava za člane širše delovne skupine glede OCPS Zagorje ob Savi - 24. julij 2024, Prostovoljno gasilsko društvo Zagorje - mesto. Javna razprava o občinski Celostni prometni strategiji Zagorje - 27. november. 2024, Osnovna šole Ivana Kavčiča Izlake. Delavnica glede priprave OCPS Trbovlje - 20. februar 2025, Občina Trbovlje. Delavnica o preveritvi končnega nabora ukrepov in potrditvi akcijskega načrta v okviru izdelave OCPS Zagorje ob Savi - 16. april 2025 Kulturni center Delavski dom Zagorje.
Priloge	Priloga v mapi Priloge 1.6.: Elektronska sporočila, zapisniki in liste prisotnosti.
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 7 dosežen</u> - Seznanitev občin v regiji s predpisano časovnico in zahtevami poročanja obveznih kazalnikov OCPS: 4

PRVO POROČANJE: Poroča se enotne kazalnike učinka izvajanja OCPS

- (1) Občine poročajo pristojnemu ministrstvu za prometno politiko preko spletnega portala o trajnostni mobilnosti enotne kazalnike učinka izvajanja OCPS, vsako leto do 15. marca za preteklo leto.

13. člen OCPS pravilnika (1) odstavek	Datum oddaje poročanja	Obdobje poročanja
Občinski svet Občine Zagorje ob Savi je na svoji 18. redni seji, ki je bila v ponedeljek, 22. septembra 2025, sprejel novo Občinsko celostno prometno strategijo.	Po sprejemu	Izhodiščno stanje iz leta 2024, ko je bila narejena analiza stanja, poročanje kazalnikov OCPS Zagorje je bilo izvedeno v oktobru 2025.
Občinski svet Občine Trbovlje je na svoji 18. redni seji, ki je bila 18. junija 2025, sprejel novo Občinsko celostno prometno strategijo		Izhodiščno stanje iz leta 2024, ko je bila narejena analiza stanja, poročanje kazalnikov OCPS Trbovlje je bilo izvedeno v novembru 2025.

Ker se tu poroča delež izvedenih ukrepov iz akcijskega načrta, se vedno poroča celoten delež od začetka izvajanja OCPS.

II. Javno naročilo za izdelovalca RCPS – skladno z dogovorom je RCM Zasavje pripravil osnutek projektne naloge.

Aktivnost 1.7.	Javno naročilo za izdelovalca RCPS
Opis izvedbe	Zaradi odsotnosti pogodbe o sofinanciranju projekta RCPS Zasavje je RCM Zasavje aktivnosti povezane z izvedbo Javnega naročila za izdelovalca RCPS zamaknil v leto 2026. RCM Zasavje bo namreč lahko šele v letu 2026 v sodelovanju z občinami in zunanjim izvajalcem pripravil Javno naročilo za izdelovalca RCPS.
Deležniki	Zasavske občine.
Čas izvedbe	Februar 2026.
Dogodki	/
Priloge	/
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 8 ni dosežen</u> - Podpisana pogodba z izbranim izvajalcem – izdelovalcem RCPS: <u>Kazalnik bo dosežen v letu 2026.</u>

Aktivnost 1.8.	Koordinacija za postavitve informacijskih portalov ob regionalnih cestah
Opis izvedbe	RCM Zasavje je sodeloval pri organizaciji in izvedbi sestankov z Direkcijo RS za Infrastrukturo (DRSI), občino Zagorje ob Savi in Družbo za avtoceste RS (DARS) na temo postavitve dveh informacijskih portalov ob glavnih cestah (G2-108 in R1-221). Portali bodo voznikom v primeru zastojev ali zapor na avtocesti A1 omogočili pravočasno preusmeritev na alternativne državne povezave (G2-1183 in R2-1217), kar bo prispevalo k razbremenitvi regijskega tranzitnega prometa in izboljšanju pretočnosti na vhodnih točkah v regijo ter zmanjšanju prometnih obremenitev na glavnih regionalnih cestah in v naseljih ter povečanju pretočnosti in prometne varnosti s pomočjo pravočasnega obveščanja voznikov prek informacijskih portalov.
Deležniki	Zasavske občine, DRSI, DARS.
Termin	Začetek aktivnosti: junij 2025, nadaljevanje po potrebi v okviru koordinacije z ustreznimi institucijami.
Dogodki	Spoznavni sestanek z DRSI - 29. maj, online; Sestanek z DRSI glede postavitve informacijskih portalov ob regionalnih cestah - 1. julij 2025, Kompolje.
Priloge	<u>Priloga v mapi Priloge 1.8.:</u> Elektronska sporočila.
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 9 dosežen</u> - Izvedba najmanj 2 vsebinskih sestankov z DRSI in občinami do konca leta 2025.

2.2. Koordinacija ETM

Aktivnost 2.1.	Podpora lokalnim koordinatorjem
Opis izvedbe	RCM Zasavje je v sklopu aktivnosti podpore lokalnim koordinatorjem na tedenski ravni nudil podporo lokalnim koordinatorjem za ETM, kjer je prepoznaval katere občine so aktivne, kakšno podporo potrebujejo z nacionalne strani, nudil pomoč pri pripravi letnega programa ETM ter usklajeval predloge za izvedbo aktivnosti z regijskim učinkom. RCM Zasavje je sistematično spremljal stanje na lokalni ravni v vseh štirih zasavskih občinah; z zbiranjem in analiziranjem

	podatkov v sklopu delovne skupine, z rednimi delovnimi sestanki glede dosedanjih izvedenih aktivnosti in z njihovimi potrebami po tehnični in strokovni podpori. RCM Zasavje se je zavzemal za nudenje tehnične in strokovne pomoči občinam pri pripravi letnega programa ETM, vključno s predlogi za bolj ambiciozne in učinkovite projekte. RCM Zasavje je določil in potrdil lokalne koordinatorje ETM v vseh štirih občinah, ki so se nato srečevali na sestankih ožje delovne skupine, kjer so obravnavali teme povezane z ETM. RCM Zasavje je spodbujal lokalne koordinatorje k izbiri inovativnih in trajnostnih aktivnosti z dolgoročnimi pozitivnimi učinki. Na podlagi organizacije sestankov ožje delovne skupine z vsemi štirimi zasavskimi občinami je RCM Zasavje vzpostavil stičišče lokalnih koordinatorjev ETM.
Deležniki	Zasavske občine, MOPE.
Čas izvedbe	V letu 2025.
Dogodki	6 sestankov ožje delovne skupine (6.5., 21.5., 24. 7., 4.9., 21.10., 22.1.(sestane je bil predviden v decembru 2025, vendar smo ga bili zaradi bolezni primorani prestaviti na januar 2026))) na sedežu RRA Zasavje. Ožja delovna skupina je imela na sestankih na dnevnem redu aktivnosti povezane z ETM.
Priloge	Priloge o sestankih v mapi <u>Priloge 1.4.</u> , priloga o poslanih elektronskih sporočilih glede aktivnosti ETM v mapi <u>Priloge 2.1.</u>
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 10 dosežen</u> - Vzpostavitev stičišča lokalnih koordinatorjev ETM: 1. <u>Kazalnik št. 11 dosežen</u> - Št. sestankov delovne skupine: 6

Aktivnost 2.2.	Oblikovanje in izvedba regijskih ETM dogodkov
Opis izvedbe	RCM Zasavje je v sklopu aktivnosti Organizacija in izvedba dogodkov, v vsaki občini izvedel ločen dogodek; na ta način je poudaril regionalno sodelovanje pri izvedbi ETM dogodkov. RCM Zasavje je izvedel brezplačne dogodke vezane na promocijo ETM. V okviru tradicionalnega kulinaričnega dogodka Zasavski šporhet, ki je bil septembra 2025 v treh zasavskih občinah (Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik), je RCM Zasavje organiziral brezplačne aktivnosti za promocijo trajnostne mobilnosti. Na dogodkih so potekale tri spremljevalne aktivnosti: – Poslikava obraza (ali rok) za otroke z motivi trajnostne mobilnosti (vlak, kolo, skiro, rolka, rolerji); – Mini servis koles, kjer je strokovnjak opravil osnovni pregled in manjša popravila koles občanov in šolskih skupin; – Mini anketa o uporabi javnega potniškega prometa (JPP) v Zasavju, s katero smo zbrali mnenja občanov o prednostih in izzivih sistema JPP ter njihovih predlogih za izboljšave.

	Z Občino Litija se je RCM Zasavje dogovoril, da sodeluje na dogodku Župani za volanom. Na vseh dogodkih je RCM Zasavje promoviral vrednote Evropskega tedna mobilnosti ter aktivno vključevanje občanov in občanov v razpravo o izboljšanju trajnostne mobilnosti v regiji. Dogodki so prispevali k ozaveščanju o pomenu trajnostnega načrtovanja prometa ter vključevanja ciljnih skupin vseh starosti.
Deležniki	Zasavske občine, MOPE, splošna javnost.
Čas izvedbe	September 2025.
Dogodki	Zasavski šporhet: Funšterc - 13.9., Hrastnik; 20.9., Grenadirmarš - 20.9., Trbovlje; Ajmohtijada - 27.9., Zagorje. Župani za volanom - 17.9., Litija.
Priloge	<u>Priloge v mapi Priloge 2.2.</u> : ETM objave na spletu in socialnih omrežjih, Povabila k sodelovanju v ETM
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 12 dosežen</u> - Oblikovanje in izvedba regijskih ETM dogodkov: 4.

Aktivnost 2.3.	Izvedba regionalnih promocijskih kampanj ETM
Opis izvedbe	RCM Zasavje je načrtoval in izvedel kampanjo "Trajnostno v knjižnico po nagrado", osredotočeno na specifične regionalne teme, kot so zmanjšanje uporabe osebnih avtomobilov, spodbujanje kolesarjenja ali večmodalna mobilnost, pripravil medijske materiale za promocijo ETM, vključno z uporabo družbenih omrežij, plakatov in lokalnih medijev. V sodelovanju z vsemi štirimi zasavskimi knjižnicami je RCM Zasavje izvedel regijsko kampanjo Trajnostno v knjižnico po nagrado, s katero je spodbudil obiskovalce knjižnic, da se do izposojevalnih mest odpravijo na trajnosten, okolju prijaznejši način – peš, s kolesom ali z javnim potniškim prevozom. V kampanji so sodelovali: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje ob Savi, Knjižnica Litija. Vsak obiskovalec, ki je v času trajanja kampanje prišel v eno izmed sodelujočih knjižnic na trajnosten način (brez osebnega avtomobila), je dobil nalepko na poseben kartonček. Tisti, ki so zbrali 5 nalepk, so lahko sodelovali v žrebanju za praktične nagrade. Kampanja je potekala od junija do oktobra 2025 in je bila del aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti ter prizadevanj regije za večjo trajnostno ozaveščenost, saj je spodbudila občane k spremembi potovalnih navad.
Deležniki	Knjižnice, zasavske občine, MOPE, splošna javnost.
Čas izvedbe	Junij – oktober 2025.
Dogodki	Sestanek vse 4 knjižnice: Trajnostno v knjižnico po nagrado - 14. maj 2025, RRA Zasavje, online; Sestanek s knjižnico Trbovlje - 3. junij 2025, Knjižnica Trbovlje; Zaključno žrebanje

	Trajnostno v knjižnico po nagrado - 12. november 2025, RRA Zasavje; Promocija kampanje "Trajnostno v knjižnico po nagrado" v vrtcu Trbovlje - 22. september 2025, vrtec Trbovlje.
Priloge	Priloge v mapi Priloge 2.3.: - Povabilo k sodelovanju - knjižnice - Povabilo k sodelovanju srednje in osnovne šole - spletna objava RRA: Začenjamo regijsko kampanjo - Pravila nagradne igre - Objava v reviji Srečno Trbovlje - Žrebanje in zapisniki žrebanja
Kazalnik	Kazalnik št. 13 dosežen - Izvedba regionalne promocijske kampanje ETM: 1.

Aktivnost 2.4.	Podpora nacionalnemu koordinatorju
Opis izvedbe	RCM Zasavje je nudil podporo nacionalnemu koordinatorju pri: - izboru najbolj aktivnih občin (nadgradnja vsebin ankete, lansiranje ankete in spodbujanje občin za sodelovanje, pregled programov posameznih občin); - komuniciranju nacionalne medijske kampanje in nacionalnih mobilnostnih akcijah na regionalni ravni; - izvedbi dogodkov, ki jih je organiziral MOPE (uvodni dogodek, delavnica za koordinatore, zaključni dogodek); - promociji rabe komunikacijskih gradiv ETM lokalnim koordinatorjem; Vsaj en predstavnik RCM (v veliki večini primerov oba) se je udeleževal rednih srečanj z nacionalnim koordinatorjem ETM in strokovnih usposabljanj za regijske koordinatore. RCM Zasavje je nacionalnega koordinatorja seznanjal z lokalnimi in regionalnimi specifikami ter potrebami in nudil pomoč pri pripravi vsebin, ki so se v času ETM izvajale na nacionalni ravni, ter se udeleževal dogodkov, ki jih je organiziral MOPE z namenom okrepljene promocije nacionalnih aktivnosti na regionalni in lokalni ravneh.
Deležniki	MOPE – koordinatore ETM.
Čas izvedbe	V letu 2025.
Dogodki	Sestanek ETM 2025 - Regionalni koordinatori - 16. januar 2025, Ms Teams; Prvi sestanek RCM-jev - 17. april 2025, RRA Posavje, Krško; Predstavitveni dogodek Javnega razpisa za pripravo in izvedbo aktivnosti ETM 2025 - 23. april 2025, on-line; Delovno srečanje RCM - ETM - 8. maj 2025, MS Teams; Spletni dogodek: "Kako pripraviti praktičen komunikacijski načrt za ETM 2025?" - 16. maj 2025, online; Predstavitev Ukrepov za zmanjševanje Prevozne revščine iz

	Social climate found - 9. junij 2025, RRA RASR, Celje; Delavnica: Upravljanje družbenih omrežij - 19. junij 2025, Kovačnica, Kranj; Individualni sestanek RCM Zasavje z MOPE za ETM - 25. avgust 2025, MS Teams; Obdobni sestanek RCM - Steber ETM - 28. avgust 2025, MS Teams; 2. redni sestanek RCM-jev z MOPE - 15. in 16. oktober 2025, razstavišče Urban, Maribor.
Priloge	<u>Priloga v mapi Priloge 2.4.:</u> Vabila, liste prisotnosti, zapisniki, e-maili, krajša analiza aktivnosti po občinah.
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 14 dosežen</u> - Srečanja z nacionalnim koordinatorjem ETM: 10. <u>Kazalnik št. 15 dosežen</u> - Analiza izvedenih občinskih programov ETM: 4.

Aktivnost 2.5.	Sodelovanje na dogodkih MOPE
Opis izvedbe	RCM Zasavje se je udeležil tako Uvodnega dogodka ETM 2025 v aprilu 2025 kot tudi zaključnega dogodka - 9. Nacionalne konference o celostnem prometnem načrtovanju in slavnostna podelitev nagrad ETM. Uvodni dogodek v aprilu in zaključni dogodek sta botrovala predstavitvi nove teme ETM in letnih prioritet. Sodelovanje na obeh dogodkih je za RCM Zasavje pomenilo pregled aktivnosti in prisotnost na podelitvi nagrad za najbolj aktivne in inovativne občine.
Deležniki	MOPE – koordinator ETM.
Čas izvedbe	V letu 2025.
Dogodki	Uvodni dogodek ETM 2025 - 8. april 2025, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ljubljana; 9. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju in slavnostna podelitev nagrad ETM - 27. november 2025, Občina Kranj, Kranj.
Priloge	<u>Priloga v mapi Priloge 2.5.:</u> Vabili, objave na FB RRA Zasavje, elektronska sporočila.
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 16 dosežen</u> - Udeležba na dogodkih MOPE: 2.

2.3. Koordinacija kolesarjenja

Aktivnost 3.1.	Koordinacija in načrtovanje državnega kolesarskega omrežja med občinami in Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI)
Opis izvedbe	RCM Zasavje je v letu 2025 izvajal aktivnosti koordinacije in usklajevanja med zasavskimi občinami ter DRSI na področju načrtovanja državnega kolesarskega omrežja in sicer na sestankih ožje delovne skupine (prisotne vse 4 občine). Aktivnosti so bile usmerjene v povezovanje lokalnih, regijskih in državnih razvojnih prioritet. V okviru priprave Dogovorov za razvoj regij (DRR) je RRA Zasavje sodelovala pri

	identifikaciji ključnih kolesarskih povezav v regiji ter pri pripravi predlogov projektov za njihovo vključitev v DRR. Pri tem je potekala tudi komunikacija s komisijo DRSI za določanje potekov državnih kolesarskih povezav (DKP) in usklajevanje regionalnih predlogov z nacionalnimi prioritetami. RCM Zasavje je občinam nudil svetovalno podporo pri pripravi in prijavi projektov na javne razpise s področja trajnostne mobilnosti ter sodeloval pri umeščanju kolesarskih povezav v postopke državnega prostorskega načrtovanja (DPN), zlasti v okviru večjih infrastrukturnih projektov. Z aktivnostmi je bila okrepljena vloga občin pri sodelovanju z MOPE in DRSI ter podprto povezovanje lokalnih in državnih kolesarskih omrežij.
Deležniki	DRSI, zasavske občine, MOPE.
Čas izvedbe	V letu 2025.
Dogodki	Teritorialni razvojni dialog – usklajevanje osnutka priprave Dogovora za razvoj regije – Zasavska regija – za projekte specifičnega cilja RSO 3.2 - 4. marec 2025, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana.
Priloge	<u>Priloga v mapi Priloge 3.1.:</u> Vabila, elektronska sporočila, zapisniki.
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 17 dosežen</u> - Št. kolesarskih povezav, ki smo jih usklajevali z DRSI: 1.

Aktivnost 3.2.	Zbiranje in posredovanje podatkov o državnem kolesarskem omrežju v dogovorjeni obliki
Opis izvedbe	Zbiranje in posredovanje podatkov o državnem kolesarskem omrežju v dogovorjeni obliki. Poudarek je na pridobivanju informacij o obstoječih poteh, prilagoditvi podatkov nacionalni metodologiji (še v fazi priprave) in vključevanju v državno bazo. Spodbujanje DRSI/občin za vpis podatkov DKP v banko cestnih podatkov (npr. R26 – kolesarska steza Primoža Rogliča). Skladno z dogovorom z nacionalnim kolesarskim koordinatorskim se namesto popisovanja DKP s strani RCM dopolnjuje parkirno platformo SIPARK-a z vpisom parkirišč za kolesa: a) evidentiranje in vpis kolesarskih parkirišč v nacionalno parkirno platformo SIPARK, ki predstavlja osnovo za enotno in javno dostopno podatkovno bazo parkirišč v Sloveniji, saj omogoča zbiranje, urejanje in posredovanje statičnih in dinamičnih podatkov na standardiziran način. b) izvedba pilotnega popisa javno dostopnih parkirišč za kolesa v izbrani Občini Trbovlje. Izveden je bil popis obstoječih parkirnih mest v občini Trbovlje. Popis infrastrukture se je osredotočil na nekatera osnovna merila: - možnost varne priklonitve kolesa, - tip parkirnega

	prostora in stabilnega stojala, - dostopnost in možnost neoviranega dostopa, - lokacija parkirišča za kolesa ter prisotnost nadstreška. Usklajevanje navodil skupaj za popis kolesarske infrastrukture z DRSI. Priprava popisnih dokumentov za popis ostale kolesarske infrastrukture (parkirišča, BSS, počivališča, pitniki, servisni stebrički, ...).
Deležniki	DRSI, zasavske občine, MOPE.
Čas izvedbe	V letu 2025.
Dogodki	Popis postajališč v občini Trbovlje 4.12.2025
Priloge	<u>Priloga v mapi Priloge 3.2.</u> - Izpis si aplikacije Si.Park o vpisanih postajališčih v Občini Trbovlje
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 18 dosežen</u> - Izveden popis parkirišč za kolesa v Trbovljah/Zagorju v SiPark: 1

Aktivnost 3.3.	Koordinacija in načrtovanje lokalnih kolesarskih omrežij in vključitev v bazo kolesarskih podatkov na ravni države.
Opis izvedbe	RCM Zasavje je v letu poročanja izvajal aktivnosti koordinacije in strokovne podpore pri načrtovanju lokalnih kolesarskih omrežij v sodelovanju z vsemi štirimi zasavskimi občinami. Aktivnosti so bile usmerjene v usklajevanje, svetovanje in podporo občinam pri razvoju kolesarske infrastrukture. RCM Zasavje je imel svetovalno vlogo pri obravnavi prostorskih, prometnih in varnostnih vidikov načrtovanih kolesarskih povezav ter pri razmisleku o vključevanju lokalnih tras v širše regijske in državne kolesarske sisteme ter ustrezne podatkovne baze. Občinam smo nudili pomoč in podporo pri pripravi dokumentacije v okviru Dogovora za razvoj regij (DRR) za kolesarske povezave, umeščene v povezave državnega kolesarskega omrežja (DKP D1), in sicer: – Litija – brv čez Savo, – Zagorje ob Savi – kolesarska steza od centra mesta do Evroparka. Poseben izziv pri tej aktivnosti predstavlja zahtevna prostorska in prometna konfiguracija Zasavja, zaradi katere trenutno ni mogoče vzpostaviti varnih in neprekinjenih kolesarskih povezav, ki bi povezovale vse štiri občine. Kljub omejitvam je RCM Zasavje s sodelovanjem z občinami prispeval k postopnemu razvoju kolesarske infrastrukture in krepitvi dolgoročnega načrtovanja na tem področju.
Deležniki	Zasavske občine, MOPE, DRSI.
Čas izvedbe	V letu 2025.

Dogodki	Sestanek s predstavniki občin in predstavniki MKRR glede projektov Dogovora za razvoj regij - 18. junij 2025, RRA Zasavje, Zagorje ob Savi. Sestanek s predstavniki občin in predstavniki MKRR glede pregleda stanja projektov vključenih v dogovor za razvoj regije Zasavje - 7. november 2025, RRA Zasavje, Zagorje ob Savi.
Priloge	<u>Priloga v mapi Priloge 3.3.:</u> Vabila, elektronska sporočila, zapisniki.
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 19 dosežen</u> - Število sestankov/ posvetov z občinami: 2

Aktivnost 3.4.	Zbiranje potreb in predlogov občanov, priprava regijskih analiz in usklajevanje z lokalno in nacionalno ravno
Opis izvedbe	V letu 2025 RCM Zasavje aktivnosti zbiranja potreb in predlogov občanov še ni izvajal. Priprave na izvajanje aktivnosti so bile usmerjene v pregled dobrih praks in metodoloških pristopov na ravni drugih regijskih centrov mobilnosti. Z aktivnostjo bomo pričeli v letu 2026, in sicer po vzoru spletnega vprašalnika, ki ga uporablja RCM Jugovzhodna Slovenija, z namenom sistematičnega zbiranja potreb in predlogov uporabnikov na področju trajnostne mobilnosti. Zbrani podatki bodo podlaga za pripravo regijskih analiz, usklajevanje potreb uporabnikov z lokalno in nacionalno ravno ter za diseminacijo rezultatov relevantnim deležnikom.
Deležniki	MOPE, občine, splošna javnost.
Čas izvedbe	V letu 2025 priprava metodologije (po principu analize RCM Jugovzhodna Slovenija).
Dogodki	Aktivnost nima neposredno vezanega javnega dogodka.
Priloge	Ni prilog.
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 20 v letu 2025 ni dosežen</u> , ker se bo aktivnost pričela v letu 2026. Priprava regijske analize potreb in predlogov občanov: 0.

Aktivnost 3.5.	Preverjanje kakovosti obstoječe kolesarske infrastrukture po mednarodnih standardih (ESC Eurovelo)
Opis izvedbe	RCM Zasavje je izvedel aktivnost preverjanja kakovosti obstoječe kolesarske infrastrukture po mednarodnih standardih na 10 km državne kolesarske povezave (Evalvacija kolesarske steze Primoža Rogliča in kolesarske infrastrukture D1/D2 po ESC standardu). Izbor je bil iz že določenih potekov, določenih s strani upravljalca DKO – DRSI. RCM Zasavje se je udeležil usposabljanja za pridobitev licence za presojevalca po standardu ECS, ki omogoča pripravo

	pregledne dokumentacije in izvedbo terenskega pregleda kakovosti izbranih državnih kolesarskih povezav, ki potekajo skozi zasavske občine. Preverjanje je zajemalo analizo kakovosti, varnosti in uporabnosti kolesarskih poti ter skladnosti s tehničnimi in funkcionalnimi zahtevami. Rezultati ocenjevanja so podlaga za identifikacijo kritičnih točk, predlogov za izboljšave in vključevanje kolesarskih poti v širšo evropsko mrežo po enotni metodologiji in preverjanje kakovosti kolesarskih povezav znotraj regije, saj RCM Zasavje želi izboljšati varnost in uporabniško izkušnjo kolesarjev, spodbuditi večjo privlačnost kolesarskih poti ter omogočiti njihovo vključitev v evropske mreže (EuroVelo).
Deležniki	MOPE, splošna javnost.
Čas izvedbe	V letu 2025; izobraževanje za ECS presojevalce kolesarskih povezav v maju 2025.
Dogodki	28. in 29.5.2025 usposabljanje za EuroVelo presojevalce kolesarskih povezav 14.10.2025 ocenjevanje kolesarske trase R25 Zagorje - Orehovica
Priloge	<u>Priloge v mapi Priloge 3.5.:</u> poročilo o ocenjevanju R26 Zagorje - Orehovica; obvestilo občini Zagorje ob Savi o ocenjevanju R26 in obvestilo DRSI o ocenjevanju R26
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 21 dosežen</u> - Terenski pregled izbrane kolesarske steze: 10 km <u>Kazalnik št. 22 dosežen</u> - Novo usposobljeno osebje po standardu Euro Velo iz RCM Zasavje: 1

Aktivnost 3.6.	Promocija kolesarjenja za dnevno mobilnost na ravni regij
Opis izvedbe	RCM Zasavje je v 2025 izvajal aktivnosti za spodbujanje kolesarjenja kot oblike trajnostne dnevne mobilnosti, s poudarkom na ozaveščanju prebivalcev in promociji pozitivnih potovalnih navad. V regiji smo promovirali nacionalno kampanjo Polni zagona, usmerjeno v spodbujanje kolesarjenja za vsakodnevne poti na delo, v šolo in po opravkih. V okviru dogodkov Evropskega tedna mobilnosti (ETM) je bilo kolesarjenje dodatno podprto z brezplačnim servisom koles, ki je prispeval k večji dostopnosti in uporabi koles ter neposrednemu nagovoru uporabnikov (podrobneje poročano v okviru stebra ETM). Promocija kolesarjenja je potekala tudi prek družbenih omrežij, kjer so bile objavljene vsebine, povezane s kampanjo, dogodki ETM in spodbujanjem trajnostnih oblik mobilnosti. Z izvedenimi aktivnostmi je RCM Zasavje prispeval k večji prepoznavnosti kolesarjenja kot izvedljive oblike dnevne mobilnosti ter k uresničevanju ciljev trajnostnega prometa v regiji.
Deležniki	MOPE, zasavske občine, splošna javnost.
Čas izvedbe	V letu 2025.

Dogodki	obveščanje o akciji Polni zagona na spletni strani in socialnih omrežjih ter poslani e-maili* občinam in podjetjem v Zasavju 19. 3. 2025
Priloge	<u>Priloge v mapi Priloga 3.6.</u> : povabilo občinam k sodelovanju v kampanji Polni zagona, povabilo podjetjem k sodelovanju v kampanji Polni zagona, FB objava Polni zagona, objava Polni zagona na spletni strani RRA Zasavje
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 23 dosežen</u> - Število promocijskih aktivnosti, povezanih s kolesarjenjem: 1.

2.4. Koordinacija JPP

Aktivnost 4.1.	Podpora DUJPP pri promociji vozniških redov JPP
Opis izvedbe	RCM Zasavje je v 2025 nudil podporo DUJPP pri obveščanju javnosti o novih in spremenjenih vozniških redih javnega potniškega prometa (JPP), s poudarkom na avtobusnih povezavah ter uveljavitvi in spremembah vozniških redov. Promocijske aktivnosti so vključevale distribucijo informacijskih vsebin, objave na družbenih omrežjih ter sodelovanje pri dogodkih, namenjenih spodbujanju uporabe JPP. Aktivnosti so naslavljale različne ciljne skupine in prispevale k večji prepoznavnosti javnega potniškega prometa v regiji. Pri promociji so bile vključene vse oblike JPP, vključno z avtobusnimi in železniškimi povezavami ter možnostmi multimodalnih prevozov, s ciljem izboljšanja informiranosti uporabnikov in spodbujanja trajnostnih potovalnih izbir.
Deležniki	DUJPP, Slovenske železnice, MOPE, splošna javnost.
Čas izvedbe	V letu 2025
Dogodki	Objave na spletni strani in socialnih omrežjih o spremembah: 1.10.2025, 31.10.2025, 1.12.2025
Priloge	<u>Priloge v mapi Priloge 4.1.</u> : FB objava o novih železniških vozniških redih, RRA objava o novih železniških vozniških redih, RRA objava o spremembah vozniških redov od 1.10.2025, RRA objava o spremembah vozniških redov od 1.11.2025
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 24 dosežen</u> - Obvestilo javnosti o novih in spremenjenih vozniških redih JPP: 3.

Aktivnost 4.2.	Zbiranje potreb in predlogov uporabnikov JPP
Opis izvedbe	RCM Zasavje je v 2025 izvedel regijsko anketo med uporabniki javnega potniškega prometa (JPP) z namenom zbiranja potreb, izkušenj in predlogov za izboljšanje dostopnosti in kakovosti JPP v Zasavju.

	Anketa je omogočila vpogled v potovalne navade uporabnikov, zaznane pomanjkljivosti obstoječih vozniških redov ter ključne izzive, povezane z dostopnostjo, pogostostjo linij, usklajenostjo prevozov in multimodalnimi povezavami. Poseben poudarek je bil namenjen tudi odprtim vprašanjem, preko katerih so uporabniki podali konkretne predloge za izboljšave. Rezultati ankete so bili javno predstavljeni na regijskem dialogu in predstavljajo pomembno strokovno podlago za nadaljnje usklajevanje z lokalno in nacionalno ravno ter za podporo izboljšavam sistema JPP v regiji. RCM Zasavje je na DUJPP posredoval tudi predloge in pobude, ki smo jih prejeli s strani zasavskih občin glede izboljšav javnega potniškega prometa, ter s tem zagotovil prenos regijskih stališč na nacionalno raven.
Deležniki	DUJPP, Slovenske železnice, MOPE, splošna javnost.
Čas izvedbe	V letu 2025.
Dogodki	Predlogi za DUJPP glede sprememb obstoječih rednih javnih avtobusnih linij - 24. september 2025, elektronsko sporočilo*; Mini anketa o uporabi javnega potniškega prometa v Zasavju - 30. september 2025, elektronsko sporočilo*; Zbiranje potreb in predlogov uporabnikov JPP - Testiranje ankete o uporabi JPP - 28. oktober 2025, elektronsko sporočilo*; Postajališča v Zasavju - 5. januar 2025, elektronsko sporočilo; Anketa o JPP (2.-12.12.2025), kratek radijski prispevek o anketi 8.12.2025.
Priloge	<u>Priloge v mapi Priloge 4.2.:</u> Krajše poročilo o rezultatih ankete (december 2025), mini anketa o uporabi JPP, predlogi poslani na DUJPP, RRA Objava - Anketa o zadovoljstvu z JPP, Spletne objave o anketi o JPP, spletni prispevek o anketi JPP (radijski prispevek) elektronska sporočila..
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 25 dosežen</u> - Posredovanje potreb in predlogov uporabnikov JPP na DUJPP: 6

Aktivnost 4.3.	Izvajanje regijskih dialogov
Opis izvedbe	RCM Zasavje je organiziral dve srečanja med ključnimi deležniki: občinami, ponudniki prevoza, DUJPP in uporabniki za razpravo o aktualnih izzivih in priložnostih za izboljšanje JPP, kjer so udeleženci obravnavali specifična vprašanja, kot so sezonske potrebe, turistične linije in dostopnost JPP na podeželju - Tematske razprave. Medregionalno usklajevalno srečanje – RCPS JV Slovenija je organiziral RC Novo mesto, kjer so udeleženci opredeljevali možne sinergije sodelovanja med različnimi regijami.
Deležniki	DUJPP, Slovenske železnice, MOPE, občine, splošna javnost.
Čas izvedbe	V letu 2025.

Dogodki	Medregionalno usklajevalno srečanje – RCPS JV Slovenija 13.11.2025, Srečanje za turizem 16.12.2025, Regijski dialog o JPP 17.12.2025.
Priloge	<u>Priloge v mapi Priloge 4.3.:</u> - Regijski dialog 13.11.2025 - Lista prisotnosti - regijski dialog 17.12.2025 - Povzetek regijskega dialoga 17.12.2025 za Društvo potnikov - Predstavitev - regijski dialog o trajnostni mobilnosti v Zasavju 17.12.2025 - Slika regijski dialog 17.12.2025 - Spletna objava RRA: Regijski dialog o javnem potniškem prometu - Vabilo in poslana vabila - Regijski dialog 17.12.2025
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 26 dosežen</u> - Izvedba regijskih dialogov: 3.

Aktivnost 4.4.	Zbiranje podatkov o postajah in postajališčih JPP
Opis izvedbe	RCM Zasavje je v letu 2025 izvajal aktivnosti zbiranja podatkov o infrastrukturi javnega potniškega prometa (JPP) na območju regije. V okviru terenskega popisa so bila evidentirana in vrednotena avtobusna postajališča v Trbovljah, Hrastniku in Zagorju ob Savi, pri čemer je bila pozornost namenjena predvsem njihovi opremljenosti. Prav tako je bila izvedena ocena opremljenosti železniških postaj v vseh štirih zasavskih občinah, z namenom pridobitve pregleda nad stanjem osnovne potniške infrastrukture. V okviru aktivnosti je bilo opravljeno tudi vrednotenje uporabniške izkušnje potovanja, in sicer za avtobusne relacije Trbovlje–Hrastnik, Trbovlje–Zagorje ter Zagorje–Orehovica, ter za železniški prevoz na relaciji Litija–Hrastnik. Ugotovitve predstavljajo podlago za nadaljnje izboljšave dostopnosti in kakovosti JPP v regiji.
Deležniki	DUJPP, Slovenske železnice, MOPE.
Čas izvedbe	V letu 2025.
Dogodki	Vrednotenje avtobusnih postajališč: 30.6. (Trbovlje), 4.8. (Hrastnik), 14.11. (Zagorje ob Savi), vrednotenje železniških postajališč: 23.7. (Trbovlje in Hrastnik), vrednotenje potovanja z vlakom (22.10.), vrednotenje potovanja z medkrajevnim avtobusom: 30.6., 4.8., 10.11., vrednotenje potovanja z mestnim avtobusom: 4.8., vrednotenje točnosti prihoda na avtobusno postajališče: 25.9.
Priloge	<u>Priloge v mapi Priloge 4.4.:</u> Poročilo o vrednotenju avtobusnih postajališč v občini Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi
Kazalnik	<u>Kazalnik št. 27 dosežen</u> - Posredovanje podatkov o postajah in postajališčih JPP: 10.

Aktivnost 4.5.	Koordinacija in ocena možnosti uvedbe prevoza na klic v sodelovanju s ToyotaGo
Opis izvedbe	RCM Zasavje je v sodelovanju z občino Trbovlje in prevoznikom ToyotaGo preučil možnosti za uvedbo storitve prevoza na klic v zasavski regiji. RCM Zasavje namreč želi vzpostaviti lokalno prilagojen sistem trajnostnega prevoza, primerljiv tistemu, ki že uspešno deluje na območju Krasa in Brkinov. Sistem omogoča občankam in občanom dostop do prevoza po meri, kjer in kadar ga potrebujejo, s pomočjo mobilne aplikacije, klicnega centra ali spletne prijave. Vzpostavitev prožnega sistema mobilnosti na zahtevo, ki bo zapolnil vrzeli v javnem potniškem prometu, izboljšal dostopnost do osnovnih storitev in s tem prispeval k zmanjšanju prevozne revščine ter emisij v regiji.
Deležniki	RCM Zasavje, občina Trbovlje, ToyotaGo, potencialno druge zasavske občine
Čas izvedbe	V letu 2025.
Dogodki	Sestanek med RCM Zasavje, občino Trbovlje in ToyotaGo.
Priloge	Priloga v mapi Priloge 4.5.: Vabilo, elektronska sporočila.
Kazalnik	Kazalnik št. 28 dosežen - Izvedba začetnega usklajevalnega sestanka z občino Trbovlje in ToyotaGo: 1.

3. Program dogodkov

3.1. Redno letno srečanje vseh RCM in MOPE

Sestanek 1. Prvi sestanek RCM-jev - 17. 4. 2025, Regionalna razvojna agencija Posavje, Krško.

Sestanek 2. Drugi obdobjni sestanek RCM-jev - 15.10.2025, Razstavišče Urban, Maribor; 2. obdobjni sestanek RCM-jev - 16.10.2025, Razstavišče Urban, Maribor.

3.2. Redni letni dogodki po vsebinskih sklopih

Dogodek 1. Usposabljanje za RCM - 13. 2. 2025, MOPE, Ljubljana.

Dogodek 2. Usposabljanje za koordinatorje priprave RCPS in njihove namestnike - 11.3. 2025, MOPE, Ljubljana.

Dogodek 3. Prvi sestanek RCM-jev - 17. 4. 2025, Regionalna razvojna agencija Posavje, Krško.

Dogodek 4. Sestanek MOPE za CPN/RCPS z RCM Zasavje - 16.7. 2025, MOPE, Ljubljana.

Dogodek 5. 2. obdobjni sestanek RCM-jev - 15.10.2025, Razstavišče Urban, Maribor.

Dogodek 6. 2. obdobjni sestanek RCM-jev - 16.10.2025, Razstavišče Urban, Maribor.

Dogodek 7. Sestanek ETM 2025 - Regionalni koordinatorji - 16. januar 2025, Ms Teams.

Dogodek 8. Uvodni dogodek ETM 2025 - 8. april 2025, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Ljubljana.

Dogodek 9. Predstavitveni dogodek Javnega razpisa za pripravo in izvedbo aktivnosti ETM 2025 - 23. april 2025, on-line.

Dogodek 10. Delovno srečanje RCM - ETM - 8. maj 2025, MS Teams.

Dogodek 11. Spletni dogodek: "Kako pripraviti praktičen komunikacijski načrt za ETM 2025?" - 16. maj 2025, online.

Dogodek 12. Predstavitev Ukrepov za zmanjševanje Prevozne revščine iz Social climate found - 9. junij 2025, RRA RASR, Celje.

Dogodek 13. Delavnica: Upravljanje družbenih omrežij - 19. junij 2025, Kovačnica, Kranj.

Dogodek 14. Individualni sestanek RCM Zasavje z MOPE za ETM - 25. avgust 2025, MS Teams.

Dogodek 15. Obdobni sestanek RCM - steber ETM - 28. avgust 2025, MS Teams.

Dogodek 16. 9. Nacionalna konferenca o celostnem prometnem načrtovanju in slavnostno podelitev nagrad ETM - 27. november 2025, Občina Kranj, Kranj.

Dogodek 17. Teritorialni razvojni dialog – usklajevanje osnutka priprave Dogovora za razvoj regije – Zasavska regija – za projekte specifičnega cilja RSO 3.2 - 4. marec 2025, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana.

Dogodek 18. Sestanek s predstavniki občin in predstavniki MKRR glede projektov Dogovora za razvoj regij - 18. junij 2025, RRA Zasavje, Zagorje ob Savi.

Dogodek 19. Sestanek s predstavniki občin in predstavniki MKRR glede pregleda stanja projektov vključenih v dogovor za razvoj regije Zasavje - 7. november 2025, RRA Zasavje, Zagorje ob Savi.

Dogodek 20. Sestanek koordinatorjev JPP - 13. februar 2025, online.

Dogodek 21. RCM koordinacija JPP - 20. maj 2025, online.

Dogodek 22. Srečanje RCM koordinatorjev za JPP - 19. avgust 2025, online.

Dogodek 23. Srečanje koordinatorjev RCM za JPP - 30. september 2025, online.

Dogodek 24. Pregled odzivov na »anketo o uporabi JPP« z DUJPP - Pregled odzivov na »anketo o uporabi JPP« z DUJPP - 5. november 2025, online.

Dogodek 25. Regijski dialog - Medregionalno usklajevalno srečanje - 13. november 2025, online.

Dogodek 26. Srečanje koordinatorjev RCM za JPP - 18. november 2025, online.

Dogodek 27. Redno mesečno srečanje RCM koordinatorjev za JPP - 17. december 2025, online.

Dogodek 28. Regijski dialog o JPP - 17. december 2025, online.

3.3. Sestanki z občinami na območju RCM

- Sestanek 1. Uvodni sestanek ožje delovne skupine - 6. maj 2025, RRA Zasavje, Zagorje ob Savi.
Sestanek 2. Sestanek ožje delovne skupine - 21. maj 2025, RRA Zasavje, Zagorje ob Savi.
Sestanek 3. Sestanek ožje delovne skupine - 24. julij 2025, RRA Zasavje, Zagorje ob Savi.
Sestanek 4. Sestanek ožje delovne skupine - 4. september 2025, RRA Zasavje, Zagorje ob Savi.
Sestanek 5. Sestanek ožje delovne skupine - 21. oktober 2025, RRA Zasavje, Zagorje ob Savi.
Sestanek 6. Sestanek ožje delovne skupine - 22. januar 2026, RRA Zasavje, Zagorje ob Savi.

4. Kazalniki za spremljanje izvajanja LDN

Spodaj so opredeljeni kazalniki in njihova navedba v sklopu opravljenih aktivnosti. Vsebine in dokazila so del priloge ter opisov aktivnosti.

Kazalnik	Navedba kazalnika
Izdelano poročilo o spremljanju kazalnikov RCPS	V času delovanja RCM Zasavje za leto 2025 določitev kazalnikov za izvedbo RCPS še ni bilo določeno oz. aktivnosti še niso bile v fazi spremljanja kazalnikov. Skladno s »Pravilnikom o regionalnih celostnih prometnih strategijah (Uradni list RS, št. <u>104/24</u>) bo v naslednjih letih RCM Zasavje spremljal in izdajal poročila za naslednje kazalnike: 1. dnevna mobilnost potnikov v regiji; 2. obseg osebnega in tovornega motornega prometa v regiji; 3. dostopnost z javnim potniškim prometom v regiji; 4. lastništvo osebnih avtomobilov v regiji; 5. emisije CO ₂ iz prometa v regiji; 6. emisije delcev (PM _{2,5} in PM ₁₀) iz prometa v regiji.
Izvedba vsaj enega regijskega dogodka v času ETM	RCM Zasavje je v času ETM izvedel brezplačne dogodke vezane na promocijo ETM: V okviru tradicionalnega kulinarčnega dogodka Zasavski šporhet, ki je bil septembra 2025 v treh zasavskih občinah (Trbovlje, Zagorje ob Savi, Hrastnik), je RCM Zasavje organiziral brezplačne aktivnosti za promocijo trajnostne mobilnosti. Na vseh dogodkih je RCM Zasavje promoviral vrednote Evropskega tedna mobilnosti ter aktivno vključevanje občanov in občanov v razpravo o izboljšanju trajnostne mobilnosti v regiji. Dogodki so prispevali k ozaveščanju o pomenu trajnostnega načrtovanja prometa ter vključevanja ciljnih skupin vseh starosti.

Izvedba vsaj ene promocijske aktivnosti na temo kolesarjenja	RCM Zasavje je v letu 2025 promoviral nacionalno kampanjo Polni zagona, usmerjeno v spodbujanje kolesarjenja za vsakodnevne poti na delo, v šolo in po opravkih. Promocija kolesarjenja je potekala tudi prek družbenih omrežij, kjer so bile objavljene vsebine, povezane s kampanjo, dogodki in spodbujanjem trajnostnih oblik mobilnosti. Z izvedenimi aktivnostmi je RCM Zasavje prispeval k večji prepoznavnosti kolesarjenja kot izvedljive oblike dnevne mobilnosti ter k uresničevanju ciljev trajnostnega prometa v regiji.
Izvedba vsaj ene promocijske aktivnosti o javnem prevozu	RCM Zasavje je v letu 2025 nudil podporo DUJPP pri obveščanju javnosti o novih in spremenjenih vozniških redih javnega potniškega prometa (JPP), s poudarkom na avtobusne povezave ter uveljavitve in spremembe vozniških redov. Promocijske aktivnosti so vključevale distribucijo informacijskih vsebin, objave na družbenih omrežjih ter sodelovanje pri dogodkih, namenjenih spodbujanju uporabe JPP. Aktivnosti so naslavljele različne ciljne skupine in prispevale k večji prepoznavnosti javnega potniškega prometa v regiji. Pri promociji so bile vključene vse oblike JPP, vključno z avtobusnimi in železniškimi povezavami ter možnostmi multimodalnih prevozov, s ciljem izboljšanja informiranosti uporabnikov in spodbujanja trajnostnih potovalnih izbir.