



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PODNEBJE IN ENERGIJO



Sofinancira
Evropska unija

LETNI DELOVNI NAČRT

ZA LETO 2026



Regijski center mobilnosti
Gorenjska



Pripravil:

**REGIJSKI CENTER
MOBILNOSTI GORENJSKA**

November 2025

Kazalo vsebine

1	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA.....	4
1.1	Kadrovska in organizacijska predstavitev.....	4
1.2	Program dela po sklopih.....	5
1.2.1	Koordinacija CPN (področje A) in podpora občinam in MOPE (področje E).....	5
1.2.2	Koordinacija ETM (področje B).....	10
1.2.3	Koordinacija kolesarjenja (področje C).....	17
1.2.4	Koordinacija JPP (sklop D).....	21
2	PROGRAM DOGODKOV ZA LETO 2026.....	26
3.	Priloga: Finančni načrt.....	28

Seznam kratic

BCP	- banka cestnih podatkov
CPN	- celostno prometno načrtovanje
DPrP	- direktorat za prometno politiko
DRI	- Družba za razvoj infrastrukture
DRSI	- Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
DUJPP	- Družba za upravljanje javnega potniškega prometa
ECF	- European Cyclists' Federation
ECS	- European Certification Standard
EPDČ	- ekvivalent polnega delovnega časa
ETM	- Evropski teden mobilnosti
GB	- Gorenjska.bike
GKO	- Gorenjsko kolesarsko omrežje
JPP	- javni potniški promet
LAS	- lokalna akcijska skupina
LDN	- letni delovni načrt
MOPE	- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
MNVP	- Ministrstvo za naravne vire in prostor

- MZI - Ministrstvo za infrastrukturo
- OCPS - občinska celostna prometna strategija
- RCM - regijski center mobilnosti
- RCPS - regionalna celostna prometna strategija
- RRA - regionalna razvojna agencija
- RSGR - Razvojni svet gorenjske regije
- TM - trajnostna mobilnost
- SGR - Svet gorenjske regije
- SORK - Svetovalni organ gorenjske regije za razvoj kolesarjenja
- SSE - standardni strošek na enoto

1 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

1.1 Kadrovska in organizacijska predstavitev


RRA Gorenjske - BSC Kranj bo za projekt RCM Gorenjska zagotavljala kadrovske kapacitete na delovnih mestih s polnim delovnim časom ali delovnih časih s popolnitvijo v okviru RCM Gorenjska). Skladno z ekvivalentom polnega delovnega časa (EPDČ) in glede na število prebivalcev razvojne regije Gorenjska je število delovnih mest v RCM Gorenjska najmanj 2 EPDČ.

Od 1. 1. 2026 se deleži oseb, ki izvajajo aktivnosti RCM Gorenjska razporedijo:


- Blanka Odlazek vodja RCM Gorenjska in koordinatorka JPP, podpora koordinatorju ETM in CPN: 40 % (opomba: enako kot v letu 2025)
- Darinka Maraž Kikelj namestnica vodje RCM Gorenjska, koordinatorka za področje CPN, podpora koordinatorju področja ETM, kolesarstva in JPP 40 %, (opomba: sprememba glede na leto 2025)
- Domen Bekš koordinatorka za področje ETM in podpora koordinatorju za kolesarstvo in koordinatorki JPP v deležu 40 % polnega delovnega časa, (opomba: sprememba glede na leto 2025)
- Matej Hauptman koordinatorka za področje kolesarstva podpora koordinatorju za ETM in koordinatorki JPP v deležu 40 % polnega delovnega časa, (opomba: sprememba glede na leto 2025)
- Alenka Sluga podpora koordinatorju področja CPN, kolesarstva, ETM in JPP v deležu 30 % polnega delovnega časa, (opomba: enako kot v letu 2025)
- Barbara Špehar podpora koordinatorki področja CPN in kolesarskemu koordinatorju je razporejena v deležu 10 % polnega delovnega časa (opomba: enako kot v letu 2025).

Zaposleni imajo ključne izkušnje za učinkovito delovanje RCM; pridobili so jih s sodelovanjem pri pripravi celostnih prometnih strategij (CPS) in izvajanjem aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti (ETM). Izkazujejo reference iz projektov za spodbujanje trajnostne mobilnosti (npr. ReMOBIL), razvoja kolesarske infrastrukture in spodbujanja kolesarjenja ter širokega znanja s področja javnega potniškega prometa. Tudi novi član si je v letu 2025 pridobil ključne reference s področja kolesarstva in osnovne reference iz področja ETM in JPP.

Shema 2: Organizacijska shema - kadrovska razdelitev



Shema 3: Organizacijska shema - kadrovska razdelitev



1.2 Program dela po sklopih

V nadaljevanju je predstavljen program dela RCM Gorenjska za obdobje od pričetka delovanja 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. Razdeljen je na delovna področja, pri pripravi programa dela pa so upoštevana vsebinska izhodišča za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja RCM v okviru Dogovora za razvoj regij in dogovori z nacionalnimi koordinatorji izbranih področij.

Skladno z ekvivalentom polnega delovnega časa (EPDČ) in glede na število prebivalcev razvojne regije Gorenjska je število delovnih mest v RCM Gorenjska najmanj 2 EPDČ, kar se upošteva v programu dela.

1.2.1 Koordinacija CPN (področje A) in podpora občinam in MOPE (področje E)

V okviru podpore pri celostnem prometnem načrtovanju na regionalni ravni se bodo v obravnavanem obdobju predvidoma izvajale spodaj navedene aktivnosti, vezane na koordinacijo CPN (področje A) in podporo občinam in MOPE (področje E).

Aktivnost A1a	Seznanjanje gorenjskih občin in drugih deležnikov o izdelavi Regionalne celostne prometne strategije Gorenjske, vzdrževanje politične podpore
Opis	Aktivnost A1a zajema: <ul style="list-style-type: none"> • seznanjanje predstavnikov 18 gorenjskih občin s pripravo Regionalne celostne prometne strategije (RCPS Gorenjske) na sejah Sveta gorenjske regije (SGR) in sejah Razvojnega sveta gorenjske regije (RSGR); • seznanjanje članov Odbora za okolje, prostor in infrastrukturo pri RSGR (Odbor) s pripravo RCPS Gorenjske; • obveščanje gorenjskih občin in druge zainteresirane javnosti o poteku priprave RCPS Gorenjske v ustaljenih v medijskih kanalih RCM Gorenjska.
Namen	Seznanitev in vključevanje predstavnikov občin ter drugih relevantnih deležnikov v regiji v proces priprave RCPS Gorenjska, z namenom doseči aktivno sodelovanje pri oblikovanju kakovostnega, razvojno naravnane dokumenta, ki bo temeljil na in odražal potrebe regije.
Termin	Tekom celotnega poročevalskega obdobja.
Deležniki	Gorenjske občine, člani SGR, RSGR in Odbora.
Ciljna skupina	Občine
Način sodelovanja z MOPE/DPRP	Spremljanje poteka aktivnosti, posvetovanja za izvedbo aktivnosti.
Kazalnik	Število objav: min 4 Udeležba na sejah Sveta gorenjske regije (SGR) oz. sejah Razvojnega sveta gorenjske regije (RSGR): min 2

Aktivnost A1b	Priprava RCPS
Opis	Koordinacija priprave RCPS Gorenjske, skladno z nacionalnimi smernicami za pripravo RCPS. Sodelovanje z izdelovalcem RCPS (nudenje potrebnih informacij, izvajanje nadzora nad opravljenim delom, koordinacija z vsemi sodelujočimi občinami in deležniki na ravni regije oziroma regij (pomoč izdelovalcu RCPS pri informiranju občin, dialogu med njimi in usklajevanju skupnega dela), vključevanje/koordinacija upravljavcev infrastrukture na državni ravni v postopek priprave RCPS, sodelovanje z ministrstvom, pristojnim za prometno politiko, tako v postopku priprave kot pri samem izvajanju RCPS. V letu 2026 bo potekala vzpostavitev procesa, oris zelenega stanja ter analiza obstoječega stanja in opredelitev smeri ukrepanja.
Namen	Priprava strateškega dokumenta prometnega načrtovanja na ravni regije.
Termin	Tekom celotnega poročevalskega obdobja in nadaljevanje v obdobju do septembra 2027.
Deležniki	Občine in predhodno navedeni deležniki posameznih aktivnosti, sosednje regije, izdelovalec RCPS, drugi nosilci urejanja prostora na področju prometa.
Ciljna skupina	Splošna javnost oz. uporabniki

Način sodelovanja z MOPE / DPRP	Poročanje MOPE o poteku aktivnosti v regiji.
Kazalnik	Začetek priprave in izdelave RCPS.

Aktivnost A2	Komunikacija in sodelovanje z MOPE
Opis	Sodelovanje z MOPE, predvsem z Direktoratom za prometno politiko v obliki aktivnega sodelovanja na osrednjih aktivnostih in dogodkih v organizaciji ministrstva. Aktivnosti sodelovanja so v različnih oblikah vezane na posamezne delovne sklope delovanja RCM Gorenjska ter usklajevanja dokumentacije za pripravo in delovanje RCM Gorenjske. Sodelovanje pri aktivnostih priprave državne CPS. Udeležba na usposabljanju za pripravo RCPS, ki bo 20. in 21. januarja 2026 v Ljubljani.
Namen	Pretok informacij med nacionalnim, regionalnim in lokalnim nivojem, aktivno pridobivanje znanj ter seznanjanje z dobrimi praksami na področju CPN v Sloveniji in širše. Ustrezna priprava potrebnih gradiv za regijsko naslavljanje mobilnosti ter delovanje RCM Gorenjska.
Termin	Tekom celotnega poročevalskega obdobja in nadaljevanje v letu 2027.
Deležniki	MOPE, RRA Gorenjske - BSC Kranj, RCM Gorenjska, ostali RCM-ji v Sloveniji
Ciljna skupina	Nacionalni in regionalni koordinatorji za posamezna področja in zaposleni, ki delujejo na teh področjih.
Način sodelovanja z MOPE/ DPRP	Udeležba na aktivnostih in dogodkih (sestankih, delavnicah, izobraževanjih), ki jih organizira MOPE, podajanje pobud oz. predstavitev problemov v regiji.
Kazalnik	Sodelovanje pri aktivnostih, udeležba na srečanjih in dogodkih MOPE: min 5

Aktivnost A3	Aktivnosti integracije prometnega in prostorskega načrtovanja, spremljanje priprave Regionalnega prostorskega plana (RPP)
Opis	Aktivnosti usklajevanja vsebin na področju prometa v gorenjski regiji skladno z aktivnostmi priprave 1. generacije regionalnih prostorskih planov (RPP). Pripravlavec RPP v gorenjski razvojni regiji je RRA Gorenjske - BSC Kranj, vodja priprave je član ekipe RCM Gorenjska. To nam omogoča aktivno povezovanje RCPS in RPP, sodelovanje pri izvajanju delavnic z različnimi deležniki in celostni pristop ter upoštevanje vsebin celostnega prometnega načrtovanja v regiji. S tem prispevamo k ustrezni vključenosti tovrstnih vsebin v nastajajoči dokument, saj se bosta tako RCPS in RPP pripravljala sočasno. Aktivno sodelovanje pri izboru prioritet/izhodišč regije ob upoštevanju potreb regije na področju prometa in dostopnosti.
Namen	Vključevanje in povezovanje vsebin prometnega in prostorskega načrtovanja ter aktivno koordiniranje poteka priprave obeh dokumentov (RCPS Gorenjske in RPP Gorenjske). Zagotoviti, da bo RCPS strokovna podlaga za RPP.
Termin	Tekom celotnega poročevalskega obdobja in nadaljevanje v letu 2027.
Deležniki	MOPE, MNVP, regijski deležniki na področju urejanja prostora, ostali RCM-ji v Sloveniji, (bodoči) izvajalci RCPS in RPP.

Ciljna skupina	Zaposleni pri deležnikih, vključeni v pripravo RCPS in RPP.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	Posvetovalna vloga pri usklajevanju vsebin integracije prometnega in prostorskega načrtovanja, pretok informacij.
Kazalnik	Sodelovanje na delavnicah in sestankih, katerih namen je izpostavitve pomena integracije in sinergij prostorskega in prometnega načrtovanja: min 2

Aktivnost A4	Aktivnosti usklajevanja osrednjih prometnih projektov na ravni gorenjske regije z resornimi ministrstvi
Opis	Izvajanje koordinacije med resornimi ministrstvi za prioritetne projekte na področju prometa v regiji, s poudarkom na prostorskem in prometnem načrtovanju. Glavni poudarek te aktivnosti je na obravnavi investicijskih ukrepov, podaljšanju avtobusnih linij in usklajevanju vozni redov, izboljšanju železniških povezav ter povezovanju državnih, regionalnih in občinskih kolesarskih povezav. Pričakovano je, da bodo usklajevalne aktivnosti prispevale k pomembnim odločitvam in oblikovanju smernic za prihodnji razvoj v regiji, kar lahko okrepi sodelovanje med državnimi in lokalnimi deležniki. Aktivnost vključuje dopolnjevanje ter usklajevanje vsebin med občinskimi in regijskimi celostnimi prometnimi strategijami v regiji.
Namen	Preveritev in uskladitev prioritetnih infrastrukturnih projektov na ravni regije v odnosu do RCPS, za povečanje dostopnosti in povezljivosti v gorenjski regiji.
Termin	Predlog je, da se definirajo minimalno 2 srečanja na leto na ravni ministrstva-regije-občine.
Deležniki	MZI, MKRR, MOPE, MNVP, DRSI, DUJPP, SŽ, Arriva, Fraport, MOK, SGR, občine.
Ciljna skupina	Župani, ostali predstavniki občin, ministrstev in družb na področju prometnega ter prostorskega načrtovanja.
Način sodelovanja z MOPE / DPRP	Sodelovanje MOPE na dogodkih.
Kazalnik	Srečanje na medresorski ravni za področje prometa v regiji: 2.

Aktivnost A5	Sodelovanje in podpora s strani RCM Gorenjska pri pripravi OCPS
Opis	V regiji še vedno 2 občini nista zaključili s pripravo OCPS, ena občina pa je s pripravo šele začela. Na podlagi dosedanjega sodelovanja z občinami se bomo tudi v letu 2026 odzvali na povabila občin na dogodke v procesu priprave dokumentov. Razpolagamo z znanji in izkušnjami, da občinam nudimo strokovno podporo z regijskega nivoja in obenem opozarjamo na nujnost povezovanja in sodelovanja med občinami. Pripravljeni smo sodelovati s pripravljavci, saj je to dolgoročno pomembno tudi za proces priprave RCPS Gorenjske. Redno se spremlja stanje priprave OCPS v posameznih občinah, udeleženi smo na delavnicah v organizaciji občin oz. pripravljavcev.
Namen	Spremljanje stanja priprave OCPS v regiji, sodelovanje in podpora občinam in pripravljavcem.
Termin	Do zaključka priprave OCPS.

Deležniki	Občine.
Ciljna skupina	Pripravljalci in zaposleni na občini, ki so odgovorni za pripravo OCPS.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	Informiranje o poteku priprave OCPS in morebitnih izzivih.
Kazalnik	Udeležba na delavnicah in drugih dogodkih v okviru priprave OCPS: 2

Aktivnost A6	Podpora občinam v regiji pri poročanju kazalnikov OCPS
Opis	V okviru priprave OCPS so Občine dolžne pripraviti načrt spremljanja kazalnikov in skladno s pogodbo stanje kazalnikov poročati še 7 let po zaključku projekta. RCM Gorenjska bo občinam nudil podporo in informacije o predpisani dinamiki poročanja notnih kazalnikov učinka ter enotnega kazalnika izvedbe OCPS.
Namen	Občinam predati informacije o načinu in časovnici poročanja obveznih kazalnikov OCPS, skladno z obveznostmi, izhajajočimi iz pogodbe z ministrstvom o sofinanciranju izdelave OCPS (5 let) in pravilnikom o pripravi OCPS (7 let).
Termin	januar - december 2026
Deležniki	Gorenjske občine.
Ciljna skupina	Pripravljalci in zaposleni na občini, ki so odgovorni za pripravo OCPS.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	/
Kazalnik	Seznanitev občin v regiji s predpisano časovnico in zahtevami poročanja obveznih kazalnikov OCPS: 1.

Aktivnost A7	Posredovanje informacij in pomoč gorenjskim občinam pri pripravi in prijavi na javni razpis ukrepi trajnostne mobilnosti (JR UTM)
Opis	V letu 2025 je bil objavljen javni razpis na temo mobilnosti: JR UTM. RCM Gorenjska bo ažurno obveščal občine v regiji glede aktivnosti na predmetnem razpisu do zaključka drugega roka za oddajo (če bodo sredstva še na voljo). Občinam bo ponudil podporo pri pripravi dokumentacije in prijavi na razpis v obliki strokovne podpore/svetovanja in komunikacije med lokalno in nacionalno ravno.
Namen	Ažurno obveščanje občin in nudenje strokovne podpore pri prijavi na razpis.
Termin	Od objave razpisa do zaključka roka za oddajo prijav na JR UTM aprila 2026.
Deležniki	Gorenjske občine.
Ciljna skupina	Zaposleni na občinah, ki pokrivajo področje trajnostne mobilnosti.

Način sodelovanja z MOPE in DPRP	/
Kazalnik	Seznanitev občin v regiji glede javnega razpisa in drugega roka za oddajo: 1

Aktivnost A8	Izvedba strokovne ekskurzije z namenom prenosa znanj in izkušenj ter predstavitve dobrih praks, ki jih je mogoče prenesti v okolje gorenjske regije
Opis	Izvedba strokovne ekskurzije za lokalne skupnosti (npr. koordinatorje trajnostne mobilnosti, župani idr.) in z namenom prenosa znanj in izkušenj ter predstavitve dobrih praks, ki jih je mogoče prenesti v okolje Gorenjske.
Namen	Namen strokovne ekskurzije je krepitev znanj in kompetenc lokalnih skupnosti ter prenos dobrih praks, ki prispevajo k učinkovitejšemu načrtovanju in izvajanju trajnostne mobilnosti v regiji.
Termin	Do konca leta 2026.
Deležniki	Gorenjske občine
Ciljna skupina	Zaposleni na občinah, ki pokrivajo področje trajnostne mobilnosti, prostorski načrtovalci na občinah, župani in drugi relevantni zaposleni.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	/
Kazalnik	Število izvedenih strokovnih ekskurzij: 1

1.2.2 Koordinacija ETM (področje B)

V sklopu projekta ReMOBIL je RCM Gorenjska že pilotno izvajal aktivnosti, povezane z Evropskim tednom mobilnosti (ETM). V obliki podpore nacionalni koordinaciji ETM se bodo v obravnavanem obdobju predvidoma izvajale spodaj navedene aktivnosti.

Aktivnost B1	Podpora lokalnim koordinatorjem ETM in lokalnim skupnostim
Opis	<p>Katalog aktivnosti ETM za leto 2026 bo posodobljen. Zaradi omenjenih sprememb je ključno, da RCM Gorenjska o tem ažurno informira lokalne koordinatorje in lokalne skupnosti, ki nimajo imenovanega lokalnega koordinatorja.</p> <p>Aktivnost B1 zajema:</p> <ul style="list-style-type: none"> • redno informiranje lokalnih koordinatorjev in lokalnih skupnosti glede javnega razpisa in novosti, tudi prek spletne strani RCM Gorenjska, • obisk lokalnih koordinatorjev oz. lokalnih skupnosti na terenu, • skupen sestanek lokalnih koordinatorjev oz. lokalnih skupnosti (predvidoma prek spleta) po objavi JR, • podpora občinam pri prilagoditvi ukrepov in oblikovanju bolj ambicioznih programov, • svetovanje občinam pri pripravi programa ETM 2026 in prijavi na JR,

	<ul style="list-style-type: none"> • pomoč občinam pri uporabi nacionalnih komunikacijskih gradiv in pripravi načrta objav, • vodenje evidence o podpisanih listinah in prijavih na JR, • sodelovanje in pomoč pri organizaciji strokovnih delavnic po regijah (v sod. z MOPE), • priprava končnega poročila o izvajanju ETM v gorenjskih občinah.
Namen	Boljša informiranost lokalnih koordinatorjev in lokalnih skupnosti in večja dodana vrednost dogodkov v času ETM, izvajanje aktivnosti preko celega leta, izboljšano komuniciranje med koordinatorji in prebivalci.
Termin	Od začetka 2026 do zaključnega srečanja koordinatorjev ETM.
Deležniki	Občine, RCM Gorenjska, MOPE, DUJPP.
Ciljna skupina	Lokalni koordinatorji in lokalne skupnosti, ki nimajo imenovanega lokalnega koordinatorja, PR službe v občinskih upravah, lokalna glasila.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	Redno informiranje o poteku aktivnosti, JR ETM in dogodkih na nacionalni ravni, sodelovanje pri organizaciji strokovnih delavnic po regijah na temo prevozne revščine.
Kazalnik	<ul style="list-style-type: none"> • srečanja z lokalnimi koordinatorji: min. 5 srečanj • obisk na terenu v času priprave na ETM: min. 8 srečanj • objave na spletni strani RCM Gorenjska na temo ETM na lokalnem in regionalnem nivoju: min. 2 objavi • izdelana evidenca o sodelovanju gorenjskih občin v ETM 2026: 1 • končno poročilo o izvajanju ETM v gorenjskih občinah: 1

Aktivnost B2	Zasnova in izvedba regijskih ETM kampanj
Opis	<p>V okviru ETM 2026 bo RCM Gorenjska izvedel 4 kampanje, vezane na različne letne čase, za spodbujanje rabe kolesarjenja, JPP in hoje tako za dnevno mobilnost kot pristočasno aktivnost.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zimska kampanja »Z JPP na zimska doživetja« bo spodbujala k prihodu na smučanje, sankanje... z avtobusom ali vlakom. • Spomladanska kampanja bo spodbujala vsakodnevno hojo kot zdrav, trajosten in prijeten način gibanja: »S koraki v pomlad«. • Poletna kampanja bo namenjena spodbujanju obiska visokogorja in alpskih dolin z JPP. • Jesenska kampanja bo promovirala kolesarjenje po Gorenjskem kolesarskem omrežju.
Namen	Razvoju trajnostne mobilnosti se v Gorenjski razvojni regiji v zadnjih letih posveča posebej veliko pozornosti. To dokazuje vedno več sprejetih razvojnih dokumentov in strategij, med katerimi so tako celostne prometne strategije posameznih občin kot tudi Regijska celostna prometna strategija za širše območje Julijskih Alp. Kljub zadanim zavezam in prizadevanjem pa stanje kaže, da mobilnost v regiji še vedno prioriteto sloni na osebni motorni prevozu. Namen aktivnosti je spreminjanje potovalnih navad ter ozaveščanje o pomenu in pozitivnih učinkih trajnostne mobilnosti ter o možnostih, ki so na voljo.
Termin	Tekom celotnega letnega poročevalskega obdobja.

Deležniki	RCM Gorenjska in zunanji izvajalci.
Ciljna skupina	Družine in posamezniki, upokojeanci, kolesarji, izletniki, idr.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	Redno informiranje o poteku aktivnosti, udeležba na katerem izmed dogodkov (glede na razpoložljivost predstavnikov MOPE).
Kazalnik	Število izvedenih regijskih kampanj: min. 4

Aktivnost B3	Zasnova in izvedba regijskih ETM dogodkov
Opis	RCM Gorenjska bo izvedel sledeče regijske dogodke: <ul style="list-style-type: none"> • Predstavitve gorenjskega kolesarskega omrežja na kolesarskem festivalu, • »Mobilnost za vse«, • Medobčinsko kolesarjenje po novi kolesarski poti Bled-Bohinj; * <p>*Dogodek se navezuje na aktivnost C6, v stebru kolesarstvo.</p>
Namen	Dodatno popestriti program, ki ga bodo v sklopu ETM izvajale posamezne občine in jih z regijskimi ETM dogodki tudi povezati, oz. ponuditi dogodek kot samostojno vsebino tistim občinam, ki se za izvedbo ETM niso odločile. Namen vseh teh brezplačnih aktivnosti je ozaveščati o pomenu trajnostne mobilnosti ter seznanjati javnost z obstoječo infrastrukturo, ki omogoča izvajanje aktivne mobilnosti ter investicijami v regiji, ki povečujejo varnost in izkušnjo kolesarjev (na primeru kolesarske povezave Bled-Bohinj).
Termin	Tekom celotnega letnega poročevalskega obdobja.
Deležniki	RCM Gorenjska in zunanji izvajalci.
Ciljna skupina	Občinski koordinatorji, posamezniki, družine, upokojeanci, dnevni kolesarji, izletniki.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	Redno informiranje o poteku aktivnosti, udeležba na katerem izmed dogodkov (glede na razpoložljivost predstavnikov MOPE).
Kazalnik	Število izvedenih regijskih dogodkov: min 5

Aktivnost B4	Izvedba regionalne promocijske kampanje ETM s sodelovanju z ostalimi RCM v Sloveniji
Opis	RCM Gorenjska bo v letu 2026 nadaljeval z izvajanjem skupne regionalne promocijske kampanje »Trajnostno v knjižnico po nagrado«. Kampanja vabi bralce, da se na pot v knjižnico podajo peš, s kolesom, ali JPP, kjer zberejo 5 (pet) nalepk in sodelujejo v nagradnem žrebu za privlačne praktične nagrade. <p>Izveden bo uvodni dogodek, predvidoma okoli Dneva zemlje, namenjen predstavitvi splošnega stanja zdravja v regiji in poudarku na pomenu aktivne mobilnosti za zdrav življenjski slog. Na dogodku bo predstavljena tudi kampanja »Trajnostno v knjižnico po nagrado«, s katero bo RCM Gorenjska spodbudil prebivalce k trajnostnim oblikam obiskovanja knjižnic.</p>

	<p>Tekom kampanje se bo pripravil popis splošnih knjižnic v regiji, ki bodo sodelovale v kampanji ter izvedla analiza dostopnosti knjižnic z JPP, ki bodo vključene v kampanjo.</p> <p>V sodelujočih knjižnicah bomo spregovorili o navadah bralcev glede prihodov v knjižnico in morebitnih izzivih ter priložnostih za bolj trajnostne oblike prihodov, tudi glede na izsledke ankete o potovalnih navadah obiskovalcev knjižnic, izvedene v letu 2025. Izsledke bomo posredovali občinam v nadaljnjo obravnavo.</p> <p>Za izvedbo aktivnosti bo oblikovan promocijski material - pasice, ki bodo grafično povezoval RCMje in s tem poudaril nacionalno noto regionalne promocijske kampanje. Pripravile so bodo nagrade za izžrebanje, ki bodo še dodatno spodbujale k aktivni mobilnosti. Izvedeni bodo zaključni dogodki z žrebanjem.</p>
Namen	<p>Z izjemo večjih urbanih središč v regiji se podeželska območja soočajo s slabšo dostopnostjo do različnih storitev, med katere sodi tudi knjižnična dejavnost. Nekatere občine že tradicionalno izvajajo t. i. bibliobus, ki z ustaljenim voznim redom kroži po naseljih v občini in prebivalcem omogoča izposajo v domačem kraju. Izbira literature pa je pri tem omejena.</p> <p>Zaradi slabših JPP povezav dnevna mobilnost v regiji še vedno prioriteto sloni na osebnem motornem prevozu, tudi za razdalje, krajše od treh kilometrov. Namen aktivnosti B4 je spreminjanje vsakodnevnih potovalnih navad, predvsem v lokalnem okolju in spodbujanje k raziskovanju drugih možnosti mobilnosti na krajše razdalje, tj. od doma do knjižnice.</p> <p>Na podlagi analize potovalnih navad obiskovalcev knjižnic, izvedene v letu 2025, bo RCM Gorenjska v letu 2026 s knjižničarji opravil pogovore o možnostih za izboljšanje trajnostnih potovalnih navad uporabnikov. Namen pogovorov je poiskati konkretne rešitve in ukrepe, ki bi obiskovalce spodbudili k pogostejši uporabi hoje, kolesa ali javnega potniškega prometa pri obiskih knjižnic. Zbrane predloge in ugotovitve bomo povzeli ter jih posredovali občinam kot izhodišče za nadaljnje ukrepanje na področju trajnostne mobilnosti.</p>
Termin	Od konca aprila do konca oktobra.
Deležniki	RCM Gorenjska in splošne knjižnice v regiji.
Ciljna skupina	Bralci oz. člani splošnih knjižnic v regiji.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	Redno informiranje o poteku aktivnosti, udeležba na katerem izmed dogodkov.
Kazalnik	<ul style="list-style-type: none"> • število sodelujočih knjižnic: min. 10 • objave v ustaljenih v medijskih kanalih RCM Gorenjska: min. 5 • objave v ustaljenih medijskih kanalih sodelujočih knjižnic: min. 5 • priprava in izvedba uvodnega dogodka: min 1 • podelitev nagrad oziroma zaključni dogodki kampanje

Aktivnost B5	Podpora nacionalnemu koordinatorju pri izvajanju aktivnosti ETM
Opis	RCM bo nudil podporo nacionalnemu koordinatorju pri: <ul style="list-style-type: none"> - komuniciranju nacionalne medijske kampanje in nacionalnih mobilnostnih akcij na regionalni ravni,

	- izvedbi dogodkov, ki jih organizira MOPE (uvodni dogodek, delavnice za koordinatorje, zaključni dogodek). Predstavnik RCM se bo udeleževal rednih srečanj z nacionalnim koordinatorjem ETM in strokovnih usposabljanj za regijske koordinatorje. - izboru najbolj aktivnih občin.
Namen	Namen aktivnosti je seznanitev nacionalnega koordinatorja z lokalnimi in regionalnimi specifikami ter potrebami, pomoč pri pripravi vsebin, ki bi se lahko v času ETM izvajale na nacionalni ravni, ter izvedbi dogodkov, ki jih organizira MOPE. Poleg tega je namen tudi okrepljena promocija nacionalnih aktivnosti na regionalni in lokalnih ravneh.
Termin	Pričetek leta 2026, ponavljajoča aktivnost.
Deležniki	RCM Gorenjska.
Ciljna skupina	Nacionalni koordinator ETM (MOPE), koordinatorji ETM na lokalnem in nacionalnem nivoju
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	= ciljna skupina
Kazalnik	<ul style="list-style-type: none"> • udeležba na delovnih sestankih: min. 10

Aktivnost B6	Udeležba na izbranih ETM dogodkih na lokalni ravni
Opis	V povprečju vsako leto aktivnosti ETM izvaja 10 občin v regiji. Predstavnik RCM se bo udeležil izbranih ETM dogodkov na lokalni ravni ter s tem podprl prizadevanja lokalnih skupnosti pri izvajanju njihovih aktivnosti, Zagotovil bo tudi promocijo kampanje ETM in skupno promocijo občinskih programov.
Namen	Podpora občinam pri izvajanju aktivnosti ETM.
Termin	Predvsem v septembru, v primeru javnih razprav ipd. pa tudi izven ETM.
Deležniki	Gorenjske občine.
Ciljna skupina	Lokalni koordinatorji, občinska uprava.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	Informiranje o poteku aktivnosti.
Kazalnik	Udeležba na izbranih ETM dogodkih na lokalni ravni: 8 (oziroma glede na število sodelujočih občin v ETM 2026)

Aktivnost B7	Sodelovanje na dogodkih pod okriljem MOPE
Opis	Regijski koordinator ETM bo redno sodeloval na dogodkih, ki jih na temo ETM organizira MOPE. Pomaga pri izvedbi delavnic in pripravlja poročila v okviru teh dogodkov (npr. nacionalna konferenca CNP, zaključni dogodki ETM, ...). Za leto 2026 so predvideni naslednji nacionalni dogodki: <ul style="list-style-type: none"> • uvodni dogodek ETM26 (konec marca/začetek aprila), • delavnice za koordinatorje,

	<ul style="list-style-type: none"> Nacionalna kolesarska konferenca Zaključni dogodek s podelitvijo nagrad na 9.NACIONALNI KONFERENCI CPN (jeseni 2026).
Namen	Izmenjava mnenj, izkušenj in dobrih praks med nacionalnim, regionalnim in lokalnim nivojem.
Termin	Tekom celotnega poročevalskega obdobja in nadaljevanje v obdobju 2026-2027, skladno s terminskim planom MOPE.
Deležniki	RCM Gorenjska, MOPE
Ciljna skupina	Nacionalni koordinator ETM (MOPE)
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	MOPE je organizator dogodkov.
Kazalnik	Udeležba regionalnega koordinatorja na dogodkih pod okriljem MOPE: najmanj 3

Aktivnost B8	Podpora pri izvedbi mobilnostnih akcij na regionalni ravni
Opis	<p>»Polni zagona kolesarimo v službo« je nacionalna pobuda za spodbujanje kolesarjenja in spreminjana vsakodnevnih potovalnih navad. Vključuje koristne nasvete, povezovanje z drugimi kolesarji in nagrade tekom akcije in ob koncu izziva. Kolesarjenje je učinkovita alternativa avtomobilu in ima številne pozitivne učinke na počutje posameznikov, zmanjšuje negativne izpuste CO2, zmanjšuje stroške goriva in parkiranja ter skrbi za naše zdravje.</p> <p>Akcijo podpira tudi RCM Gorenjska. Ob pričetku akcije bo poročal prek svojih medijskih kanalov in prek novičnika RRA Gorenjske - BSC Kranj, k akciji bo spodbudil sodelavce in kolega na območnih razvojnih agencijah in občinah. Ob zaključku akcije bomo pridobili podatke o udeležbi v regiji s strani Inštituta iPOP, jih analizirali, z namenom napredka v letu 2026 in objavili novico na spletni strani RCM Gorenjska.</p>
Namen	Promocija nacionalne pobude v regionalnem okolju.
Termin	V času trajanja mobilnostne akcije.
Deležniki	iPOP in projektni partnerji, RRA, RA in lokalne skupnosti
Ciljna skupina	Zaposleni v razvojnih agencijah in lokalnih skupnostih, delovno aktivni prebivalci Gorenjske.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	Informiranje o poteku aktivnosti.
Kazalnik	Število objav na spletni strani RCM Gorenjska, v novičnikih in elektronskem obveščanju: 3

Aktivnost B9	Izvedba mobilnostne akcije na regionalni ravni: »Z zelenimi koraki v šolo«
Opis	»Z zelenimi koraki v šolo« bo enomesečna mobilnostna akcija, s katero bomo spodbujali osnovnošolce, da v šolo prihajajo peš, s kolesom ali javnim potniškim prometom.
Namen	Namen akcije je zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov na poti v šolo, hkrati pa otroke spodbuditi k bolj zdravemu, aktivnemu in okolju prijaznemu vsakdanu. Znotraj vsakega razreda se bodo učenci pomerili, koliko "zelenih korakov" lahko opravijo v času akcije. Razred, ki bo zbral največ korakov, bo nagrajen, kar bo dodatno spodbudilo otroke k trajnostni mobilnosti.
Termin	Predvidoma maja, junija
Deležniki	RRA, lokalne skupnosti, šole
Ciljna skupina	osnovnošolci
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	Informiranje o poteku aktivnosti.
Kazalnik	Število sodelujočih šol: min 5
Aktivnost B10	Zagotavljanje medijskih objav v času ETM za ciljno skupino uporabnikov
Opis	RCM Gorenjska uporablja naslednje ustaljene medijske kanale: spletno stran RCM Gorenjska (www-e-mobiliygorenjska.si), spletno stran RRA Gorenjske – BSC Kranj (www.bsc-kranj.si), FB BSC Kranj, novice RRA Gorenjske – BSC Kranj. Glede na vsebino uporablja še IG kanal @simplykaravanke in @kovacnica_inkubator. Izkoristila se bo možnost brezplačnih objav v lokalnih medijih (občinskih glasilih), vsebine bo pripravil RCM Gorenjska. Za potrebe promocije aktivne mobilnosti se bo posnelo najmanj dve radijski oddaji, ki se bosta predvajali na treh radijskih postajah.
Namen	Pravočasne in primerno oblikovane medijske objave so nujne za dobro promocijo dogodkov ETM in spodbujanje k čim večji udeležbi. Takšna podpora se je pokazala kot nujna v preteklih letih, ko je bilo veliko truda vloženega v organizacijo lokalnih dogodkov, v promocijo le-teh pa ne, posledično je bila udeležba skromna.
Termin	Celo leto 2026
Deležniki	RCM Gorenjska, gorenjske občine, izvajalci dogodkov
Ciljna skupina	Prebivalci gorenjske regije.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	Ni potrebe po sodelovanju.
Kazalnik	Število objav prek ustaljenih medijskih kanalov RCM: 10 Število radijskih oddaj na temo ETM in spodbujanja aktivne mobilnosti: 2

Aktivnost B11	Promocija trajnostne mobilnosti na ravni regije in ozaveščanje javnosti o postopku priprave RCPS v okviru ETM
Opis	V času Evropskega tedna mobilnosti (med 16. in 22. septembrom) bo RCM Gorenjska, na krajevno običajen način preko ustaljenih medijskih kanalov, prebivalce seznanjal z dejavnostjo občin v zvezi s pripravo RCPS ter načrti občin oz. regije na področju trajnostne mobilnosti. S tem bomo prispevali k ozaveščenosti in pomenu trajnostne mobilnosti in povezovanja na regionalni ravni za doseganje izboljšav na področju trajnostne mobilnosti med občani v regiji. Vsebina bo prilagojena fazi izdelave RCPS, v kateri se bo v času ETM nahajala gorenjska regija. V ta namen bomo posodobili spletno stran Mobilnost na gorenjskem z novimi vsebinami.
Namen	Seznanitev javnosti s postopki izdelave RCPS.
Termin	Predvsem v septembru, v primeru javnih dogodkov na temo priprave RPP in RCPS pa tudi izven ETM.
Deležniki	Občine.
Ciljna skupina	Splošna javnost.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	/
Kazalnik	Objave prek ustaljenih medijskih kanalov RCM: 4

1.2.3 Koordinacija kolesarjenja (področje C)

Podpora nacionalnemu kolesarskemu koordinatorju je najbolj obsežno področje RCM, ki zahteva tudi terensko delo. V obravnavanem obdobju bosta poleg koordinatorja za kolesarjenje in njegovega namestnika sodelovala še dva predstavnika RCM Gorenjska. Predvidoma se bodo izvajale spodaj navedene aktivnosti.

Aktivnost C1	Koordinacija in načrtovanje državnega kolesarskega omrežja med občinami in DRSI
Opis	<p>Aktivnost C1 se osredotoča na tri glavne naloge, ki jih bo izvajal RCM Gorenjska:</p> <ul style="list-style-type: none"> • usklajevanje predlogov projektov za DRR, • komunikacija s komisijo DRSI glede določanja potekov DKP (Švigelj, Grahek, Dular, Pavlin), • podpora občinam pri pripravi in prijavi projektov za JR UTM. <p>V seznam predlogov projektov za DRR so uvrščene kolesarske povezave na območju občin Naklo, Škofja Loka, Tržič in Železniki v skupni dolžini slabih 18 km:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kolesarska povezava D2 skozi občino Naklo, • kolesarske povezave v Škofji Loki (R6, R7, G3), • izgradnja kolesarske povezave Zadruga - Tržič (G6) in • kolesarska povezava Selca - Dolenja vas - Ševlje (R6). <p>Izboljšati je potrebno sodelovanje med državo in občinami, ponovno vzpostaviti redne koordinacijske sestanke na medobčinski ravni ter vzpostaviti redno obveščanje DPRP. Poudarek bo na državnih kolesarskih povezavah, ki potekajo iz Kranja in Škofje Loke proti</p>

	<p>sosednjim občinam oziroma zalednim naseljem (R7, R6, G7, G3) ter na D2 (Jesenice-Žirovnica-Radovljica-Naklo), zlasti tam, kjer so obstoječe trase nevarne, slabo urejene ali terjajo investicije, izboljšave ali spremembo poteka.</p> <p>Za DRSI in DPrP je pomembno predvsem, da se vzpostavi način komunikacije: občine → RCM Gorenjska → DRSI, DPrP.</p> <p>RCM Gorenjska bo usmerjal občine o možnostih prijave odsekov državnih kolesarskih povezav na javne razpise za sofinanciranje kolesarske infrastrukture (npr. JR UTM) in jim nudil podporo pri prijavi projektov, tolmačenju razpisnih dokumentacij in prijavi na JR.</p>
Namen	Usklajeno delovanje, načrtovanje državnih kolesarskih povezav in ažuren pretok informacij med nacionalnim, regionalnim in lokalnim nivojem, podpora občinam pri napovedanih JR.
Termin	Stalna naloga in kampanjska glede na objavljene JR.
Deležniki	RCM Gorenjska, DRSI, občine, DPrP.
Ciljna skupina	zaposleni na občinah, odgovorni za kolesarske povezave, komisija DRSI.
Način sodelovanja z MOPE in DPrP	Usklajevanje DKP, pretok informacij.
Kazalnik	<p>Koordinacijski sestanki na medobčinski ravni z DRSI: 2</p> <p>Dolžina na novo določenih oz. izboljšanih potekov državnih kolesarskih povezav: 20 km</p> <p>Število svetovanj občinam v zvezi z JR: 3</p> <p>Število oddanih vlog za sofinanciranje kolesarskih projektov na JR/JP: 1</p>

Aktivnost C2	Zbiranje in posredovanje podatkov o državnem kolesarskem omrežju v dogovorjeni obliki
Opis	<p>DRSI od leta 2023 aktivno poziva občine, naj pristopijo k zbiranju podatkov o kolesarskih površinah in jih vpišejo v evidenco BCP. Kljub temu se ocenjuje, da manjka več kot 50 % podatkov, podatki prihajajo na DRSI z zamudo, nepopolni ali sploh ne. Ključnega pomena so kakovostni podatki o izgrajenih kolesarskih površinah, saj če ne vemo kaj imamo izgrajenega tega ne moremo ne vzdrževati, ne primerno uporabljati ali povezovati v lokalno, državno ali mednarodno kolesarsko omrežje, ki bi bilo na voljo za informiranje uporabnikov. S tem v zvezi aktivnost RCM v letu 2026 vključuje obveščanje občin o zakonskih obveznostih glede zbiranja in posredovanja podatkov o kolesarskih površinah na DRSI.</p> <p>V primeru podrobnejših navodil/metodologije za popis s strani DRSI ter tehničnih standardov za poročanje NCUP, bodo organizirana dodatna usposabljanja, ki se jih RCM v udeležbi ter k udeležbi pozove tudi predstavnike občin.</p> <p>V okviru nacionalne parkirne platforme v SiPark bomo izvedli vpis parkirišč za kolesa. V letu 2026 bomo v platformo vpisali parkirna mesta za kolesa v občini Radovljica in Škofja Loka.</p>
Namen	Popolnitev baz podatkov o prometni infrastrukturi s podatki za kolesarje..
Termin	Vpis parkirnih mest za koles v SiPark na območju občine Radovljica in Škofja Loka. Za državno kol. omrežje po potrditvi metodologije, .
Deležniki	MOPE, DRSI, občine.

Ciljna skupina	Za to področje odgovorne osebe v omenjenih institucijah, posredno pa uporabniki in vzdrževalci.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	Usklajevanje pri vpisu parkirnih mest, komunikaciji z DRSI glede metodologije zbiranja in posredovanja.
Kazalnik	Število občin v regiji, obveščenih o zakonskih obveznostih glede zbiranja in posredovanja podatkov o kolesarskih površinah na DRSI: 18 Število občin z vpisanimi javnimi parkirišči za kolesa v platformo SiPark: 2

Aktivnost C3	Koordinacija in načrtovanje lokalnih kolesarskih omrežij in vključitev v bazo kolesarskih podatkov na ravni države
Opis	<p>Pri načrtovanju projektov kolesarske infrastrukture (upoštevanje smernic, pravilnikov, pogojev, meril razpisov) ima RCM Gorenjska, glede na razvojne naloge RRA Gorenjske – BSC Kranj, svetovalno vlogo. Občinam nudi strokovno pomoč pri načrtovanju lokalnih kolesarskih povezav. RRA Gorenjske – BSC Kranj zagotavlja digitalno evidenco državnih, regionalnih in lokalnih kolesarskih povezav v regiji.</p> <p>Po prejemu jasnih navodil s strani DRSI se bo pričel popis lokalnih kolesarskih omrežij, za kar smo že prejeli preliminarne informacije o razpoložljivih podatkih s strani občin.</p> <p>Pomembno je, da RCM Gorenjska nudi strokovno pomoč in koordinira načrtovanje lokalnih povezav, ki potekajo preko meje občin in preko državne meje (usklajevanje tudi v prostorskih aktih) (predvideno v naslednjih letih).</p> <p>RCM se seznanja s smernicami s področja trajnostne mobilnosti in prometne politike za pripravo prostorskih aktov in o tem informira občine (Smernice nosilca urejanje prostora za trajnostno mobilnosti, Nacionalne smernice za infrastrukturo za hojo in kolesarjenje).</p> <p>RRA Gorenjske - BSC Kranj vodi delovanje SORKa, svetovalnega organa gorenjske regije za razvoj kolesarstva. Koordinacija in načrtovanje lokalnih kolesarskih omrežij, koordinacija regijskega sistema za souporabo koles Gorenjska.bike in razvoj Gorenjskega kolesarskega omrežja (GKO) so glavne naloge tega regionalnega organa. RCM bo upravljalce Gorenjska.Bike pozval za deljenje ažurnih podatkov v nacionalno točko dostopa na NCUP.</p> <p>Za večjo prepoznavnost in promocijo GKO bo RCM na spletni strani RCM Gorenjska vzpostavil GKO podstran z vsemi aktualnimi informacijami o poteku, označevanju in stanju omrežja.</p>
Namen	Usklajeno načrtovanje lokalnih kolesarskih omrežij z navezavo na državno kolesarsko omrežje ter dostopnost podatkov o GKO uporabnikom in uradnim bazam.
Termin	Pričetek po prejemu navodil s strani DRSI (za popis)
Deležniki	MOPE, DRSI, RRA in RS, SORK, občine
Ciljna skupina	Za to področje odgovorne osebe v omenjenih institucijah, uporabniki kolesarskih povezav.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	Koordinacija RCM- MOPE : MZI, NCUP, DRSI. Podajanje informacij o pripravi navodil.
Kazalnik	Število oddanih vlog za sofinanciranje kolesarskih projektov na JR/JP: 5

	<p>Število svetovanj občinam za razvoj lokalnih omrežij: 10</p> <p>Dolžina lokalnih kolesarskih povezav, vključenih v bazo kolesarskih podatkov na ravni države: odvisno od datuma prejema navodil za popis</p> <p>Nadgradnja podstrani GKO: 1</p>
--	--

Aktivnost C4	Zbiranje potreb in predlogov občanov, priprava regijskih analiz in usklajevanje z lokalno in nacionalno ravno
Opis	<p>Za zbiranje potreb in predlogov občanov bo RCM Gorenjska oblikoval anketni vprašalnik (google obrazec, canvis ali 1KA), ki bo dostopen celo leto. Predvidoma julija bo na to temo pripravljeno sporočilo za javnost, ki bo objavljeno prek ustaljenih kanalov RCM Gorenjska, na FB straneh lokalnih skupnosti in v občinskih glasilih. Med sezono se bo sproti pregledovalo odzive in v nujnih primerih tudi reagiralo. Od novembra dalje se bo pripravila analiza vprašalnikov, poročilo pa bo posredovano občinam, DRSI in MOPE.</p> <p>DPrP načrtuje organizacijo delavnice za vse RCM-je na temo načina zbiranja potreb in predlogov občanov, načina obdelave podatkov, RCM Gorenjska se delavnice udeleži.</p>
Namen	Enotno zbiranje potreb in predlogov občanov na vseh ravneh. Z zbiranjem podatkov se bodo pokazale potrebe dejanskih uporabnikov/kolesarjev.
Termin	Celoletna aktivnost zbiranja in obdelave podatkov.
Deležniki	RCM Gorenjska, DPrP, občine.
Ciljna skupina	Uporabniki/kolesarji.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	RCM bo z MOPE uskladal anketni vprašalnik in v zaključku leta predstavil analizo pobudo.
Kazalnik	<p>Objavljen anketni vprašalnik in pripravljena analiza pobud: 1</p> <p>Predstavitve analize pobud na kolesarskem festivalu: 1</p>

Aktivnost C5	Preverjanje kakovosti obstoječe kolesarske infrastrukture po mednarodnih standardih
Opis	<p>Aktivnost C5 vključuje evalvacijo vsaj 100 km državnih kolesarskih povezav v regiji po ECS standardu do konca leta, pripravo poročila ter predstavitev KK in DRSI.</p> <p>Predlagana trasa za evalvacijo je G2 na trasi Radovljica - Bled - Bohinj - Sorica. Pred izvedbo evalvacije se uskladi traso med to, ki je določena v EuroVelo vlogi (DPrP - NKC Eurovelo) in traso, ki je označena na terenu (DRSI).</p> <p>V naslednjih letih se v evalvacijo lahko doda tudi odseke, kjer še ni dogovorjen potek in ga v sodelovanju z nacionalnim koordinatorjem predlaga RCM Gorenjska.</p>
Namen	Evalvacija vsaj 50 km državnih kolesarskih povezav v regiji po mednarodnem standardu ECS.
Termin	Do konca poročevalskega obdobja.
Deležniki	Ostali RCM-ji v Sloveniji, DRSI, MOPE
Ciljna skupina	Obstoječi in potencialni pregledniki kolesarskih povezav.

Način sodelovanja z MOPE in DPRP	MOPE pregleda poročilo o stanju po evalvaciji izbrane kolesarske povezave in poda mnenje.
Kazalnik	Evalvacija državnih kolesarskih povezav v regiji: min 50 km Poročilo o presoji: 1 Predstavitev ugotovitev poročila MOPE, DRSI in občinam ob trasi: 1

Aktivnost C6	Promocija kolesarjenja za dnevno mobilnost na ravni regij
Opis	V okviru aktivnosti ETM na regionalni ravni je predvideno medobčinsko kolesarjenje po novi kolesarski poti Bled - Bohinj; izvedljivo bo v primeru dokončanja del in uradnem odprtju kolesarske povezave, z možnim povratkom na Bled z vlakom. V primeru, da omenjena kolesarska povezava še ne bo uradno odprta, se izvede kolesarjenje na delu državne kolesarske povezave, na kateri bo izvedena evalvacija. Na dogodek se povabi predstavnike občin, ki jih kolesarska trasa povezuje, predstavnike MOPE in DRSI in uporabnike te povezave. Na terenu se opozori na rezultate evalvacije in potrebe, ki so jih podali občani v anketnem vprašalniku. V podporo kampanji »Polni zagona kolesarimo v službo« se v prvem tednu kampanje povabi vodstva občinskih uprav, da kreirajo ekipo občinske uprave (občinskih služb) in tudi oni sodelujejo v kampanji tako, da se v službo vozijo s kolesom oziroma da del službenih poti po občini, ki jih običajno opravijo z osebnim vozilom, opravijo z lastnim kolesom ali kolesom iz sistema souporabe koles. Kot podporo pri promociji se vključi občinske PR službe, ki poskrbijo za objave na FB straneh in v lokalnih glasilih.
Namen	Spodbujanje h kolesarjenju kot načinu dnevne mobilnosti tudi za javne uslužbence, spoznavanje prednosti aktivne mobilnosti za zdravje in okolje.
Termin	V času ETM ali ob pričetku kampanje »Polni zagona kolesarimo v službo«.
Deležniki	Občine, MOPE, DRSI
Ciljna skupina	Župani idr. predstavniki občin in v infrastrukturne naložbe vključenih institucij, uporabniki kolesarskih povezav, delovno aktivni prebivalci.
Način sodelovanja z MOPE in DPRP	MOPE je nosilec kampanje Polni zagona. MOPE sodeluje na promocijskem dogodku, skladno s časovnimi možnostmi.
Kazalnik	Število vključenih občinskih ekip v akcijo Polni zagona: 3 Izveden dogodek za promocijo kolesarjenja v regiji: 1

1.2.4 Koordinacija JPP (sklop D)

RCM Gorenjska je po ustanovitvi Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) dobil pomembnega sogovornika za reševanje izzivov JPP na ravni regije. Spodbujanje prebivalcev k spreminjanju njihovih potovalnih navad terja spremembe in prilagajanje avtobusnega in železniškega potniškega prometa v regiji in posodobitev ključnih prometnih vozlišč. Gorenjska je turistična regija, ki se v glavnih turističnih destinacijah vse pogosteje sooča s prekomernim obiskom in obremenitvijo cest in parkirnišč. Dober JPP se mora prilagoditi tudi tovrstnim potrebam.

Aktivnost D1	Zbiranje informacij o (ne)ustreznosti izvajanja mestnega/medkrajevnega JPP ter posredovanje informacij DUJPP v dogovorjeni obliki
<p>Opis</p>	<p>Aktivnost D1 vključuje ocenjevanje avtobusnih linij mestnega in medkrajevnega JPP na Gorenjskem in na medregionalnih povezavah v dogovoru s sosednjimi RCM-ji, v izogib podvajanju aktivnosti. RCM Gorenjska bo vzpostavil sistem za spodbujanje javnega potniškega prometa, ki bo vključeval redno spremljanje kakovosti izvajanja javnega prevoza. Aktivnost se bo izvajala s pomočjo spletnega orodja JOTFORM, po navodilih/metodologiji MOPE. Izvedba aktivnosti se bo časovno razporedila v kombinaciji z izvajanjem aktivnosti D2 in D3. V povprečju mesečno načrtujemo aktivnost z v povprečju eno osebo, po navodilih MOPE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • najmanj 1x vrednotenje potovanja, vsakič med različnima postajališčema, v izhodiščni in povratni smeri. • najmanj 1x vrednotenje prihodov vozil na postajališče v enem od navedenih enournih intervalov (vsak mesec se izbere drugo postajališče v drugem časovnem intervalu, ki ni eno od tistih, ki je bilo izbrano, za kontrolo potovanja navedeno v aktivnosti prve alineje). <p>Analize posameznih linij se bodo posredovale MOPE: odgovornemu za JPP in DUJPP.</p> <p>Z vidika ocenjevanja železniških povezav se izvede ocenjevanje medkrajevnih linij.</p> <p>Pred začetkom izvajanja aktivnosti načrtujemo udeležbo usposabljanja za prevzem enotne metodologije ocenjevanja in analize podatkov.</p>
<p>Namen</p>	<p>Analiza stopnje ustreznosti izvajanja mestnega/medkrajevnega JPP prometa za izboljšanje storitev in s tem uporabniške izkušnje.</p>
<p>Termin</p>	<p>Mesečno v 2026.</p>
<p>Deležniki</p>	<p>MOPE, DUJPP, RCM Gorenjska, sosednji RCM-ji, (ARRIVA, Slovenske železnice?), občine.</p>
<p>Ciljna skupina</p>	<p>DUJPP in občine, uporabniki</p>
<p>Način sodelovanja z MOPE in DUJPP</p>	<p>Komunikacija s predstavnikom MOPE se izvaja po potrebi in redno vsaj enkrat vsake 3 mesece. Rezultati ocenjevanj se pošiljajo takoj po izvedbi aktivnosti.</p> <p>Sestanki z DUJPP se izvajajo po dogovoru in redno vsaj enkrat na 6 mesecev.</p> <p>MOPE pripravi obrazce za vnos podatkov, koordinira in svetuje pri izvedbi aktivnosti preverjanja. MOPE organizira izobraževanje. RCM Gorenjska pošlje informacije in posreduje analize po elektronskih kanalih in s sestanki v živo.</p>
<p>Kazalnik</p>	<p>Število udeleženih izobraževanj.</p> <p>Število izvedenih analiz linij JPP.</p> <p>Število izvedenih sestankov z MOPE in DUJPP.</p>

Aktivnost D2	Zbiranje informacij o (ne)urejenosti avtobusnih/železniških postaj in postajališč ter posredovanje informacij DUJPP v dogovorjeni obliki
<p>Opis</p>	<p>Aktivnost D2 vključuje ocenjevanje ustrezne urejenosti avtobusnih in železniških postaj na Gorenjskem. Aktivnost se bo izvajala s pomočjo spletnega orodja JOTFORM in opreme za zbiranje slikovnega materiala, po metodologiji/navodilih, ki jih pripravi MOPE. Izvedba aktivnosti se bo časovno razporedila v kombinaciji z izvajanjem aktivnosti D1 in D3. Mesečno načrtujemo izvedbo aktivnosti po navodilih MOPE z v povprečju eno osebo: najmanj 1x vrednotenje postajališč celotne linije JPP (vsak mesec se izbere drugo linijo).</p>

	<p>Analize posameznih postaj se bodo posredovale MOPE, odgovornemu za JPP in DUJPP. Analize JPP postaj za katere so odgovorne občine pa tudi odgovorni občini.</p> <p>Obraznava bo obsegala pregled infrastrukturnih (nadstrešnice, postajna niša, taktilne oznake), informacijski ter ostalih elementov postaj in postajališč. - potrebna preverba 13. 2. 25.</p>
Namen	Zbiranje informacij o ustreznosti JPP postajališč za izboljšanje infrastrukture in s tem uporabniške izkušnje. Pomoč DUJPP pri določanju potrebnih izboljšav regijske povezljivosti.
Termin	Mesečno in na letni ravni.
Deležniki	MOPE, DUJPP, občine, RCM Gorenjska.
Ciljna skupina	DUJPP in občine, uporabniki
Način sodelovanja z MOPE in DUJPP	<p>Komunikacija s predstavnikom MOPE se izvaja po potrebi in redno vsaj enkrat vsake 3 mesece. Rezultati ocenjevanj se pošiljajo mesečno oz. takoj po izvedbi aktivnosti.</p> <p>Sestanki z DUJPP se izvajajo po dogovoru in redno vsaj enkrat na 6 mesecev.</p> <p>MOPE pripravi obrazce za vnos podatkov, koordinira in svetuje pri izvedbi aktivnosti preverjanja.</p> <p>RCM Gorenjska posreduje informacije in analize po elektronskih kanalih in s sestanki v živo.</p>
Kazalnik	Število izvedenih analiz avtobusnih/železniških postaj.

Aktivnost D3	Ocenjevanje dostopnosti obstoječih postaj in postajališč mestnega/medkrajevnega JPP za trajnostne prometne načine ter možnosti dostopov do potniških vozlišč v potniškem prometu
Opis	<p>Aktivnost D3 vključuje ocenjevanje ustrezne dostopnosti obstoječih avtobusnih in železniških postaj mestnega/medkrajevnega JPP za trajnostne prometne načine ter možnosti dostopov do potniških vozlišč v potniškem prometu na Gorenjskem. Aktivnost se bo izvajala s pomočjo spletnega orodja JOTFORM in opreme za zbiranje slikovnega materiala. Izvedba aktivnosti se bo časovno razporedila v kombinaciji z izvajanjem aktivnosti D1 in D3.</p> <p>V obdobju enega leta načrtujemo izvedbo aktivnosti po navodilih MOPE z v povprečju eno osebo.</p> <p>Analize posameznih postaj ali vozlišč se bodo posredovale MOPE, odgovornemu za JPP in DUJPP. Analize dostopnosti infrastrukture za urejenost katere so odgovorne občine pa tudi posamezni odgovorni občini.</p> <p>Rezultati ocenjevanj se pošiljajo takoj po izvedbi aktivnosti.</p>
Namen	Analiza ustreznega dostopa do infrastrukture JPP za trajnostne prometne načine ter možnosti dostopov do potniških vozlišč v potniškem prometu, za izboljšanje stanja in boljše uporabniško izkušnjo.
Termin	Mesečno in na letni ravni.
Deležniki	MOPE, DUJPP, občine, RCM Gorenjska.
Ciljna skupina	DUJPP, občine, uporabniki.
Način sodelovanja z	Komunikacija s predstavnikom MOPE se izvaja po potrebi in redno vsaj enkrat vsake 3 mesece.

MOPE, DUJPP in občinami	<p>Sestanek z DUJPP na to temo se izvede vsaj 1x v letu 2025. Sestanki z občinami se izvajajo v soglasju z občino. Pričakujemo, da MOPE organizira 1x letno tudi sestanek vseh koordinatorjev JPP. MOPE pripravi metodološka izhodišča obravnave večmodalnosti in kriterijev dostopnosti.</p> <p>MOPE pripravi obrazce za vnos podatkov, koordinira in svetuje pri izvedbi aktivnosti preverjanja. MOPE organizira izobraževanje. RCM Gorenjska pošlje informacije in posreduje analize po elektronskih kanalih in s sestanki v živo.</p>
Kazalnik	Število izvedenih analiz dostopnosti obstoječih postaj in postajališč mestnega/medkrajevnega JPP za trajnostne prometne načine ter možnosti dostopov do potniških vozlišč v potniškem prometu. Minimalna izvedba v letu 2026: vsaj 1 vozlišče.

Aktivnost D4	Zbiranje potreb in predlogov potnikov glede voznih redov mestnega/medkrajevnega javnega potniškega prometa (v nadaljnjem besedilu: JPP) in posredovanje informacij DUJPP v dogovorjeni obliki
Opis	<p>RCM Gorenjska ima spletno stran Mobilnost na Gorenjskem. Na prvi strani spletne strani je e-HUB, ki vabi uporabnike k posredovanju mnenj o trajnostni mobilnosti, pobudah o izboljšanju infrastrukture ali storitev javnega potniškega prometa in kolesarstva na Gorenjskem, posredovanju novic o mobilnosti in vprašanj.</p> <p>Komunikacija z ostalimi RCM za usklajevanje povezav preko meja posamezne regije, v sodelovanju s koncesionarjem ARRIVA.</p> <p>Izvedba ankete DUJPP o uporabi JPP in izkušnjah uporabnikov ter predlogih izboljšav na Gorenjskem za potrebe raziskave o zadovoljstvu uporabnikov storitev in infrastrukture JPP. Posredovanje rezultatov ankete predstavniku MOPE, brez predhodne analize podatkov. Anketa se pridobi s strani DUJPP.</p>
Namen	Pridobivanje informacij direktno od uporabnikov o potrebah po izboljšanju storitev in infrastrukture JPP in izkušnjah uporabe z namenom izboljšanja kakovosti storitve JPP.
Termin	Trajna opcija in izvedba sestanka 1-krat v letu 2026. Izvedba ankete marec ali april 2026
Deležniki	Uporabniki, RCM Gorenjska, DUJPP, MOPE, ARRIVA.
Ciljna skupina	Uporabniki.
Način sodelovanja z MOPE in DUJPP	Izvedba sestanka: sestanek lahko predlaga katerikoli od treh deležnikov. RCM Gorenjska posreduje morebitne predloge uporabnikov DUJPP in v vednost MOPE. V primeru, da se pobude nanašajo na infrastrukturo in storitve za katero je odgovorna občina, se pobudo posreduje izbrani občini. Anketa se izvaja po dogovoru z MOPE.
Kazalnik	Izvedba aktivnosti anketiranja (DA/NE) z minimalnim številom anketiranih oseb (minimalno 100).

Aktivnost D5	Izvajanje regijskih dialogov o javnem prevozu med ključnimi deležniki v regiji in DUJPP
Opis	Po dogovoru in samo v primeru soglasja in sodelovanja DUJPP, RCM Gorenjska organizira skupni regijski posvetovalni dogodek z občinami. Obravnavane teme se določijo skupaj z deležniki (npr. prevozi na klic, sinhronizacija JPP prevozov, SIMO, plačilni sistemi ...), prav tako oblika izvedbe posveta.
Namen	Vzpostavitev dialoga z občinami in naslovitev tem, ki se v redni komunikaciji prometnika z občinami običajno ne naslavlja.

Termin	1 x v letu 2026.
Deležniki	DUJPP, MOPE, Slovenske železnice, občine, RCM Gorenjska.
Ciljna skupina	Občine, DUJPP.
Način sodelovanja z MOPE in DUJPP	RCM Kranj je pripravljen organizirati posvetovalni regijski dogodek v sodelovanju z DUJPP, Slovenskimi železnicami in MOPE.
Kazalnik	Izvedba aktivnosti (DA/NE).

Aktivnost D6	Podpora pri razvoju aplikacije SIMO
Opis	Pri aktivnostih D1 bo RCM preizkusil funkcionalnost aplikacija SIMO in posredoval informacije o izkušnji uporabe o morebitnih izboljšavah.
Namen	Izboljšati funkcionalnost in uporabnost aplikacije SIMO za izboljšanje uporabniške izkušnje JPP prevozov.
Termin	Leto 2026.
Deležniki	RCM Gorenjska, DUJPP, NCUP.
Ciljna skupina	Uporabniki.
Način sodelovanja z DUJPP in NCUP	Pri posredovanju analitičnih podatkov za aktivnost D1 bo RCM Gorenjska posredoval tudi morebitne predloge glede delovanja SIMO.
Kazalnik	Posredovanje informacije o uporabnosti aplikacije SIMO (DA/NE).

Aktivnost D7	Promocija javnega prevoza na lokalni ravni, informacije o voznih redih in nakupu vozovnic, promocija večmodalne mobilnosti potnikov na ravni občin in regije
Opis	RCM Gorenjska bo objavil novice na temo JPP na spletni strani RCM Gorenjska. Novice se bodo nanašale na izboljšave in spremembe pri JPP v regiji in na ravni RS. RCM Gorenjska bo objavljala tudi morebitne novice, ki jih želi posredovati regijski koncesionar za avtobusne prevoze ARRIVA ali PR DUJPP ter določene objave iz slovenske platforme za trajnostno mobilnost. Novice RCM Gorenjska so mesečno posredovane tudi preko regijskih e-novic, ki jih pripravlja RRA Gorenjske - BSC Kranj. S tem zagotovimo večjo širitev informacij. Adrema e-novic šteje skoraj 500 naročnikov.
Namen	Spodbujanje uporabe JPP. Širjenje pomembnih informacij o obratovanju JPP v regiji ter širše. Seznanitev uporabnikov s spremembami in izboljšavami v delovanju JPP v regiji.
Termin	Leto 2026.
Deležniki	MOPE, DUJPP, ARRIVA, občine, RCM Gorenjska.
Ciljna skupina	vsi
Način sodelovanja z	RCM Gorenjska je naročnik novic slovenske platforme za trajnostno mobilnost tako, da dodatno posredovanje člankov ni potrebno. V primeru možnosti naročnine na novice

MOPE in DUJPP	DUJPP tudi neposredno posredovanje novic DUJPP ni potrebno. V primeru, da naročnina na novice ni možna, bi DUJPP PR posredoval novice direktno na mail koordinatorja JPP RCM Gorenjska in njegovega pomočnika.
Kazalnik	Število letnih objav na temo JPP na spletni strani RCM Gorenjska, - radijska oddaja + tiskani medij

Aktivnost D8	Podpora občinam pri organizaciji prevoza na zahtevo (multiplikatorji oz. angl. »train-the-trainers« programi)
Opis	RCM Gorenjska je pripravljen v dogovoru z MOPE in DUJPP izvesti aktivnost pridobivanja informacij o potrebah občin po prevozih na zahtevo in so-koordinacijo aktivnosti pri pilotni izvedbi. Obravnava te teme bi bila lahko vključena tudi v aktivnost D5 (regijski posvet). Aktivnost se izvede le v primeru soglasja in sodelovanja DUJPP in MOPE.
Namen	Dopolnjevanje osnovnih storitev JPP v ruralnih okoljih.
Termin	Leto 2026.
Deležniki	DUJPP, RCM Gorenjska, občine.
Ciljna skupina	Občine in uporabniki.
Način sodelovanja z DUJPP	DUJPP ali MOPE poda informacijo o zainteresiranosti izvedbe te aktivnosti. V primeru izkaza interesa se z RCM Gorenjska dogovori o načinu izvedbe (npr. on-line sestanek z občinami, poziv izkaza interesa občin po mailu, izvedba individualnega sestanka z občino glede na predhodni izkaz interesa občine za to obliko dopolnitve JPP, integracija teme v regijski posvet) in časovnem okvirju izvedbe aktivnosti.
Kazalnik	Izvedenost aktivnosti (DA/NE).

2 PROGRAM DOGODKOV ZA LETO 2026

V dokumentu je predstavljen okvirni seznam dogodkov od pričetka delovanja RCM Gorenjska za leto 2026, ki pa se lahko spreminja glede na dinamiko projekta. Vključeni so redni sestanki po področjih na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, srečanja s predstavniki ostalih RCM, nacionalne konference, srečanja z deležniki ter obiski na terenu v 18 gorenjskih občinah. Program dogodkov se bo tekom izvajanja LDN dopolnjeval, med drugim se bo dodajalo udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih, za katere datumi še niso definirani.

Seznam dogodkov bo natančno usklajen z napredovanjem projekta in morebitnimi spremembami, ki se bodo pojavile v procesu izvajanja.

Redni letni sestanki in srečanja po vsebinskih sklopih

1. sestanek z MOPE na temo koordinacije JPP: redni mesečni sestanki
2. sestanki z MOPE na temo CPN, predvideno vsaj 3x letno
3. 1. uvodni dogodek ETM 2026: konec marca ali začetek aprila
4. delavnice za koordinatore ETM: točni datumi niso znani
5. zaključni dogodek ETM s podelitvijo nagrad: predvidoma v času 10. nacionalne konference CPN: jesen 2026,
6. redni mesečni sestanki nacionalnih in regionalnih koordinatorjev ETM,
7. redni sestanki nacionalnih in regionalnih koordinatorjev za kolesarjenje,
8. redni sestanki s predstavniki DUJPP ali/in MOPE minimum 2 x letno.

9. redno letno srečanje vseh RCM in MOPE, predvideno 2 x letno, pomlad in jesen 2026.

Konference, posveti, izobraževanja ...

10. Dan potnika, organizator DUJPP, jeseni 2026
11. 5. nacionalna kolesarska konferenca, junij 2026, Kranj,
12. 10. nacionalna konferenca CPN: jesen 2026.
13. Udeležba na JASPERS SUMP izobraževanju, januarja 2026

Ostali sestanki in srečanja z lokalnimi skupnostmi, drugimi institucijami in ostalimi deležniki na območju RCM za leto 2026

14. soorganizacija delavnice o ključnih izzivih na področju načrtovanja prostora v regiji
15. redna srečanja z lokalnimi koordinatorji in predstavniki lokalnih skupnosti na temo JR ETM 2026
16. redni sestanki delovne skupine SORK, svetovalnega organa gorenjske regije za razvoj kolesarstva,
17. sestanki v regiji na temo uvajanja inovativnih storitev mobilnosti,
18. sestanek skupščine Bohinjska proga v živo, jeseni 2026
19. individualno svetovanje in pomoč občinam pri pripravi programov ter razreševanju vprašanj v sodelovanju z MOPE, DRSI in DUJPP (kolesarska infrastruktura, JPP),
20. koordinacijski sestanki regijskega sistema souporabe koles,
21. seje SGR in RSGR v primeru obravnave vsebin, povezanih z RCM Gorenjska,
22. udeležba na srečanjih in delavnicah v okviru priprave RPP,
23. promocijske aktivnosti in obiski na terenu v času ETM, skladno s posamični programi občin in programom ETM RCM Gorenjska,
24. aktivnosti in srečanja za izvedbo ETM skupne promocijske kampanje RCM-jev v sodelovanju z izbranimi knjižnicami v regiji za spodbujanje kolesarjenja in hoje oz. aktivne mobilnosti za obisk knjižnice.

Redni sestanki ekipe RCM Gorenjska

25. Sestanek ekipe: enkrat mesečno (minimalno 10 sestankov)
26. Sestanki RCM Gorenjska z ostalimi RCMji: najmanj 3x letno.

3.Priloga: Finančni načrt

Priloga 1: Okvirni finančni načrt za leto 2026

RCM Gorenjska	UPRAVIČENI STROŠKI brez DDV	DDV	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI	SKUPAJ UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI
Koordinacija CPN	27.613,80 €	0,00 €	27.613,80 €	27.613,80 €
Koordinacija ETM	27.613,80 €	0,00 €	27.613,80 €	27.613,80 €
Koordinacija kolesarjenja	27.613,80 €	0,00 €	27.613,80 €	27.613,80 €
Koordinacija JPP	27.613,80 €	0,00 €	27.613,80 €	27.613,80 €
Posredni stroški	16.568,28 €	0,00 €	16.568,28 €	16.568,28 €
Informiranje in obveščanje	18.327,23 €	4.031,99 €	22.359,22 €	22.359,22 €
SKUPAJ	145.350,71 €	4.031,99 €	149.382,70 €	149.382,70 €



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE,
PODNEBJE IN ENERGIJO



Sofinancira
Evropska unija

BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj -
Regionalna razvojna Agencija Gorenjska

Odgovorna oseba:

Dr. Jure Meglič, direktor

Strokovna skupina:

Alenka Sluga

Barbara Špehar

Blanka Odlazek

Darinka Maraž Kikelj

Domen Bekš

Matej Hauptman