



Regijski center mobilnosti
Podravje

LETNI DELOVNI NAČRT 2026

REGIJSKI CENTER MOBILNOSTI PODRAVJE

**PRIPRAVIL: RCM PODRAVJE
FINALNA VERZIJA**

Maribor, 19. 12. 2025

Kazalo vsebine

1	PROGRAM DELA PO SKLOPIH	2
1.1	Program dela za 2026	2
1.2	Koordinacija CPN v regiji	2
1.3	Koordinacija JPP	5
1.4	Koordinacija kolesarjenja	10
1.5	Koordinacija ETM	14
2	PROGRAM DOGODKOV	19
	PRILOGA 1: FINANČNI NAČRT LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA	20

UVOD

Uvodna poglavja Letnega delovnega načrta za leto 2025 za Letni delovni načrt za leto 2026 ostajajo identična, zato jih ne navajamo ponovno. V tem dokumentu obravnavamo program dela po sklopih, program dogodkov in finančni načrt za leto 2026.

1 PROGRAM DELA PO SKLOPIH



1.1 Program dela za 2026

1.2 Koordinacija CPN v regiji

Aktivnost	Izvajanje RCM
Opis	- Udejstvovanja na osrednjih aktivnostih in dogodkih pod organizacijo ministrstva. Aktivnosti sodelovanja so v različnih oblikah vezane na posamezne delovne sklope delovanja RCM Podravje ter priprave dokumentacije za oblikovanje vsebin ter dokumentacije za pripravo in delovanje RCM Podravje. - Priprava letnega delovnega načrta. - Priprava vsebinskega poročila o delovanju RCM. - Poročanje o delovanju RCM na MKRR.
Namen	Ustrezna priprava potrebne dokumentacije za regijsko naslavljanje mobilnosti ter delovanje RCM Podravje. Priprava letnega plana in poročil.
Termin	Januar – december 2026
Deležniki	MOPE, MKRR

Način sodelovanja z MOPE	Priprava letnega delovnega načrta, potrjevanje LDN in letnega poročila. Uskladitev aktivnosti in pogojev za delo, prenos znanj ter izkušenj, koordinacijska vloga delovanja in obravnave kakovosti dela RCM Podravje.
Kazalnik	- Potrjen letni delovni načrt: 1; - Letno poročilo: 1; - Sodelovanje na aktivnostih, sestankih in dogodkih z MOPE: - Udeležba na obdobjnih sestankih MOPE.

Aktivnost	Koordinacija izdelave RCPS
Opis	- Delovanje ožje delovne skupine; - Udeležba na usposabljanju MOPE glede postopka priprave RCPS; - Prejem sklepa o potrditvi operacije in podpis pogodbe ter izvedba javnega naročila za izbor ustreznega izvajalca; - Vzpostavitev procesa dela z izbranim izdelovalcem RCPS ter sodelovanje z ostalimi deležniki v regiji. - Določitev strateških usmeritev, oblikovanje nabora ukrepov ter njihovo povezovanje v svežnje, skupaj s pripravo akcijskega načrta. - Priprava predloga dokumenta
Namen	- Vodenje procesa izdelave RCPS
Termin	Januar – december 2026
Deležniki	Podravske občine, MOPE, Svet regije Podravja, regijski deležniki na področju prometa, izvajalec RCPS
Način sodelovanja z MOPE	Spremljanje aktivnosti in posvetovanja za izvedbo RCPS.
Kazalnik	- Vmesni rezultati priprave RCPS (zapisniki sestankov z izdelovalcem / poročila izdelovalca / delne prometne analize / pregled napredka izvedbe)

Aktivnost	Podpora občinam
Opis	- Informiranje o razpisih s področja CPN; - Povezovanje različnih deležnikov (medobčinsko povezovanje); - JR UTM; - Strokovna podpora občinam z regijskega nivoja pri pripravi OCPS in spremljanju kazalnikov ter pripravi strokovnih podlag - navezava dokumentov na nastajajoč RCPS.

Namen	- Deljenje informacij; - Medobčinsko povezovanje; - Širitev projektov izven občinskih meja in prenos dobrih praks; - Navezava OCPS na RCPS.
Termin	Januar – december 2026
Deležniki	Občine
Način sodelovanja z MOPE	Informiranje o državnih razpisih
Kazalnik	- Št. dogodkov: odvisno od dejanskega števila razpisov

Aktivnost	Promocija trajnostne mobilnosti na ravni regije CPN
Opis	- Koordinacija promocijskih kampanj za trajnostno mobilnost; - Komunikacija s ključnimi deležniki in zbiranje pobud; - izvedba izobraževanj, usposabljanj in svetovanj s področja trajnostne mobilnosti; - Promocijske kampanje vezane na posamezni vsebinski sklop.
Namen	- Ozaveščanje javnosti na regionalni ravni o prednostih in pomenu trajnostnih oblik prevoza, kot so kolesarjenje, hoja in uporaba javnega prevoza.
Termin	Januar – december 2026
Deležniki	MOPE, regijski deležniki na področju prostora, ostali RCM v Sloveniji, Mariborska kolesarska mreža
Ciljna skupina	Prebivalci regije
Način sodelovanja z MOPE	Svetovanje pri promociji, posredovanje promocijskih gradiv, prenos dobrih praks, strokovna podpora pri oblikovanju vsebin, usklajevanje komunikacijskih pristopov na nacionalni ravni in so organizacija promocijskih dogodkov;
Kazalnik	- Promocija in predstavitev delovanja RCM na različnih dogodkih, srečanjih, delavnicah: vsaj 1 - Objave na FB in obveščanje po medijih - Vzpostavitev spletne strani RCM

Aktivnost	Aktivnost integracije prometnega in prostorskega načrtovanja: Spremljanje priprave Regionalnega prostorskega plana (RPP)
Opis	- Vključevanje v postopek priprave RPP na področju prometa in trajnostne mobilnosti;

	- Komunikacija s ključnimi deležniki in pregled strateških planov resorjev na področju prometa in trajnostne mobilnosti; - Pomoč pri usklajevanju RPP za področje prometa in trajnostne mobilnosti s pristojnimi resorji; - Usklajevanje med regionalnih prometnih politik in povezav.
Namen	Skrb za vključenost, povezovanje in usklajevanje vsebin prometnega in prostorskega načrtovanja ob pripravi RPP in RCPS. Zagotoviti, da bo RCPS strokovna podlaga za RPP.
Termin	Januar – december 2026
Deležniki/Ciljna skupina	MOPE, MNVP, regijski deležniki na področju urejanja prostora, (bodoči) izvajalci RPP, zaposleni pri deležnikih (vključeni v pripravo RPP, občine, agencij, ...).
Način sodelovanja z MOPE	Posvetovalna vloga pri usklajevanju vsebin integracije prometnega in prostorskega načrtovanja, pretok informacij za zagotavljanje skladnosti sektorskih usmeritev
Kazalnik	- Sodelovanje na usklajevalnem srečanju z resorji in drugimi deležniki na področju prometa in trajnostne mobilnosti pri pripravi RPP: 1

1.3 Koordinacija JPP

Aktivnost	Anketiranje o uporabi JPP
Opis	Izvedba ankete DUJPP o uporabi JPP, izkušnjah uporabnikov ter predlogih izboljšav, vključno z zbiranjem kvantitativnih in kvalitativnih povratnih informacij za analizo zadovoljstva ter potreb uporabnikov.
Namen in cilji	Pridobitev izkušnje o uporabi JPP z namenom izboljšanja kakovosti storitve JPP, identifikacije ključnih izzivov pri uporabi javnega potniškega prometa ter oblikovanja usmeritev za nadaljnje izboljšave.
Časovni okvir	marec ali april 2026
Deležniki	DUJPP, MOPE, ciljna javnost
Ciljne skupine	Po dogovoru z MOPE
Kazalnik	Število anketirancev na posamezno anketo: 50 anket/EPDČ

Aktivnost	Zbiranje informacij o (ne)ustreznosti izvajanja mestnega/medkrajevnega JPP ter posredovanje informacij DUJPP v dogovorjeni obliki
Opis	- Vzpostavitev sistema za spodbujanje javnega potniškega prometa, ki bo vključeval redno spremljanje kakovosti izvajanja javnega prevoza. Izvedene kontrole bodo zabeležene v posebnih obrazcih in posredovane DUJPP v digitalni obliki. Obrazci bodo izpolnjeni elektronsko na mobilnih napravah med samo kontrolo ali ročno, pri čemer bo kontrolor po končani kontroli podatke prenesel v elektronsko obliko z računalnikom. Tak način bo omogočil učinkovito analizo pridobljenih podatkov in spremljanje kakovosti prevoza ter oblikovanje možnih predlogov ukrepov za izboljšanje na regionalni ravni.

	Aktivnost zajema naslednje analize ustreznosti/neustreznosti medkrajevnega železniškega prometa: - Kontrola potovanja, kjer bomo spremljali potovanje med dvema postajališčema v obe smeri; - Kontrola postajališč celotne določene železniške linije, kjer bomo preverjali postajališča na izbrani liniji; - Kontrole prihodov vozil na eno postajališče, kjer bomo spremljali točnost prihodov vozil skladno z voznimi redi različnih informacijskih virov. Za vsakega od načinov bomo uporabili z vsemi RCM in DUJPP usklajen kontrolni obrazec, predstavljen s strani koordinatorja za JPP. V primeru obravnave povezav preko meja RCM Podravje bo vzpostavljena komunikacija ter sodelovanje z RCM ostalih regij preko kateri poteka obravnavana povezava. - Zbiranje pobud in koordinacija deležnikov glede možnosti podaljševanja linij mestnega prometa v sosednje občine; - Sodelovanje z DUJPP v skladu z navodili in njihovimi potrebami.
Namen	- Obravnava kakovosti in predlogi izboljšav v storitvah javnega železniškega potniškega prometa tako na lokalni kot na regionalni ravni v Podravski in sosednjih regijah; - Pomoč DUJPP pri določanju potrebnih izboljšav regijske povezljivosti.
Termin	januar – december 2026
Deležniki	DUJPP, Slovenske železnice
Ciljne skupine	Uporabniki železniškega prometa v regiji tako na lokalni, regionalni in medregionalni ravni.
Način sodelovanja z MOPE	Priprava obrazcev za vnos podatkov, koordinacija in svetovanje pri izvedbah aktivnosti preverjanja
Kazalnik	- Izvedba obravnave medkrajevnih železniških povezav v regiji in med-regijsko:3; - Sodelovanje z DUJPP: po potrebi.

Aktivnost	Zbiranje informacij o (ne)urejenosti železniških postaj in postajališč ter posredovanje informacij DUJPP v dogovorjeni obliki
Opis	- Sodelovanje z MOPE pri vzpostavitvi sistema obravnave kakovosti železniških postaj in postajališč (postajnih točk) na območju podravske regije in sosednjih regij za železniški promet; - Pregled infrastrukturnih (nadstrešnice, postajna niša, taktilne oznake), informacijski ter ostalih elementov postaj in postajališč v Podravski regiji;

	- Digitalizacija podatkov in posredovanje na MOPE in DUJPP; - Informacije ter opažanja bodo zbrana oz. sumirana v obliki priporočil, ki bodo v ustrezni obliki posredovane DUJPP ter MOPE. Prednostna obravnava na ravni železniških postaj in postajališč je z vidika potrebnih investicij ter ukrepov na področju večmodalnosti (dostopnost do postaj/postajališč, usmeritve na ostale sisteme, povezljivost z vidika voznih redov, stanje stojal za kolesa in dr.).
Namen	- Evidentiranje problematičnih oz. neurejenih železniških postaj in postajališč v regiji skladno z splošnimi standardi; - Izboljšanje kakovosti železniških postaj in postajališč avtobusnega ter železniškega prometa v Podravski regiji z vidika večmodalnosti.
Termin	Januar – december 2026
Deležniki	DUJPP, MOPE, Slovenske železnice
Ciljne skupine	Uporabniki JPP v regiji (dnevni migranti, študenti, dijaki, starejši, gibalno ovirane osebe, ranljive skupine). Potniki, ki prestopajo med različnimi sistemi mobilnosti (npr. avtobus-vlak, vlak-kolo, avto-vlak)
Način sodelovanja z MOPE	Priprava obrazcev za vnos podatkov, koordinacija in svetovanje pri izvedbah aktivnosti preverjanja
Kazalnik	- Terenski ogled postajališč železniškega prometa v regiji: 20.

Aktivnost	Ocenjevanje dostopnosti obstoječih postaj in postajališč železniškega JPP za trajnostne prometne načine ter možnosti dostopov do potniških vozlišč v potniškem prometu
Opis	- Obravnava postaj in postajališč železniškega JPP vidika dostopnosti z ostalimi prometnimi načini (dostop za osebe z oviranostmi, prisotnost stojal za kolesa ter morebitne ostale infrastrukture, ki omogoča boljšo večmodalnost med prometnimi sredstvi; - Obravnava bo izvedena v obliki dodatnih komentarjev pri pregledu postaj in postajališč, evidentirana v obliki fotografij in kot dodatna vsebina priložena poročilom o izvedenih presojah kakovosti postaj in postajališč v regiji Podravje; - V obravnavo bodo prav tako zajeta parkirišča JPP v regiji Podravje, katerih obravnava in predlogi izboljšav bodo izvedeni ločeno.
Namen	- Obravnava potenciala večmodalnosti med JPP in ostalimi prometnimi načini v regiji Podravje;

	- Izboljšanje kakovosti ter uporabniške izkušnje večmodalnosti med JPP in ostalimi prometnimi načini.
Termin	januar – december 2026
Deležniki	DUJPP, MOPE, Slovenske železnice
Ciljne skupine	Uporabniki večmodalnosti, dnevni migranti na ravni regije, dijaki in študentje
Način sodelovanja z MOPE	Sodelovanje pri pripravi metodologije in predlogih za izboljšanje večmodalnosti v Podravski razvojni regiji, sodelovanje pri prepoznavanju možnih virov financiranja za izvedbo predlaganih ukrepov, vključno z možnostmi črpanja evropskih ali državnih sredstev, vključitev rezultatov izvedenih presoj in predlogov ukrepov v relevantne strateške in programske dokumente na državni in regionalni ravni (npr. Celostne prometne strategije, načrti razvoja železniške infrastrukture ipd.);
Kazalnik	- Pregled sistema P+W z vidika dostopnosti in funkcije večmodalnosti v regiji: 1; - Pregled obstoječih postaj in postajališč mestnega/medkrajevnega JPP za trajnostne prometne načine ter možnosti dostopov do potniških vozlišč v potniškem prometu: 5.

Aktivnost	Zbiranje potreb in predlogov potnikov glede voznih redov javnega JPP in železniškega potniškega prometa in posredovanje informacij DUJPP v dogovorjeni obliki
Opis	- Pridobivanje informacij s strani občanov in dijakov/študentov - Posredovanje podatkov na DUJPP z namenom izboljšanja povezljivosti JPP v regiji; - Komunikacija z ostalimi RCM za usklajevanje poveza preko meja posamezne regije.
Namen	- Izboljšanje ponudbe JPP in železniškega prometa v Podravski regiji.
Termin	Marec 2026
Deležniki	DUJPP, MOPE, izvajalci JPP, ostali RCM v Sloveniji
Ciljne skupine	Obstoječi ter potencialni uporabniki JPP v regiji Podravje
Način sodelovanja z MOPE	Sodelovanje pri pripravi vprašalnika za izboljšanje voznih redov v regiji Podravje ter komunikacija z RCM Podravje in DUJPP pri obravnavi rezultatov in oblikovanju predlogov
Kazalnik	- Objava vprašalnika za izboljšanje voznih redov in dostopnosti JPP na ravni regije.

Aktivnost	Izvedba promocijskega dogodka na področju JPP
Opis	- Predstavitev delovanja nekaterih sistemov JPP v regiji Podravje, predvsem delovanje sistema ter mreže JPP, ogled sistema P+R, večmodalnost v mestnem središču ter nekaterih ostali elementi JPP (povezave JPP med občinami, novi projekti na ravni regije Podravje); - Organizacija srečanja koordinatorjev RCM za področje JPP.
Namen	- Promocija JPP ter celostnega naslavljanja prometa na širši ravni z osrednjimi deležniki; - Promocija JPP v regiji; - Širjenje prenosa praks medregijskega ter medobčinskega povezovanja JPP; - Izmenjava praks in izkušenj med RCM.
Termin	Izvedba promocije JPP v letu 2026
Deležniki	MOPE, DUJPP, Slovenske železnice, Ostali RCM ter RRA, NVO
Način sodelovanja z MOPE	Sodelovanje pri izvajanju promocijskih aktivnosti ter izmenjava dobrih praks iz drugih regij
Kazalnik	- Izvedba promocijskega dogodka na področju JPP: 1.

Aktivnost	Promocija javnega prevoza na lokalni ravni, informacije o voznih redih in nakupu vozovnic, promocija večmodalne mobilnosti potnikov na ravni občin in regije
Opis	- Informiranje o prenovi in spremembi voznih redov; - Posredovanje bodo informacije o možnostih nakupa vozovnic in ostalih spremenjenih pogojev voženj; - Informiranje o prenovljenih ponudbah JPP v RS predvsem s prenovljeno ponudbo intervalnih ter direktnih linij, prevozov v dopoldanskem, popoldanskem in večernem času, hitrih relacij s krajšim potovalnim časom ter linij, ki upoštevajo tudi vozne rede železniškega potniškega prometa; - Objava novic iz naslova širjenja ponudbe mestnega potniškega prometa v primeru širjenja na območja ostalih občin v regiji.
Namen	- Promocija in širjenje pomembnih informacij o obratovanju JPP v regiji; - Seznanitev uporabnikov s spremembami in izboljšavami v delovanju JPP v regiji.
Termin	V povezavi s spremembami in uskladitvijo voznih redov javnega potniškega prometa (avtobusnega in železniškega)
Deležniki	DUJPP, SŽ, izvajalci JPP, RRA, občine v primeru širitve povezav JPP

Ciljne skupine	Uporabniki sistemov JPP ter večmodalnih vozlišč v regiji Podravje
Način sodelovanja z MOPE	Posredovanje informacij in novosti v voznih redih javnega potniškega prometa v regiji ter podpora pri komuniciranju teh informacij
Kazalnik	- Število objav na spletni strani vezanih na JPP: 2.

1.4 Koordinacija kolesarjenja

Aktivnost	Koordinacija in načrtovanje državnega kolesarskega omrežja med občinami in Direkcijo RS za infrastrukturo
Opis	- Koordinacija poteka državne kol. povezave D1 – Eurovelo skozi regijo ter navezava na potek v Savinjski regiji, usklajevanje poteka med občinami, DRSI in NKC EuroVelo; - RCM bo usklajeval umeščanje kolesarske poti v prostor na odsekih, kjer to ni natančno definirano ter si prizadeval za optimalno umestitev v prostor; - Komunikacija s komisijo DRSI in MOPE za določanje poteka D1 – Eurovelo in o stanju drugih državnih kolesarskih povezav; - Strokovna pomoč občinam pri pripravi dokumentacije za vlogo v okviru DRR za umestitev v DRR; - Sodelovanje na teritorialnih dialogih za DRR; - RCM bo obveščal DRSI o morebitnih poškodbah na državni kolesarski infrastrukturi ter o nevarnih odsekih kolesarskih povezav in s tem prizadeval za boljšo varnost kolesarjev.
Namen	- Usklajena trasa kolesarske povezave D1 med občinami, NKC EuroVelo in državo; - Zagotavljanje zveznost omrežja državnih kolesarskih povezav preko meja občin ter na (med)regionalni ravni.
Termin	Januar – december 2026
Deležniki	RCM, DRSI, DRI, NKC Eurovelo, območne razvojne agencije v regiji, občine
Način sodelovanja z MOPE	Aktivnost pregleda in potrditve poteka EuroVelo povezave in usklajevanja DKP
Kazalnik	- Sodelovanje na teritorialnih dialogih na DRR iz naslova SC RSO 3.2. – kolesarske povezave = 1; - Usklajevalni sestanki z DRSI: 1; - Dolžina usklajenih in določenih potekov DKP v letu 2026: 20 km - Št. oddanih vlog za sofinanciranje gradnje državnega kolesarskega omrežja: 5

Aktivnost	Zbiranje in posredovanje podatkov o državnem kolesarskem omrežju v dogovorjeni obliki
Opis	- Pozivanje občin in DRSI za vpis podatkov o državnem kolesarskem omrežju v dogovorjeni obliki v BCP; - Po predstavitvi metodologije s strani pristojnega ministrstva informiranje, animiranje in prenos navodil do posameznih občin; - Zbir osnovnih obstoječih podatkov o izgrajeni kolesarski infrastrukturi; - V okviru nacionalne parkirne platforme (SiPARK) je na podlagi terenskega dela predvideno zbiranje in posredovanje podatkov o kolesarskih parkiriščih. V platformo se v letu 2026 vpišejo parkirna mesta za kolesarje v občini Ruše kot središču regionalnega pomena.
Namen	Aktivnost vključuje pripravo pregledne dokumentacije in izvedba terenskega pregleda izbranih državnih kolesarskih povezav in infrastrukture, ki potekajo v Podravju.
Termin	Januar – december 2026
Deležniki	RCM, DRSI, MOPE, drugi RCM-ji, območne razvojne agencije v regiji
Način sodelovanja z MOPE	MOPE je »koordinator« med DRSI-Sektor za evidence in RCM-ji, izvedba usposabljanj
Kazalnik	- Pridobitev osnovnih podatkov za 10 km DKP iz obstoječih projektov izvedenih del (PID) in vzpodbujanje občin k vpisu podatkov v BCP; - Udeležba na usposabljanju in/ali delavnici na predmetnem področju, katere organizira MOPE: 1. - izveden popis kolesarskih parkirišč v občini Ruše in vnos v aplikacijo SiPARK: 1

Aktivnost	Koordinacija in načrtovanje lokalnih kolesarskih omrežij in vključitev v bazo kolesarskih podatkov na ravni države
Opis	- Pri načrtovanju projektov kolesarske infrastrukture (upoštevanje smernic, pravilnikov, pogojev, meril razpisov) ima RCM svetovalno vlogo. Občinam nudi strokovno pomoč pri načrtovanju lokalnih kolesarskih povezav in koordinira načrtovanje lokalnih povezav, ki potekajo preko meje občin ali preko državne meje. Usklajevanje potekov se bo v prihodnjih letih umeščalo tudi v prostorske akte; - Svetovalna vloga RCM pri načrtovanju popisov kolesarske infrastrukture (upoštevaje smernic, pravilnikov, pogojev, meril razpisov); - Popis lokalnih kolesarskih omrežij se prične izvajati po predstavitvi metodologije s strani pristojnega ministrstva; - Medobčinsko usklajevanje o poteku tras.
Namen	- Vzpostavitev dolgoročnega sistema za usklajevanje kolesarskih povezav in podpornih storitev za kolesarje v Podravju;

	- Priprava projektov skladno s cilji prometne politike in potrebami prebivalcev regije ter spodbujanje trajnostne mobilnosti.
Termin	Januar – december 2026
Deležniki	RCM, MOPE, Občine, DRSI, Ostali RCM in razvojne agencije v regiji za usklajevanje predlogov
Ciljne skupine	Obstoječi ter potencialni uporabniki kolesarske infrastrukture
Način sodelovanja z MOPE	MOPE je avtor Nacionalnih smernic za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbana naselja, objavi JR za sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti
Kazalnik	- Št. svetovanj občinam za načrtovanje lokalnih kolesarskih projektov: 10; - Nabor prioritet in načrtovanih kolesarskih povezav po občinah (priprava zbiranja podatkov po občinah, obdelava in zbir podatkov): posredovanje poziva 41 Občinam; - Udeležba na usposabljanju in/ali delavnici na predmetnem področju, katere organizira MOPE: 1. - Št. svetovanj pri prijavi projektov kolesarske infrastrukture s strani občin v regiji na državne razpise: 1 (odvisno od št. razpisov)

Aktivnost	Zbiranje potreb in predlogov občanov, priprava regijskih analiz in usklajevanje z lokalno in nacionalno ravno
Opis	- Organizacija delavnice za vse kolesarske koordinatorje in kontaktne osebe občin za dogovor o načinu zbiranja potreb in predlogov občanov in načina obdelave; - Razvoj prostorskega portala, kjer občani vnašajo pripombe in pobude glede na lokacijo; - Zbiranje in obdelava podatkov
Namen	- Razvoj učinkovitega sistema zbiranja potreb in predlogov občanov glede kolesarske infrastrukture; - Usklajevanje in komunikacija potreb med lokalno in nacionalno ravno.
Termin	Januar – december 2026
Deležniki	RCM, območne razvojne agencije v regiji, občine, splošna javnost
Način sodelovanja z MOPE	MOPE spremlja končna poročila.
Kazalnik	- Organizacija delavnice: 1; - Vzpostavljen sistem zbiranja potreb in predlogov: 1; - Zbiranje predlogov po občinah: 41 občin. - Priprava analize podatkov in predstavitev občinam: 1

Aktivnost	Preverjanje kakovosti obstoječe kolesarske infrastrukture po mednarodnih standardih (dogovorjeno med RCM in MOPE)
Opis	Aktivnost vključuje sistematično ocenjevanje obstoječe kolesarske infrastrukture z uporabo mednarodnih standardov (ECS). Preverjanje zajema analizo kakovosti, varnosti in uporabnosti kolesarskih poti ter skladnosti s tehničnimi in funkcionalnimi zahtevami. Rezultati ocenjevanja bodo podlaga za identifikacijo kritičnih točk, predlogov za izboljšave in vključevanje kolesarskih poti v širšo evropsko mrežo. Predvidene aktivnosti v letu 2026: - Evalvacija odseka Eurovelo 9 MB - SB po ESC standardu do konca leta in priprava poročila; - Predstavitev nacionalnemu kolesarskemu koordinatorju/DRSI in občinam ob trasi MB - SB (Maribor, Hoče - Slivnica, Rače – Fram, Slovenska Bistrica).
Namen	- Zagotoviti objektivno oceno kakovosti obstoječe kolesarske infrastrukture v regiji v skladu z mednarodnimi standardi (ESC) ter smernicami, dogovorjenimi med RCM in MOPE; - Prispevati k izboljšanju varnosti, udobja in skladnosti kolesarske mreže na nacionalni ravni.
Termin	Januar – december 2026
Deležniki	RCM, razvojne agencije v regiji, MOPE
Način sodelovanja z MOPE	MOPE organizira usposabljanja, koordinacija potekov državnih kolesarskih povezav z DRSI za evalvacijo
Kazalnik	Terenska evalvacija dnevnega odseka Eurovelo 9 MB – SB: 1 Poročilo o presoji: 1 Predstavitev ugotovitev poročila MOPE, DRSI in občinam ob trasi: 1

Aktivnost	Promocija kolesarjenja za dnevno mobilnost na ravni regij
Opis	»Na sestanek s kolesom« - razširitev akcije iz leta 2025. Predstavniki Občin (župan/županja, OU, OS) se odpravijo na sestanek z uporabo koles – na območju svoje občine ali v drugi občini. Teh sestankov je lahko v obdobju 6 mesecev več, vsak se ustrezno evidentira in dokumentira. Vsaka sodelujoča občina prejeme praktične nagrade v povezavi z varnostjo kolesarjev, s predlogom, da se jih razdeli osnovnim šolam. Najboljše tri prejmejo dodatne praktične nagrade povezane z opremo za varno kolesarjenje. »Polni zagona« – dodatna promocija kampanje na regijski ravni ter spodbujanje oblikovanja čim več občinskih in podjetniških ekip v regiji.
Namen	- Povečanje ozaveščenosti o koristih kolesarjenja in spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Termin	1. 5. 2026 – 31. 10. 2026
Deležniki	RCM, območne razvojne agencije v regiji, občine
Način sodelovanja z MOPE	Posredovanje nacionalnih promocijskih aktivnosti in gradiv za področje kolesarjenja.
Kazalnik	Priprava kampanje: 1. Št. vključenih občin v kampanjo: vsaj 5 Št. ekip občinskih uprav in javnih zavodov v regiji, ki sodelujejo v akciji Polni Zagona: vsaj 5 Št. ekip podjetij v regiji, ki sodelujejo v akciji Polni Zagona: vsaj 5

1.5 Koordinacija ETM

Aktivnost	Podpora lokalnim koordinatorjem
Opis	- Neposredna komunikacija z lokalnimi koordinatorji ETM, redna elektronska obvestila, spletna srečanja, po potrebi individualne konzultacije. - Spodbujanje novih občin za čim bolj aktivno vključitev v ETM in povezovanje: - o konzultacije z lokalnimi koordinatorji, svetovanja glede programov, pomoč pri iskanju izvajalcev (AVP, ZŠAM, društva, javni zavodi kot so šole (OŠ, SŠ), vrtci, zdravstveni domovi, mladinski centri, knjižnice, lokalni kolesarski in pohodniški klubi, športna društva, okoljevarstvene organizacije, lokalni prevozniki, podjetja s področja trajnostne mobilnosti ter drugi relevantni lokalni partnerji - o izdelava komunikacijskih vsebin za občine (FB, IG, splet); - o posredovanje promocijskih gradiv udeležencem, ki jih občine lahko uporabijo samostojno ali kot del regijske identitete. - Zbiranje fotografij in odzivov z dogodkov poteka sproti (material bo del letnega poročila); - Aktivno sodelovanje pri izbranih dogodkih ETM. Zaradi velikega števila občin (41) ni mogoče biti prisoten povsod, glede na to bomo prioritizirali dogodke z največjim vplivom in možnostjo prenosa dobrih praks ETM.
Namen	- Deljenje informacij o projektu, nacionalnih kampanjah in drugih aktualnih dogodkov preko spletnih kanalov; - Čim večja vključitev občin, povezovanje občin; - Učinkovitejša komunikacija nacionalnega koordinatorja z občinami.
Termin	Januar – december 2026

Deležniki	RCM Podravje, MOPE, DUJPP, občine
Ciljne skupine	Lokalni koordinatorji ETM, predstavniki občinske uprave, splošna javnost
Način sodelovanja z MOPE	Posredovanje vsebin iz področja TM in ETM
Kazalnik	Srečanje lokalnih koordinatorjev (lahko tudi po spletu): 3 (prvo ob začetku leta, namenjeno pregledu doseženega v preteklem obdobju, prenosu dobrih praks ter oblikovanju izhodišč za prihodnje dogodke; drugo sredi leta, da se preveri morebitna potreba po dodatni podpori in usmeritvah; ter tretje pred Evropskim tednom mobilnosti (ETM), z namenom seznanitve z vsemi načrtovanimi aktivnostmi in spodbujanja udeležbe pri njihovem izvajanju); Srečanja lokalnih koordinatorjev (lahko tudi virtualna) bodo potekala trikrat letno. Objava prispevkov (spletne strani občin, družbena omrežja, e-novice): 6; - Spodbujanje občin (predstavitev dobrih praks); - Povzetek aktivnosti sodelujočih občin. Število novo vključenih občin v ETM: do 3.

Aktivnost	Oblikovanje in izvedba regijskih ETM promocijskih kampanj
Opis	- Promocija in izvedba kampanje trajnostne mobilnosti: - o »V knjižnico na trajnosten način«.
Namen	- Obogatiti programe občin in spodbuditi manjše občine k sodelovanju; - Promocija trajnostnih potovalnih načinov na kratke razdalje v regiji.
Termin	Marec – november 2026
Deležniki	RCM z zunanjimi izvajalci, občinski koordinatorji, javne ustanove (Mariborska knjižnica z enotami v Kamnici, Kungoti, Šentilju, Pesnici, Dupleku, Selnici ob Dravi, Lovrencu na Pohorju, Rušah, Bistrici ob Dravi, Pekrah in Račah, Knjižnica Lenart, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj ter Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož z enotami v Ormožu, Središču ob Dravi, Ivanjkočih, Svetem Tomažu in Miklavžu pri Ormožu).
Ciljne skupine	Širša javnost
Način sodelovanja z MOPE	Podpornik kampanje
Kazalnik	Število izvedenih regijskih kampanj: 1.

Aktivnost	Oblikovanje in izvedba regijskih ETM dogodkov
Opis Organizacija regijskega dogodka za promocijo trajnostne mobilnosti Kolesarski izlet: Maribor – Ptuj – Maribor z uporabo kolesarskega vlaka RCM ponovno organizira kolesarski izlet z uporabo kolesarskega vlaka. Udeleženci se bodo z vlakom odpeljali do Ptuja, kamor bodo naložili svoja kolesa, od tam pa se bodo podali po Dravski kolesarski poti proti Mariboru. Trasa je nezahtevna in večinoma poteka po ravninskem terenu, zato je primerna za vse udeležence. Vožnja je zasnovana kot sproščena skupinska tura z več postanki za ogled zanimivosti in počitek. Dogodek spodbuja večmodalno potovanje in trajnostne oblike mobilnosti. Osrednji regijski dogodek na temo trajnostne mobilnosti Osrednji regijski dogodek bo potekal oktobra 2026 v Ptuj. Na glavnem prizorišču bodo predstavljene različne aktivnosti s področja trajnostne mobilnosti. V okviru dogodka bo organiziran posvet občinskih koordinatorjev Evropskega tedna mobilnosti ter izmenjava dobrih praks. Poseben poudarek bo namenjen aktivnemu vključevanju javnosti iz celotne podravske regije.	
Namen	- Obogatiti programe občin in spodbuditi manjše občine k sodelovanju; - Promocija ETM v regiji.
Termin	Marec – december 2026
Deležniki	RCM koordinatorji z zunanjimi izvajalci, občinski koordinatorji, javne ustanove, NVO
Ciljne skupine	Širša javnost
Način sodelovanja z MOPE	Podpornik kampanje
Kazalnik	Število izvedenih regijskih dogodkov: 2.

Aktivnost	Podpora nacionalnemu koordinatorju
Opis - Sodelovanje pri pripravi nabora upravičenih aktivnosti in vsebin ter pomoč pri izboru najbolj aktivnih občin; - Udeležba na nacionalnih konferencah in delavnicah ter podpora pri izvajanju vsebin izbranih na nacionalni ravni; - Redna komunikacija in sodelovanje z nacionalnim koordinatorjem.	
Namen	- Izmenjava izkušenj in praks izvedbe ETM iz drugih okolji;

	- Pridobiti vpogled/oceno o sodelovanju občin na v ETM in promocijskih aktivnostih s področja TM; - Podati mnenja in opažanja z izvajanjem aktivnosti ETM glede na specifičnost občin/krajev.
Termin	Januar – december 2026
Deležniki	RCM Podravje, MOPE, občine, NVO
Ciljne skupine	Lokalni koordinatorji ETM, nacionalni koordinator ETM
Način sodelovanja z MOPE	Podporniki kampanje
Kazalnik	Predvidenih je vsaj 10 srečanj: - Uvodni dogodek ETM: 1; - Zaključni dogodek s podelitvijo: 1; - Udeležba na rednih delovnih sestankih/srečanjih: 5; - Udeležba na nacionalnih dogodkih: 2; - Srečanjem s nacionalnim koordinatorjem: 3.

Aktivnost	Celoletna promocija ETM aktivnosti
Opis	- Načrtovanje in izvajanje celostne promocije Evropskega tedna mobilnosti (ETM) na regijski ravni znotraj celotnega leta; - Promocijska podpora občinam pri komuniciranju njihovih ETM programov in aktivnosti (skupna promocija vseh aktivnih občin v regiji); - Priprava komunikacijskih vsebin za občine: predloge objav za družbena omrežja (FB, IG), vsebine za spletne strani, e-novice ter kratki promocijski teksti; - Promocija občinskih ETM kampanj na regionalni ravni; - Izvajanje promocije preko lastnih in partnerskih kanalov ter z zakupom medijskega prostora v lokalnih in regionalnih medijih (spletni portali, radio, po potrebi tiskani mediji); - Priprava napovednih in poročevalskih vsebin (vabila, opomniki, objave po dogodkih, fotografski povzetki).
Namen	- Povečati in ohranjati stalno prepoznavnost ETM in trajnostne mobilnosti v regiji (ne le septembrske kampanje); - Okrepiti vidnost aktivnosti posameznih občin, zlasti manjših; - Zagotoviti usklajeno, kontinuirano in učinkovito komunikacijo ETM na regijski ravni.
Termin	Januar – december 2026
Deležniki	RCM Podravje, občinski koordinatorji ETM, zunanji izvajalci, javne ustanove, lokalni in regionalni mediji

Ciljne skupine	Širša javnost, lokalne skupnosti, udeleženci ETM aktivnosti
Način sodelovanja z MOPE	Uporaba nacionalnih komunikacijskih usmeritev in vsebin ETM, vsebinsko usklajevanje promocijskih sporočil
Kazalniki	- Skupna promocija programov aktivnih občin: 1 regijska komunikacijska kampanja; - Število promocijskih objav (splet, družbena omrežja, e-novice): najmanj 12; - Število medijskih zakupov (lokalni/regionalni mediji): najmanj 3.

2 PROGRAM DOGODKOV

V letnem delovnem načrtu je predstavljen okvirni seznam dogodkov RCM Podravje za leto 2026, ki pa se bo sproti dopolnjeval in spreminjal glede na dinamiko projekta. Vključeni so redni sestanki po področjih na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, srečanja s predstavniki ostalih RCM-ov, nacionalne konference ter srečanja z deležniki in občinami. Program dogodkov se bo tekom izvajanja LDN dopolnjeval glede na dogodke, ki se bodo sproti odvijali in še v tem trenutku niso natančno znani. Seznam dogodkov bo natančno usklajen tekom izvajanja projekta, upoštevajoč morebitne spremembe, ki se bodo morda pojavile.

Redni letni sestanki in srečanja po vsebinskih sklopih:

Termin	Dogodek
Kontinuirano, celo leto 2026	Redni mesečni sestanki nacionalnega in regionalnih koordinatorjev ETM
Januar 2026	1. uvodno srečanje lokalnih koordinatorjev za ETM
Januar/februar 2026	Delavnica za oblikovanje vizije in določitev ciljev RCPS
Januar 2026	Usklajevalni sestanek s prometnimi resorji za uskladitev RPP in RCPS
20. – 21. januar 2026	Usposabljanje za pripravo RCPS
Junij 2026	2. srečanje lokalnih koordinatorjev za ETM
Avgust 2026	3. srečanje lokalnih koordinatorjev za ETM (predpriprava na septembrski Evropski teden mobilnosti)
5. september 2026	Kolesarski izlet po Dravski kolesarski poti (D3) Maribor – Ptuj – Maribor
10. september 2026	Trajnostna mobilnost na Ptuj – posvet in izmenjava dobrih praks ETM
10. september 2026	Uvodno srečanje za koordinatorje ETM v organizaciji MOPE
10. september 2026	Obdobni sestanek koordinatorjev RCM
2. september 2026	Regijsko srečanje občinskih koordinatorjev ETM – online
17. september 2026	Regijski dogodek na temo JPP (Koroška, Pomurska, Savinjska)
Oktober 2026	Osrednji regijski dogodek na temo trajnostne mobilnosti

DOKUMENT JE PRIPRAVIL RCM PODRAVJE, V PARTNERSTVU:

RRA Podravje Regionalna razvojna agencija za Podravje - Maribor (vodja RCM)

ZRS Bistra Ptuj Znanstveno raziskovalno središče Bistra Ptuj

RRC Ormož Razvojno raziskovalni center RRC Ormož

RASG Razvojna agencija Slovenske gorice d.o.o.

Vodja priprave

Boris Keuc

Strokovna skupina za pripravo

Boris Keuc – RRA Podravje

Mateja Krampač – RRA Podravje

Lovro Kajapi – RRA Podravje

mag. Dominik Bombek – RC Ormož

Srečko Aleksander Padovnik - RASG

Rok Vrban – ZRS Bistra Ptuj

PRILOGA 1: FINANČNI NAČRT LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

Skladno s povabilom razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev Dogovorov za razvoj regij so upravičeni stroški osebja po standardni stroškovni enoti, stroški administrativnih in materialnih storitev po pavšalni stopnji in stroški promocije trajnostne mobilnosti (informiranje in komuniciranje), v okviru katerih se podpre izvajanje Regijskega centra mobilnosti Podravje v skladu z Vsebinskimi izhodišči MOPE in nepovračljiv DDV. Vsi ostali stroški so neupravičeni.

Regijski center mobilnosti bo deloval od 1.1.2025 do 31. 3. 2028, to je 39 mesecev. V prvi dopolnitvi povabila in v vsebinskih izhodiščih je določen način obračuna stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom, ki znaša 26,45 EUR/dejansko opravljeno delovno uro. Prav tako je določeno kolikšen odstotek sredstev lahko upravičenec nameni za posredne stroške (15 % upravičenih neposrednih stroškov osebja) in za stroške informiranja in komuniciranja, kateri morajo znašati med najmanj 10 % in največ 20% priznanih upravičenih stroškov projekta.

Finančni načrt za 2026

Glede na to, da je določen znesek stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom, kar je osnova tudi za ostale stroške in je določen za celotno obdobje, je projekt prikazan v stalnih cenah, ki veljajo za leto 2026 in so navedene v EUR. Te vrednosti so upoštevane tudi pri umestitvi projekta v Dogovor za razvoj regij.

Tabela 12: Opredelitev stroškov investicije po stalnih cenah.

2026	Koordinacija CPN in podpora občinam	Koordinacija kolesarstva	Koordinacija JPP	Koordinacija ETM	SKUPAJ
Strošek dela	27.508,00	27.508,00	27.508,00	27.508,00	110.032,00
Administrativni stroški	4.126,20	4.126,20	4.126,20	4.126,20	16.504,80
Stroški informiranja	6.326,84	6.326,84	6.326,84	6.326,84	25.307,36
SKUPAJ	37.961,04	37.961,04	37.961,04	37.961,04	151.844,16
DDV	1.391,91	1.391,91	1.391,90	1.391,90	5.567,62
SKUPAJ	39.352,95	39.352,95	39.352,94	39.352,94	157.411,78

Tabela 3: Stroški investicije, ločeni na stroške po posameznih aktivnostih za leto 2026

Področje	Vrednost v EUR
1.1 Koordinacija CPN-STROŠEK DELA	27.508,00
1.2 Koordinacija CPN-ADMINISTRATIVNI STR.	4.126,20
1.3 Koordinacija CPN-STR. INFORMIRANJA	7.718,75
1 Koordinacija CPN-SKUPAJ	39.352,95
2.1 Koordinacija KOLO-STROŠEK DELA	27.508,00
2.2 Koordinacija KOLO-ADMINISTRATIVNI STR.	4.126,20
2.3 Koordinacija KOLO-STR. INFORMIRANJA	7.718,75
2 Koordinacija KOLO-SKUPAJ	39.352,95
3.1 Koordinacija JPP-STROŠEK DELA	27.508,00
3.2 Koordinacija JPP-ADMINISTRATIVNI STR.	4.126,20
3.3 Koordinacija JPP-STR. INFORMIRANJA	7.718,75
3 Koordinacija JPP-SKUPAJ	39.352,95
4.1 Koordinacija ETM-STROŠEK DELA	27.508,00
4.2 Koordinacija ETM-ADMINISTRATIVNI STR.	4.126,20
4.3 Koordinacija ETM-STR. INFORMIRANJA	7.718,75
4 Koordinacija ETM-SKUPAJ	39.352,95
SKUPAJ	157.411,80