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FBCP – banka cestnih podatkov 
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JPP – javni potniški promet 

JR UTM - Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti 

LDN – letni delovni načrt 
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MOL – Mestna občina Ljubljana 

MOPE – Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo 
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NCUP – Nacionalni center za upravljanje prometa RS 

OCPS – občinska celostna prometna strategija 

RCM – regijski center mobilnosti 

RCPS – regionalna celostna prometna strategija 

RCPS LUR – regionalna celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije 

RRA - regionalna razvojna agencija 

SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan 

SŽ – Slovenske železnice 

TM - trajnostna mobilnost 
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UVOD 

V tem dokumentu obravnavamo program dela po sklopih, program dogodkov in finančni načrt za 

leto 2026 za delovanje RCM LUR. Uvodna poglavja Letnega delovnega načrta za leto 2024 in 2025 

za Letni delovni načrt za leto 2026 ostajajo po večini identična, zato jih v podrobnosti ne navajamo 

ponovno.  

Zaradi narave obveznosti in aktivnosti v letu 2026, je do spremembe pri splošnih poglavij prišlo le 

pri določitvi vodij delovnih sklopov/nalog. Vodja delovnega sklopa CPN v LDN 2026 postaja Matej 

Gojčič, medtem ko Klemen Gostič prevzema aktivnosti DS Javnega potniškega prometa. Z marcem 

2026 se jima tudi delež ekvivalenta polnega delovnega časa (Matej Gojčič 50% in Klemen Gostič 

65%). Vloge in zadolžitve ostalih vključenih v RCM LUR ostajajo enake.   
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1. Program dela po sklopih 

1.1 Koordinacija CPN (Sklop A) in podpora občinam in MOPE (Sklop E) 

V RCM LUR bomo v okviru podpore in koordinacije CPN v letu 2026 predvidoma izvedeli naslednje 

aktivnosti ki so vezane na aktivnosti CPN in podpore občinam ter MOPE. 

Aktivnost 1.1 Aktivnosti koordinacije priprave RCPS in sodelovanje z delovno skupino za pripravo 

RCPS  

Opis  V letu 2026 se nadaljujejo aktivnosti koordinacije dela priprave RCPS Ljubljanske 

urbane regije. Aktivnosti se izvajajo skladno s sklenjeno pogodbo z izbranim  

izvajalcem ter pravilniki in smernicami na področju priprave RCPS. Skladno s 

komunikacijo z občinami za podpis Sporazuma o so-financiranju priprave RCPS bo ožja 

delovna skupina za pripravo Regijske celostne prometne strategije (RCPS) Ljubljanske 

urbane regije sestavljena iz predstavnikov občinskih uprav (predvidoma koordinatorji 

za pripravo OCPS in/ali aktivnosti ETM) vseh sodelujočih občin v RCPS LUR ter ključni 

deležniki in ostalih pomembnih organizacij na področju mobilnosti in prostora v LUR. 

V tistih občinah, kjer pripravljajo ali so že pripravile občinsko celostno prometno 

strategijo (OCPS), bodo člani skupine predvsem sodelujoči pri njihovi pripravi, ki imajo 

ustrezna znanja in izkušnje. Koordinator priprave RCPS in njegov namestnik ali 

namestniki bodo vključeni kot člani skupine in bodo hkrati vodili njeno delo v 

sodelovanju z izdelovalcem RCPS.  

Sodelovanje za izvedbo RCPS LUR bo potekalo tudi na med-regionalni ravni, katere 

osrednji namen je seznanitev s cilji, strateškimi usmeritvami ter osrednjimi projekti v 

akcijskem načrtu med sosednjimi regijami. 

Nadaljevanje aktivnosti iz leta 2025 bo tudi v letu 2026 predvsem sledilo seznanitvijo 

skupine z vsebino vseh osrednjih dokumentov priprave RCPS LUR ter sodelovanje pri 

pripravi gradiv in vsebin. Pomembno bo prepoznati ključne prometne izzive na 

občinski in medobčinski ravni, saj bodo ti podatki služili kot podlaga za usklajeno 

pripravo dokumenta glede na predvidene projektne faze. 

Namen Priprava dokumenta RCPS skladno s smernicami in pravilniki na tem področju. 

Aktivnosti vključevanja osrednjih deležnikov predstavnikov občin o obveznostih ter 

aktivnostih priprave RCPS LUR ter aktivno delovanje delovne skupine RCPS LUR. 

Aktivnosti promocije priprave RCPS LUR in sodelovanja s prostorskimi sektorji. 

Termin Pričetek procesa pomlad 2026. Aktivnosti priprave strateških usmeritev – pomlad, 
analiza stanja poletje. Opredelitev strateških vodil, Julij 2026. Priprava osnutka 
akcijskega načrta -. 

Deležniki Občine LUR, MOPE, Svet regije LUR, regijski deležniki na področju mobilnosti in 
prostora, pripravljavci RCPS LUR; upravljavci javne infrastrukture 
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Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Posvetovanja za izvedbo aktivnosti RCPS LUR. 

Kazalnik  Število sodelujočih občin LUR v pripravi RCPS LUR: 25 

Dokončno imenovanje ožje delovne skupine priprave RCPS LUR: 1 sklep (predvidoma 
pripravljen in potrjen na Seji OS Spomladi 2026). 

 

Aktivnost 1.2 Spremljanje priprave Regionalnega prostorskega plana (RPP) 

Opis Nadaljevanje aktivnosti sodelovanja znotraj RRA za usklajevanje aktivnosti na 

področju RPP LUR in RCPS LUR. Priprava dogovora o načinu sodelovanja in usklajevanja 

vsebin z namenom zmanjšanja podvajanja aktivnosti ter področij prometno 

prostorskega načrtovanja (e.g. karte trajnostne mobilnosti in povezljivosti v regiji). 

Hkratno izvajanje RPP ter RCPS LUR nam omogoča, da aktivno spremljamo pripravo 

prostorskega plana regije ter ves čas skrbimo za vključevanje in upoštevanje vsebin 

celostnega prometnega načrtovanja v LUR. S tem prispevamo k ustrezni vključenosti 

tovrstnih vsebin v nastajajoči dokument, ki bo izveden v približnem podobnem času 

kot renovacija Regijskega CPS LUR. Udeležba na delavnicah in aktivnostih povezanih z 

DPP. Pregled vsebin in usklajevanja dela na posameznih področjih. Izvedena bo ena 

skupna aktivnost, kjer se bodo skupaj obravnavale vsebine celostnega prometnega 

načrtovanja na ravni Ljubljanske urbane regije. 

Namen Integracija prostorskega ter prometnega načrtovanja v LUR. Dolgoročno usklajevanje 

vsebin povezanih s prostorom in mobilnostjo tako znotraj RRA LUR kot znotraj 

Ljubljanske urbane regije. Zagotoviti, da bo RCPS strokovna podlaga za RPP. 

Termin Predvidoma pomladi 2026 oziroma skladno s procesom priprave RPP in RCPS LUR v 

letih 2026 in 2027 

Deležniki MOPE, MNVP, DUJPP, DRSI, SŽ regijski deležniki na področju prostora, ostali RCM v 

Sloveniji, Izvajalec RCPS, Izvajalec RPP (Ljubljanski urbanistični zavod). 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Aktivnosti posvetovalne vloge pri usklajevanju vsebin integracije prometnega in 

prostorskega načrtovanja. 

Kazalnik Sodelovanje na srečanjih/sestankih (predvidoma na ravni kolektiva ali delovne 
skupine) katerih namen je izpostavitev pomena integracije in sinergij prostorskega in 
prometnega načrtovanja v LUR: 3   

 

Aktivnost 1.3 Podpora občinam pri pripravi oz. spremljanju izvajanja OCPS 

Opis RCM LUR bo občinam v regiji LUR zagotavljal podporo pri spremljanju kazalnikov, 

določenih v okviru OCPS (22 občin v LUR je v izvedbi ali zaključnih fazah priprave 

OCPS), za tiste občine, ki bodo dokument potrdile v letu 2025. Ugotovljeno je, da 
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predvsem manjše občine nimajo ustreznega znanja o spremljanju in poročanju 

kazalnikov, zato bo naloga RCM LUR vzpostavljanje komunikacije z občinami ter 

zagotavljanje, da imajo pripravljen načrt spremljanja kazalnikov, pripravljen v okviru 

OCPS s strani izdelovalcev CPS. 

Na podlagi pogodbe z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE) so občine 

dolžne o kazalnikih poročati pet let po zaključku projekta, in sicer vsako leto. Poročanje 

mora potekati skladno z določili Zakona o celostnem prometnem načrtovanju (ZCPN) 

in Pravilnika o OCPS. RCM LUR opominjal občine na izvedbo reprezentativnega 

merjenja kazalnikov ter spremljanju realizacije ukrepov določenih v akcijskem načrtu 

OCPS (skladno z Načrtom spremljanja kazalnikov vsake občine). Več o metodologiji 

izvedbe je na voljo: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-2406. 

Namen Namen spremljanja je zagotoviti pregled nad učinki ukrepov trajnostne mobilnosti 
skladno s smernicami in izvedbah merjenja kazalnikov skladno s »Pravilnikom o 
vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih 
prometnih strategij, načinu spremljanja in merilih za presojo kakovosti, enotnih 
kazalnikih, metodologiji ter o informacijski podpori in poročanju«. 

Termin Termin posredovanja obvestil o obveznih merjenjih ter poročanju kazalnikov je 
odvisen od termina zaključka procesa priprave posamezne OCPS (sklep). Komunikacija 
bo potekala z vsako občino individualno tekom celotnega leta 2026 (intenzivneje pred 
marcem 2026, ko bo potrebno oddati meritve izhodiščnega stanja ali prvega 
merjenja). 

Deležniki Občine s sprejetim OCPS, pripravljavci meritev (v kolikor to niso občine) ter ostali 
deležniki za posredovanje podatkov (npr. OŠ, zaposlovalci, DRSI za posredovanje 
podatkov o merilnih mestih na državnih cestah). 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Sodelovanje z MOPE pri komunikaciji z občinami in načinu posredovanja zbranih 
podatkov in kazalnikov.  

Kazalnik Število občin podrobno seznanjenih s procesom merjenja kazalnikov in izvedbe 
ukrepov OCPS v LUR: 22 (občine s potrjenim OCPS ali OCPS v izvajanju). 

 

Aktivnost 1.4 Komunikacija in sodelovanje z MOPE  

Opis  Sodelovanje z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo (MOPE) poteka v obliki 

udeležbe na ključnih aktivnostih in dogodkih, ki jih organizira ministrstvo. Oblike 

sodelovanja so povezane z različnimi delovnimi sklopi delovanja RCM LUR ter z 

izdelavo dokumentacije, potrebne za pripravo vsebin in vzpostavitev delovanja RCM 

LUR. 

Usklajevanje vključuje med drugim pregled tekočih aktivnosti v okviru Letnega 

delovnega načrta ter sodelovanje na dogodkih povezanih z delovanjem in 

upravljanjem regijskega centra mobilnosti LUR ter podajanje pobud MOPE za 

nadaljevanje aktivnosti na področju trajnostne mobilnosti. 

https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2023-01-2406
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Namen Aktivno pridobivanje znanj ter informacij na področju TM v RS in širše. Ustrezna 

priprava potrebne dokumentacije za regijsko naslavljanje mobilnosti ter delovanje 

RCM LUR. Seznaniti MOPE s problemi/stanjem na področju prometa v regiji, podati 

pobude za izboljšave. 

Termin Preko celotne periode v letu 2026 in nadaljevanje v letu 2027. 

Deležniki RRA LUR, RCM LUR, MOPE, ostali RCM v Sloveniji (usklajevanje in povezovanje vsebin 

preko meja regij) 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Usklajevanje aktivnosti in pogojev za delo, Prenos znanj ter izkušenj, koordinacijska 

vloga delovanja in obravnave kakovosti dela RCM LUR. 

Kazalnik Sodelovanje na aktivnostih, sestankih in dogodkih z MOPE: 4 

 

Aktivnost 1.5 Posredovanje informacij in pomoč občinam pri pripravi in prijavi projektov na 
razpise JR UTM (aprilski rok 2026) 

Opis Občine z regijskega nivoja so redno obveščene o odprtih razpisih s področja trajnostne 
mobilnosti pri čimer se predvideva pomoč občinam pri prijavi na JR za sofinanciranje 
ukrepov trajnostne mobilnosti (2.rok – predvidoma april 2026) Občine v LUR so s 
podpisom sporazuma izkazale interes in podporo regijskemu sistemu javne izposoje e-
koles s čimer se bodo nekatere občine prijavile na razpis JR UTM. Sodelovanje z 
občinami LUR na področju trajnostne mobilnosti bo vezano na vsebine akcijskega 
načrta OCPS. 

Namen Izvajanje ukrepov iz področja spodbujanja trajnostne mobilnosti v lokalnih skupnostih 
in celostno regijsko naslavljanje vsebin. Celostno naslavljanje regijskega sistema javne 
izposoje e-koles na enotni regijski osnovi (npr. možnost izposoje e-koles v eni ter 
vračilo v drugi občini). Izkazal se je izrazit interes občin za možnost so-financiranja 
ukrepov na področju TM za potrebe kolesarjenja in ostalih vsebin trajnostne 
mobilnosti zapisanih v OCPS. 

Termin Predvidoma pomlad/poletje 2026. 

Deležniki Občine LUR, RCM LUR, MOPE. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Sodelovaje z občinami ter ostalimi deležniki pri obravnavi JR – 2. rok (2026) 

Kazalnik Število LUR občin, ki aktivno sodelujejo pri prijavi projektov na JR področja trajnostne 
mobilnosti: 5 (predvideni so tudi konzorciji občin) 
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Aktivnost 1.6 Podpora državi pri izvajanju ukrepov na področju trajnostne mobilnosti ter ukrepov 

zavedenih v RCPS LUR (2018) 

Opis Sodelovanje RCM LUR v Delovni skupine vlade za pripravo in spremljanje ukrepov za 

omilitev razmer na prometnem omrežju okoli Ljubljane, katerih osrednja tematika je 

priprava predlogov ukrepov in povezanih aktivnosti za naslovitev zmanjšanja zastojev 

na območju MOL in LUR. Udeleževanje sestankov, pregled gradiv, aktivnosti 

obravnave, usklajevanja ter predlogov regijskih ukrepov za omilitev razmer na 

prometnem omrežju v okolici Ljubljane. Pregled obstoječega stanja, predlogov 

ukrepov za večmodalnost, regijskega sistema javne izposoje e-koles, obravnava 

povezovanja priprave RCPS LUR z Regionalnim prostorskim planom Ljubljanske urbane 

regije ter obravnavo umeščanja državnih kolesarskih povezav v prostor.  

Namen Obravnava stanja ter predlogi prioritetnih ukrepov za povečanje trajnostne mobilnosti 

v regiji ter omilitve razmer na prometnem omrežju Ljubljanski urbani regiji. 

Termin Razporejeno preko 2026 

Deležniki MOPE, MOL, MZI, DUJPP, MJU, RCM LUR, 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Sodelovanje v »Delovni skupini vlade za pripravo in spremljanje ukrepov za omilitev 
razmer na prometnem omrežju okoli Ljubljane). 

Kazalnik Aktivna udeležba na srečanjih delovne skupine: 2 
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1.2. Koordinacija ETM (Sklop B) 
 

V RCM LUR bomo v okviru podpore nacionalni koordinaciji ETM v letu 2026 izvedeli naslednje 

aktivnosti: 

Aktivnost 2.1 Podpora lokalnim koordinatorjem ETM – KOMUNIKACIJSKA PODPORA  

Opis Komuniciranje preko spletnih kanalov in družbenih omrežij: stran RCM LUR - 
informacije o projektu RCM LUR (kontaktni podatki, informacije, dogodki itd.), 
sooblikovanje/objave na portalu MojaObcina.si, FB RRA LUR/RCM LUR  

Spletna stran z informacijami o projektu RCM LUR:  

- kontaktni podatki RCM LUR,   
- informacije (kolesarjenje, JPP, ETM) in poročila o dogodkih, aktivnostih, 

izobraževanjih itd.,   

Ostalo: 

- sooblikovanje vsebin na portalu MojaObcina.si in posredovanje v objavo 
posameznim občinam LUR, 

- objave vsebin, ki jih bodo oblikovali oziroma posredovali lokalni koordinatorji 
ETM in TM – vsebine vezane na njihovo lokalno področje , 

- objave na FB RRA LUR/RCM LUR. 

Namen Del komunikacijske strategije predstavlja tudi spletno komuniciranje preko unikatne 
spletne strani RCM LUR. Spletno komuniciranje je danes ena izmed najpogostejših 
oblik komunikacije tako v osebnem kot poslovnem življenju. Lastna spletna stran daje 
našim obiskovalcem občutek pripadnosti, kredibilnosti, strokovnosti in nenazadnje 
tudi stabilnosti. Predstavljala bo centralno mesto za vse informacije povezane z 
delovanjem RCM LUR, kjer se bo komuniciralo s kombinacijo besedila, slike, povezav, 
obrazcev, kar predstavlja dinamično in učinkovito komuniciranje. Preko navedenega 
komunikacijskega kanala bomo lahko na enkrat dosegli veliko število zainteresiranih 
uporabnikov, ki bodo novice/objave lahko naprej delili tudi s pomočjo pametnih 
telefonov. Spletna stran  bo omogočala tudi posebno interakcijo s 25 občinami LUR, 
saj bomo lokalne koordinatorje ETM in TM spodbujali k sodelovanju pri oblikovanju 
vsebin spletne strani. Tako bomo lahko širili našo ETM skupnost ter se med seboj še 
bolj povezali.  

Z javnostmi bomo komunicirali tudi s pomočjo portala Mojaobčina.si, preko katerega 
trenutno dosežemo občane kar 17 občin LUR (Borovnica, Brezovica, Grosuplje, Horjul, 
Ig, Ivančna Gorica, Dobrova – Polhov Gradec, Komenda, Log-Dragomer, Logatec, 
Lukovica, Medvode, Mengeš, Šmartno pri Litiji, Trzin, Vrhnika in Ljubljana),  ter 
družbenega omrežja FB. Preko FB RRA LUR/RCM LUR bomo z vsebinami o trajnostni 
mobilnosti in ETM dosegli tudi tiste ciljne skupine, ki novice večinoma spremljajo 
preko pametnih telefonov. Preko družbenih omrežij bomo z našimi javnostmi lahko 
komunicirali hitreje, še bolj neposredno ter vizualno polnejše. 

Preko navedenih komunikacijskih kanalov bomo nudili informacije  o aktivnostih in 
doseženih ciljih RCM LUR ter deležnikov s katerimi le-ta sodeluje, se povezuje in izvaja 
skupne aktivnosti.. Na ta način bo vzpostavljena spletna komunikacija s ciljnimi 
skupinami in zainteresiranimi deležniki s področja trajnostne mobilnosti in Evropskega 
tedna mobilnosti. Vse najave dogodkov, aktivnosti, dosežki, ki se bodo izvajali v okviru 
projekta RCM LUR, bodo komunicirane s splošno javnostjo, ki se z vsebinami 
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trajnostne mobilnosti srečajo naključno oz. tovrstnih vsebin ne spremljajo, n ciljnimi 
skupinami, preko omenjenih spletnih kanalov. Poleg promocije bodo doseženi še drugi 
specifični komunikacijski cilji: komunikacijske aktivnosti bodo zajemale dejavnosti 
ozaveščanja javnosti o pozitivnih značilnostih uporabe trajnostnega načina mobilnosti, 
izvedenih študijah, okroglih mizah ki jih bodo izvedli različni deležniki, ki delujejo na 
področju trajnostne mobilnosti na nivoju občin, države, čezmejnih projektov itd., 
objave, povezane z delovanjem MOPE in DUJPP itd. Eden od specifičnih ciljev je prav 
gotovo povečati prepoznavnost RCM LUR kot most med občinami in državo na 
področju trajnostne mobilnosti med različnimi javnostmi in ključnimi deležniki. Z 
ozaveščanjem o prednostih trajnostnih načinov mobilnosti, predstavitve izvedenih 
študij ter vključevanja deležnikov v dogodke in aktivnosti v okviru projekta RCM se 
gradi znamka RCM LUR kot organizacije, ki nudi strokovno, tehnično in organizacijsko 
pomoč občinam LUR ter na ta način soustvarja zadano pot proti trajnostno naravnani 
zeleni regiji. 

Termin V letu 2026 – preko celotnega obdobja. 

Deležniki RCM LUR, MOPE, DUJPP 

Ciljne skupine Prvi nivo: lokalni koordinatorji na občinski ravni – ETM , PR, oddelki za 
ceste/infrastrukturo župani in podžupani. 

Drugi nivo: splošna javnost, ki se z vsebinami trajnostne mobilnosti srečajo naključno 
oz. tovrstnih vsebin ne spremljajo,    specifične javnosti - javnost zainteresirani za TM, 
ETM, zeleni prehod itd. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Posredovanje vsebin iz  področja iETM, celostnega prometnega načrtovanja 
povzemanje vsebin in gradiv iz www.sptm.si in www.tedenmobilnosti.si, sodelovanje 
na dogodkih (ETM, TM), ki jih organizira DPrP. 

Kazalnik Objava 10 prispevkov na spletni strani RCM LUR, 6 na portalu MojaObcina.si. Doseg 
vsaj 2 objav/novic na portalu MojaObcina.si: 1.000 oseb, 10 objav na FB v času ETM. 

 

Aktivnost 2.3 Podpora lokalnim koordinatorjem ETM – VSEBINSKA PODPORA 

 

Opis Lokalne koordinatorje bomo seznanjali z vsebinami ETM in TM (aktivnosti, delavnice, 
usposabljanja, izobraževanja itd.) ter hkrati napovedali aktivnosti, pripravljene za 
različne ciljne javnosti,  povezne s trajnostno mobilnostjo, ki jih bomo v času ETM 2026 
organizirali in ponudili v izvajanje občinam. Obveščalo se jih bo tudi o sodelovanju 
RCM LUR z MOPE, seminarjih, webinarjih, poročilih itd. V okviru obveščanja se bo 
odzivalo tudi na njihove specifične potrebe, ki jih bodo zaznali pri samem delu, 
povezanem s TM in ETM. On-line (Zoom, Teams) se bo izvedel sestanek na temo - 
Prijava na javni razpis za sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega 
tedna mobilnosti v letu 2026. 

 S ciljnimi skupinami se bo komuniciralo neposredno - izvedba sestanka ob predaji 
promocijskih materialov, ki jih pripravi MOPE- uporabljeni pa bodo tudi sodobni 
sistemi komuniciranja. Obveščanje bo v nadaljevanju potekalo predvsem preko e-
sporočil, spletnega  in on-line komuniciranja ter preko FB skupine. 

http://www.sptm.si/
http://www.tedenmobilnosti.si/
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V času izvedbe ETM se bo lokalnim koordinatorjem nudilo podporo tudi s prisotnostjo 
na lokalnih dogodkih. 

Namen RCM LUR želimo med lokalnimi koordinatorji, drugimi občinskimi ter regijskimi 
deležnik utrditi kot znamko, za katero stoji specifično znanje, orodje podpore in 
element povezovanja med lokalnimi skupnostmi in državo.  

Z obvestili o dogodkih/srečanjih/izobraževanjih želimo graditi na stalni povezanosti z 
občinski koordinatorji ETM/TM, in sicer tudi izven časovnega okvirja ETM. Stalna 
komunikacija omogoča razmišljanje o aktivnostih ETM/TM skozi celo leto in hkrati 
omogoča prenos naših obvestil do šol, vrtcev, zdravstvenih domov, društev itd. Z 
intenzivno komunikacijo želimo preseči ETM, kjer se posamezne ozaveščevalne 
aktivnosti in dogodki izvajajo izključno v tednu med 16. in 22. septembrom. Preko 
lokalnih koordinatorjev želimo v skupnosti spodbuditi zavest, da je mogoče obstoječe 
in nove/prenovljene infrastrukturne projekte/objekte, ki so povezani s TM, 
promovirati tekom celega leta in ne le v času ETM. V času med 16. in 22. septembrom 
pa imajo lokalni odločevalci možnost preizkusiti, kako bi določene spremembe v smeri 
zagotavljanja trajnostne mobilnosti delovale v lokalnem okolju in jih je kasneje 
mogoče tudi lažje implementirati. 

Termin V celotnem koledarskem letu 2026 - intenzivno: julij-september 2026 

Deležniki RCM LUR, MOPE, DUJPP 

Ciljne skupine Lokalni koordinatorji na občinski ravni, predstavniki občinske uprave za ETM/TM, 
župani in podžupani. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Posredovanje vsebin s področja TM in ETM, RCM LUR, povzemanje vsebin in gradiv iz 
www.sptm.si in www.tedenmobilnosti.si sodelovanje na dogodkih (ETM, TM), ki jih 
organizira DPrP. 

Kazalnik Posredovati vsaj 7 e-sporočil ciljnim skupinam, ki se jih lahko dopolnjuje s telefonskimi 
pogovori, srečanji. 

 

Aktivnost 2.4 Podpora lokalnim koordinatorjem ETM – Posredovanje informacij, dobrih praks, 
izsledkov in analiz občinam LUR  projekta TARRAIN za področje trajnostne 
mobilnosti 

Opis RCM LUR bo lokalne koordinatorje obveščal o dobrih praksah in izsledku analize 
Celostnih prometnih strategij na širšem območju Jadransko Jonske regije. Ja,  

Lokalne koordinatorje in odločevalce na nivoju občin se bo povabilo k različnim 
aktivnostim:  

- sodelovanje pri izpolnjevanju anket 

- predstavitev občin, ki še nimajo uvedenih elementov TM 

- povabilo na webinar 

- povabilo na majski sestanek living lab 

- branje novičnika – news letter 

- nadgradnja pilotnega projekta e-kolesa  občina Dobrova Polhov Gradec 

- snap shot – on line predstavitev praks in stanja mobilnosti v LUR ; v januarju. 

http://www.sptm.si/
http://www.tedenmobilnosti.si/


 
 
 

13 
 

Namen S posredovanimi informacijami in pozivi k aktivni udeležbi pri različnih aktivnostih 
projekta TERRAIN želimo lokalnim koordinatorjem ponuditi vpogled v nadgradnjo 
trajnostne mobilnosti in ustvarjanje pametnejših, bolj trajnostnih in zelenih rešitev za 
urbano prometno infrastrukturo s poudarkom na inovativnih mobilnostnih rešitvah in 
vključevanju skupnosti v načrtovanje mobilnosti. 

Ciljne skupine bodo imele možnost pridobiti oz. nadgraditi svoje znanje: 

- preko devetih (9) »živih laboratorijev« v sodelujočih mestih in regijah, ki bodo 
služili kot preizkusna okolja za inovativne rešitve in pilotne projekte na 
področju mobilnosti. 

- izvajanja ukrepov za zmanjšanje prometnih zastojev 
- o nizkoemisijskih in brezemisijskih prevoznih možnosti 
- na področju spodbujanja integracije zelene infrastrukture v ukrepe trajnostne 

mobilnosti 
- o aktivni udeležbi lokalnih skupnosti pri oblikovanju, odločanju in izvajanju 

rešitev za mobilnost, 
- aktivnosti v okviru pilotnega projekta e-kolesa Dobrova Polhov Gradec. 

Statistično spremljanje najemov, prevoženih kilometrov itd. 
- z izmenjavo čezmejnih izkušenj itd. 

Termin V celotnem koledarskem letu 2026, glede na časovnico projekta TERRAIN 

Deležniki RCM LUR, sodelujoči partnerji pri EU projektu TERRAIN project, Občina Polhov Gradec, 
Nomago d. o. o. 

Ciljne skupine Lokalni koordinatorji na občinski ravni – preko njih odločevalci na občinski ravni, občani 
občine Dobrova Polhov Gradec 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Povabilo na webinar, posredovanje novičnika, snap shot – on line predstavitev praks in 
stanja mobilnosti v LUR 

Kazalnik Posredovati vsaj 2 e-sporočil in povabilo na webinar, posredovanje prvih izsledkov 
projekta. 

 

Aktivnost 2.5 Podpora lokalnim koordinatorjem ETM - Srečanje koordinatorjev ETM in TM 
Ljubljanske urbane regije 

Opis Srečanje koordinatorjev ETM in TM LUR: 

• Koordinacija in krepitev sodelovanja med RCM LUR in lokalnimi koordinatorji   

• koordinacija in krepitev sodelovanja med samimi lokalnimi koordinatorji 

• ogled dobrih praks v eni od občin LUR 

• ideje za izvedbo ETM 2027 na lokalnem, regionalnem področju (kakšne so 
potrebe, kakšno podporo potrebujejo s strani regije in kakšno na nacionalni 
ravni, kakšen tip pomoči potrebujejo pri pripravi letnega programa ETM na 
lokalnem nivoju, kakšne aktivnosti za svoje okolje predlagajo, da bodo dosegli 
boljše učinke, bolj ambiciozne projekte) 

• deljenje dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti na lokalni ravni, 
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• predavanje/delavnica s strani področnih strokovnjakov ETM/TM 

• predstavitev novosti s strani MOPE – ETM in TM 

• izvedba ankete – vsebina se določi glede na potek medsebojnega sodelovanja, 
ugotovitev, dilem, ki se pojavijo tekom leta 2026. 

Namen RCM LUR je ključni deležnik, ki je na nivoju regije na voljo in v pomoč občinam LUR na 
področju trajnostne mobilnosti, ETM, snovanju aktivnosti na področju trajnostne 
mobilnosti itd. S predstavitvijo različnih deležnikov -  RCM LUR, MOPE, DUJPP, 
nevladne organizacije - ki delujejo na področju trajnostne mobilnosti, se poda 
aktualne informacije o njihovem delovanju, kar predstavlja osnovo za nadaljnje 
sodelovanju med njimi. Srečanje ponuja možnost vzpostavitve osebnega stika s 
koordinatorji in med koordinatorji, s čimer se bodo vzpostavili novi oziroma utrdili 
obstoječi odnosi, ki pripomorejo k lažjemu sodelovanju, hitrejši odzivnosti ter 
vključenosti naših ciljnih deležnikov v nabor različnih aktivnosti v času ETM in 
predvsem v obdobju izven ETM. 

Z ogledom dobrih praks v eni od občin LUR se bo spodbudilo zdravo tekmovalnost med 
občinami LUR pri uvedbi trajnih ukrepov TM in ne le v izvedbi ozaveščevalnih akcij v 
okviru ETM. S pomočjo izvedene ankete se bo pridobilo informacije o aktualnih izzivih 
na področju TM, izvedenih dogodkih,  programih ETM itd. 

Termin Oktober-december 2026/ponavljajoč dogodek v naslednjih letih oz. večkrat glede na 
potrebe in izkazan interes občin. 

Deležniki Predstavniki: RCM LUR, IPoP, MOPE, DUJPP, Občine 

Ciljne skupine Aktivnost je namenjena koordinatorjem ETM/TM na nivoju občin. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Udeležba na srečanju z občinskimi koordinatorji in predstavitev novosti: prezentacija 
ob zasledovanju skupnih ciljev trajnostne mobilnosti in vzpostavitev povezave med 
občinami, regijo in RCM LUR. 

Kazalnik Udeležba 10 koordinatorjev ETM na nivoju občin LUR. Objava novice v obliki poročila 
preko spletnih kanalov RCM LUR in na portalu MojaObcina.si (17 občin LUR članic 
portala Mojaobcina.si), ki bo skupno dosegla vsaj 1000 oseb. 

 

Aktivnost 2.6 Oblikovanje in izvedba regijskih ETM dogodkov po občinah 

Opis Brezplačni dogodki vezani na promocijo ETM:  

- Napiši svojo trajnostno zgodbo 

- Otroška delavnica 

- Skupaj ustvarjamo čistejše okolje z avtobusi LPP na elektriko in vodik 

- Posnemi svojo zgodbo o trajnostni mobilnosti za družbena omrežja 

Vsebinska in vizualna priprava pasic/obvestil za različne medije o posamezni 
aktivnosti, ki bodo objavljene preko medijskih/spletnih kanalov RCM LUR ter 
medijskih/spletnih/družbenih kanalov sodelujočih občin. 

Namen Obogatiti program, ki ga ima posamezna občina v času ETM oz. ponuditi dogodek kot 
samostojno vsebino tistim občinam, ki se za izvedbo ETM niso odločile. Namen vseh 
treh brezplačnih aktivnosti je doseči različne ciljne javnosti ter jih ozaveščati o pomenu 
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trajnostne mobilnosti. Vsebine dogodkov so vezane na starost posamezne cilje 
skupine.   

Termin V času Evropskega tedna mobilnosti – september/ponavljajoča aktivnost skozi leta 

Deležniki RCM LUR z zunanjimi izvajalci – za posamezno aktivnost. 

Ciljne skupine Občinski koordinatorji – ponujene vsebine za njihove ETM programe oz. kot 
samostojna aktivnost v občinah, kjer se ETM ne izvaja. 

 

Udeleženci dogodkov: 

- Otroška delavnica: predšolski in šolski otroci 
- Posnemi svojo zgodbo o trajnostni mobilnosti za družbena omrežja: mladi 

med 12. in 30. letom starosti 
- Napiši svojo trajnostno zgodbo: mladi, odrasli, starejši – med 12. in 70. letom 

- Skupaj ustvarjamo čistejše okolje z avtobusi LPP na elektriko in vodik: vrtci, 
šole, srednješolci, mlade družine, starejši – med 4. in 70. letom 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Udeležba predstavnika na posamezni aktivnosti na terenu (glede na razpoložljivost 
predstavnikov MOPE). 

Kazalnik 10 sodelujočih občin, 3 medijske/spletne/ objave preko kanalov RCM LUR, vsaj 1 
medijska/spletna/družbena objava na nivoju posamezne sodelujoče občine in 200 
oseb udeleženih na brezplačnih aktivnostih - skupno število sodelujočih 
posameznikov/zaključenih skupin na brezplačnih aktivnostih v 10 občinah. Na podlagi 
podatkov se pripravi poročilo. 

*Opomba: pri otroških aktivnostih – otrok bo prišel v spremstvu staršev; 1 otrok 
pomeni aktivacijo in ozaveščanje 3 oseb. Primerjava  pridobljenih rezultatov z rezultati 
v prihodnjih letih. 

 

Aktivnost 2.7 Izvedba regionalne promocijske kampanje ETM 2026 - »Trajnostno v knjižnico po 
nagrado!« 

Opis Promocijsko kampanjo ETM na regionalni ravni smo poimenovali »Trajnostno v 
knjižnico po nagrado«. Na pot v knjižnico se podaj s kolesom, peš ali z javnim 
prevozom in zberi nalepke RCM LUR ter sodeluj v nagradnem žrebu za nepozabno 
doživetje! Mobilnostni kampanji ETM 2026 se bodo pridružili še drugi Regijski centri 
mobilnosti – predvidoma 11. 

- Zaposleni v okviru RCM LUR bomo ob izvedbi mobilnostne regionalne 
promocijske kampanje ETM ugotavljali, ali imajo nove  sodelujoče knjižnice 
urejen dostop do prostorov knjižnice za vse njihove člane, tudi gibalno 
ovirane osebe (klančine, dvigalo itd.) in ali so uporabnikom v neposredni 

bližini na voljo kolesarska stojala.  Hkrati bomona podlagi števila oddanih 
kartončkov v žreb bomo lahko primerjali, kako se je spreminjalo stanje 
prihoda v knjižnico na trajnosten način od 2024-2027 – merili učinek,  

- v letu 2026 in 2027 bomo vodili evidenco oddanih nalepk RCM LUR, ki 
se jih lepi na kartonček trajnostne akcije. Na ta način bomo spremljali, 
koliko oseb se je tako aktivno nagovorilo o trajnostni akciji. Člani 
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knjižnice bodo tako lahko nagovorjeni večkrat (ti bodo tudi oddali 
izpolnjen kartonček v žreb), drugi le nekajkrat (prejeli bodo le nekaj 
nalepk RCM LUR) in tako ne bodo mogli sodelovati v žrebu za nagrado, 

- beležili, kako daleč je najbližja postaja lokalnega javnega potniškega 
prometa posamezni sodelujoči knjižnici. 

Za namen izvedbe regionalne promocijske kampanje ETM bo RCM LUR nadaljeval 
sodelovanje z Mestno knjižnico Ljubljana – MKL in njenimi enotami v skupno 9 
občinah LUR, Knjižnico Logatec in Kamnik z vsemi svojimi enotami. Predvidoma se 
bodo regijski kampanji pridružili tudi Knjižnica Grosuplje in Knjižnica Vrhnika. Za 
namen izvedbe aktivnosti se bodo pripravile nagrade za izžrebane sodelujoče- 
predvidoma vstopnice za določeno aktivnost, ogled itd. Za izvedbo aktivnosti se bo 
izdelal promocijski material – plakati, kartončki, nalepke, bennerji, pasice, ki se bodo 
objavile po medijskih/spletnih kanalih RCM LUR in medijskih/spletnih kanalih knjižnic 
ter Občin. 

Namen Razvoju trajnostne mobilnosti se v LUR v zadnjih dvajsetih letih posveča posebej veliko 
pozornosti. To dokazuje vedno več sprejetih razvojnih dokumentov in strategij, med 
katerimi je tudi Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije iz leta 2018. 
Kljub zadanim zavezam in prizadevanjem pa stanje kaže, da mobilnost v regiji še vedno 
prioritetno sloni na osebnem motornem prevozu. Namen aktivnosti je spreminjanje 
potovalnih navad predvsem v lokalnem okolju, in sicer na kratke razdalje - več kot 80 
% potovanj se v dolžini 3-4 km izvede z motornim prevozom. Obisk knjižnice je 
aktivnost, ki si jo lahko posameznik prilagodi tako, da se na pot do nje odpravi na 
trajnosten način. Knjižnica se največkrat nahaja v lokalnem okolju, posameznik pa se 
vanjo najpogosteje odpravi v prostem času. To pomeni, da s to aktivnostjo ni tako 
časovno omejen kot na primer s prihodom na delo. Pot do knjižnice torej lahko opravi 
na trajnosten način – peš, s kolesom, skirojem, javnim prevozom itd. 

Termin Začetek junija do konca oktobra/ponavljajoča aktivnost skozi leta. 

Deležniki RCM LUR, 9 knjižnic Mestne knjižnice Ljubljana (Knjižnica Brezovica, Knjižnica Frana 
Levstika – Velike Lašče, Knjižnica Horjul, Knjižnica Ig, Knjižnica Jurij Vega – Dol pri 
Ljubljani, Knjižnica v Ljubljani, Knjižnica Dobrova, Knjižnica Škofljica in Knjižnica 
Vodice), Knjižnica Logatec in Knjižnica Kamnik z vsemi svojimi enotami ter predvidoma 
Knjižnici Grosuplje in Vrhnika. 

Ciljne skupine Otroci (med 5. in 11. letom), najstniki (med 12. in 18. letom), mladi (med 19. in 25. 
letom), delovno aktivni občani (med 26. in 64. letom) ter starejši (od 65. leta dalje). 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Udeležba predstavnika ob žrebu nagrad v eni od sodelujočih knjižnic.  

Kazalnik 4 objave preko medijskih/spletnih kanalov RCM LUR, umestitev bannerja za aktivnost 
na vstopno stran sodelujočih knjižnic in/ali umestitev aktivnosti med dogodke knjižnic, 
obveščanje o dogodku preko medijskih kanalov posamezne Občine, v kateri se 
knjižnica nahaja, ter   
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Aktivnost 2.8 Izvedba regionalne promocijske kampanje ETM 2026 – Postani ambasador Misije 
100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 

Opis Promocijsko kampanjo ETM na regionalni ravni bomo poimenovali Ambasador 
Misije 100. Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030 
naslavlja spopadanje s podnebnimi spremembami in prizadevanja mest, da se 
razogljičijo v čim krajšem roku. V Misijo je vključenih 112 mest (100 iz EU in 12 iz 
nečlanic v Evropi), ki so v dosedanjih prizadevanjih pokazala svoj trajnostni razvoj 
in izkazala interes doseganja izjemno ambicioznih okoljskih in podnebnih ciljev. 
Vključena mesta delujejo kot eksperimentalna in inovacijska središča, ki bodo 
drugim evropskim mestom kazala pot za doseganje podnebne nevtralnosti. 
Evropska komisija je leta 2024 odločila, da tudi  Ljubljana, v Sloveniji sta bila izbrana 
še Kranj in Velenje, prejme naziv Podnebno nevtralno in pametno mesto.  

Preko koordinatorjev v občinah  bomo pozvali šolo/šole, da med učenci zberejo cca 
25 takšnih, ki že sodelujejo pri vsebinah, ki se nanašajo na okoljske teme, ogljično 
nevtralnost, ponovno uporabo itd. Osredotočili se bomo na občine, do katerih vozi 
Ljubljanski potniški promet, saj bomo učencem in njihovim spremljevalcem v 
sodelovanju z LPP omogočili brezplačen trajnostni prevoz do Ljubljane. Pešpot bo 
učence vodila do prostorov Misije 100 na Pogačarjevem trgu, kjer se jim bo 
predstavil projekt. Poučeni učenci bodo s prejemom imenskega potrdila, značke 
itd. postali AMBASADORJI MISIJE 100.  

Sledila bo še vodena delavnica, kjer si bodo učenci s pomočjo koordinatorjev 
izdelali uporaben trajnostni izdelek. 

Namen Ureditev prometa in prometne situacije v okviru zasledovanja cilja o podnebno 

nevtralni Ljubljani 2030 se začne v občinah, ki obdajajo Ljubljano, njeni prebivalci 

pa zaradi šolanja, dela vsak dan migrirajo v naše glavno mesto. Učenci bodo kot 

ambasadorji Misije 100 svojim sošolcem, prijateljem v šoli (dan šole, projektni 

dnevi, raziskovalni tabori) in v okviru aktivnosti, ki bodo izveden v okviru 

trajnostnih akcij, ETM predstavili projekt 100 mest in dolgoročni pomen le-teg ter 

ostalih podobnih projektov, katerih namen je spremeniti navade posameznika v 

smeri razogljičenja prostora, v katerem živimo.  

Termin maj-september 2026 

Deležniki RCM LUR, lokalni koordinatorji, šole, LPP 

Ciljne skupine Otroci (med 5. in 11. letom), najstniki (med 12. in 18. letom), mladi (med 19. in 25. 
letom), delovno aktivni občani (med 26. in 64. letom) ter starejši (od 65. leta dalje). 

Načinsodelovanja 
z DPrP 

Udeležba predstavnika na eni od delavnic v prostorih Misije 100. 

Kazalnik 6 izvedenih delavnic 

 

Aktivnost 2.9 Izvedba regionalne promocijske kampanje ETM 2026 – Izzivi mikromobilnosti v 
vrtcih in šolah ter rešitve zanje 

Opis Park varne mobilnosti je sestavljen iz objekta in poligona za učenje mikromobilnosti. 
V objektu, ki ima približno 591 m2 površin, ima odslej sedež Zavod Varna pot. V njem 
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so urejeni multimedijska večnamenska dvorana, manjši skupinski prostor za 
programe, pisarna, sanitarije, skladišče, garaža in čajna kuhinja. Pred objektom se 
razteza poligon s spretnostnimi ovirami za pridobivanje veščin za različna vozila, ki jih 
uporabljajo otroci, mladostniki in drugi udeleženci v cestnem prometu, ter učilnice na 
prostem. 

Park varne mobilnosti Ljubljano in Slovenijo umešča med vse tiste evropske 
prestolnice in države, ki z naprednimi rešitvami dejavno sooblikujejo in opolnomočijo 
otroke, mlade in druge udeležence v prometu o varni mobilnosti in s tem dvigujejo 
kakovost bivanja v Ljubljani in širše. Hkrati bo Park utrdil prizadevanja evropskih mest 
mest, ki uresničujejo globalni cilj Vizije nič. 

Namen Seznaniti vzgojitelje, učitelje, direktorje in ravnatelje z aktualnimi izzivi na področju 

mikromobilnosti s katerimi se srečujejo njihovi varovanci. V sklopu izvedbe pol 

dnevnega programa se bo udeležence opolnomočilo z dodatnimi znanji in podalo 

konkretne rešitve za lažje oblikovanje ter izvedbo mikromobilnostih praks, ki temeljijo 

na uresničevanju Vizije NIČ. 

Termin leto 2026 

Deležniki RCM LUR, Park varne mobilnosti, lokalni koordinatorji 

Ciljne skupine Zaposleni v vrtcih in osnovnih šolah. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Udeležba predstavnika na eni od delavnic v Parku varne mobilnosti. 

Kazalnik 6 izvedenih aktivnosti. 

 

Aktivnost 2.10 Promocijska aktivnost RCM LUR na dogodku Festival trajnostne mobilnosti  

Opis Festival predstavlja pomemben dogodek Evropskega tedna mobilnosti in vključuje 
predstavitev društev, organizacij, zavodov in drugih deležnikov, ki delujejo na področju 
trajnostne mobilnosti, varovanja okolja ter zdravja. V okviru Festivala trajnostne 
mobilnosti bo predvidoma na zaprtem delu Slovenske ceste od Hotela Cubo do vstopa 
v garažo na Kongresnem trgu potekal raznolik program z nastopi, delavnicami in 
izobraževalnimi vsebinami. 

Namen Obiskovalce Festivala in mimoidoče seznaniti z obstojem in aktivnostmi RCM LUR, ki 

deluje kot orodje za izboljšanje stanja trajnostne mobilnosti na regionalni ravni ter 

predstavlja neinfrastrukturni ukrep trajnostne mobilnosti na horizontalni ravni. 

Delovanje RCM LUR  prispeva k razvoju trajnostne mobilnosti v regiji in zagotavljal 

sodelovanje, pretok znanj, izkušenj ter razširitev aktivnosti spodbujanja in načrtovanja 

trajnostne mobilnosti na medobčinski ravni, in sicer med kar 25 občinami, ki so del 

LUR. RCM se predstavi s posameznimi aktualnimi aktivnostmi za leto 2026 ter se 

promovira kot vezni člen med lokalnimi skupnostmi in državo. 

Z udeležbo na Festivalu se odpirajo tudi možnosti za: 

- spoznavanje novih deležnikov, ki delujejo na področju trajnostne mobilnosti  
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- medsebojno sodelovanje.  

Termin leto 2026 

Deležniki RCM LUR, društva, zavodi, organizacije 

Ciljne skupine Organizacije, društva, zavodi, mlade družine, šolski in predšolski otroci, mladostniki, 
starejše osebe. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Povabilo na obisk dogodka. 

Kazalnik Izvedena aktivnost in število udeležencev na Festivalu. 

 

Aktivnost 2.11 Podpora nacionalnemu koordinatorju – Pregled programov posameznih občin, ETM 
2026 

Opis Pregled aktivnosti, objavljenih v ETM programih Občin LUR 2026 oz. aktivnosti, 
komunicirane v času ETM 2026 na temo ETM/TM v 10 občinah, ki so objavljene na 
spletu, družbenih medijih, lokalnem časopisu itd. 

Namen Namen izvedbe aktivnosti je dobiti vpogled/oceno stanje na področju ETM in TM v 
občinah z vidika : 

- Aktivnost se navezuje na ozaveščanja o ETM in TM, 
- aktivnost se vsebinsko ne navezuje na ETM in TM – prostor, ki ga navadno 

zasedejo avtomobili, se nameni določeni drugi dejavnosti 
- sodelovanje različnih deležnikov 
- zapore ceste 
- zapore parkirišč 
- izvedba aktivnosti – Dan brez avtomobila. 
- uvajanje začasnih ali trajnih ukrepov s področja mobilnosti – TM. 

Rezultati bodo podlaga za spodbujanje občin k različnim ukrepom in aktivnostim v času 
ETM in TM in izven njega – aktivacija koordinatorjev za promocijo TM skozi vse leto.  
Rezultati bodo tudi osnova za spodbujanje izvedbe ETM in TM v občinah, ki se 
lanskoletni evropski akciji niso pridružile ter podlaga za usmerjanje  

Termin November - december 2026/ ponavljajoča aktivnost v naslednjih letih. 

Deležniki RCM LUR, posamezne občine 

Ciljne skupine Koordinator ETM na državnem nivoju. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Posredovanje izsledkov analize nekaterih programov izvedbe občinskih ETM vsebin. 

Kazalnik Kvalitativna in kvantitativna analiza programov ETM, izvedena na podatkih/objavah 10 
občin LUR. Pripravi se poročilo - v nadaljevanju se bo izvedla primerjava dobljenih 
podatkov/informacij z aktualnimi podatki posameznega leta – primerjava med leti. 
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Aktivnost 2.12 Podpora nacionalnemu koordinatorju – priprava nabora/kataloga upravičenih 
aktivnostih, predlog najbolj aktivnih občin v regiji, pomoč pri določitvi nacionalne 
teme  

Opis V okviru priprave nabora/kataloga upravičenih aktivnostih, predlogov najbolj aktivnih 
občin v regiji, pomoči pri določitvi nacionalne teme, se bodo z nacionalnim 
koordinatorjem izvedle naslednje aktivnosti: zoom sestanki, sestanki v živo, 
elektronska in telefonska komunikacija.  

Namen Namen izvedbe aktivnosti je seznaniti nacionalnega koordinatorja o določenih 
vsebinah, ki so povezane s trajnostno mobilnostjo na nivoju SLO in EU, podati mnenja 
in opažanja z izvajanjem aktivnosti ETM po občinah ter predlagati vsebine/aktivnosti, 
ki bi se lahko v času ETM izvajale na nacionalni ravni. 

Termin V celotnem koledarskem letu 2026. 

Deležniki RCM LUR 

Ciljne skupine Nacionalni koordinator ETM – MOPE. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Nacionalni koordinator napove temo ETM tekočega leta in pravočasno zagotovi 
vsebine in gradiva, vezana na tekočo tematiko ETM. 

Kazalnik Predvideni sta 2 srečanji z nacionalnim koordinatorjem ETM ob elektronski in 
telefonski komunikaciji. 

 

Aktivnost 2.13 Sodelovanje na dogodkih pod okriljem MOPE - zaključni dogodek ETM 2026 

Opis Izvedba/vodenje delavnice oz. priprava in izvedba aktivnosti v okviru zaključnega 
dogodka ETM 2026. Vsebino aktivnosti bo izbral oz. predlagal organizator dogodka – 
MOPE.  

Namen Namen je pridobiti povratne informacije o določeni vsebini, ki jo kot relevantno za 
nadaljnje delo določi MOPE in se navezuje ETM oz. prenesti znanje/vsebino s področja 
TM in ETM slušateljem. 

Termin Zaključni dogodek ETM – november 2026 

Deležniki RCM LUR, MOPE 

Ciljne skupine Koordinatorji ETM na nivoju občin. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Sodelovanje pri organizaciji in izvedbi dogodka.  

Kazalnik Izvedena aktivnost, ki jo za lokalne koordinatorje pripravi (oz. zanjo pooblasti RCM 
LUR) nacionalni koordinator ETM. 
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1.3. Koordinacija kolesarjenja (Sklop C) 

V Regijskem centru mobilnosti Ljubljanske urbane regije bomo v letu 2026 na tematiko koordinacije 

regijskega kolesarjenja izvedli naslednje aktivnosti: 

Aktivnost 3.1 Koordinacija in načrtovanje državnega kolesarskega omrežja med občinami in 
Direkcijo RS za infrastrukturo 

Opis Usklajevanje povezav in komunikacija z občinami na tematiko državnih kolesarskih 
povezav. Natančen potek državnih kolesarskih povezav (DKP) določi upravljavec (DRSI). 
Občinam bomo tudi v letu 2026 nudili pomoč in podporo pri realizaciji izbranih 
projektov v okviru DRR. Čeprav bo posamezna investicija izvedena v sklopu ter pod 
koordinacijo lokalne skupnosti, je delovanje RCM usmerjeno v regijsko uskladitev 
povezav. RCM LUR bo poskrbel za komunikacijo med DRSI glede določanja potekov 
državne kolesarske povezave, hkrati pa bomo občinam ves čas nudili podporo tudi pri 
pripravi in prijavi projektov na razpise.  

RCM LUR bo v letu 2026 pozornost namenil zagotavljanju zveznosti naslednjih 
kolesarskih povezav na ravni Ljubljanske urbane regije:  

- Načrtovanje in usklajevanje poteka Eurovelo 9 kolesarske povezave po trasi 
D1: Šentilj-Maribor-Celje-Trbovlje-Ljubljana-Postojna-Divača-Koper-Sečovlje, 
predvsem določitev trase preko Ljubljanske urbane regije na relaciji Litija-Dol 
pri Ljubljani–Ljubljana–Vrhnika-Logatec oz. po trasi G13 Celje-Vransko-
Kamnik-Ljubljana in D1 Ljubljana-Vrhnika-Logatec; 

- Načrtovanje in usklajevanje poteka daljinske kolesarske povezave D2: Rateče-
Jesenice-Kranj-Ljubljana-Trbovlje-Brežice- državna meja (Savska kolesarska 
pot) preko Ljubljanske urbane regije na relaciji Medvode-Ljubljana (predvsem 
povezava mimo Stanežič)-Dol pri Ljubljani; 

- Načrtovanje in usklajevanje poteka glavne kolesarske povezave G10: Ljubljana 
Škofljica (predvsem povezava mimo Lavrice), Žužemberk-Novo mesto. 

Več usklajevanj potekalo tudi med-regijsko, z ostalimi RCM-ji in MOPE, z željo po 
vzpostavitvi učinkovitejšega sodelovanja glede načrtovanja in umeščanja kolesarske 
infrastrukture.  

Prav tako bo RCM LUR še naprej tesno sodeloval z občinami LUR in jih obveščal o 
aktualnih možnostih za prijavo na razpise, ter organiziranih informativnih dnevih, 
hkrati pa bo občinam pomagal pri razumevanju razpisne dokumentacije, upoštevanju 
smernic in tehničnih specifikacij ter pomagal pri morebitni pripravi in prijavi razpisne 
dokumentacije. 

Namen Usklajevanje vsebin med občinami ter DRSI za umeščanje državnih kolesarskih 
povezav. Vzpostavljanje aktivne komunikacije med nacionalnim, regionalnim in 
lokalnim nivojem za zagotovitev čim boljšega pretoka informacij. Zagotavljanje 
zveznosti omrežja kolesarskih povezav izven meja občin na regionalni ravni.  

Termin Januar – december 2026. 

Deležniki DRSI, Občine s pripravo projektov, MOPE. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Komunikacija z nacionalnim koordinatorjem za kolesarjenje v usklajevanje potekov 
DKP v regiji, predvsem Eurovelo povezav (Eurovelo 9 in kandidatka Savska kolesarska 
povezava). 

Kazalnik Srečanja z občinami za regijsko usklajevanje povezav: 6 
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Število usklajevalnih sestankov z DRSI: 3 

Posredovanje informacij občinam v zvezi z razpisom JR UTM in ostalimi razpisi: 2   

 

Aktivnost 3.2 Zbiranje in posredovanje podatkov o državnem kolesarskem omrežju v dogovorjeni 
obliki 

Opis Aktivnost zajema zbiranje in posredovanje podatkov o državnem kolesarskem 
omrežju, pri čemer je cilj pripraviti enoten popis obstoječega stanja v vseh občinah 
LUR. DRSI občine že poziva k posredovanju podatkov v bazo BCP, vendar je odzivnost 
med občinami trenutno neenotna, kar predstavlja izziv pri zagotavljanju usklajenega 
in kakovostnega zajema podatkov. 

RCM LUR bo v letu 2026 občine jasno obveščal o njihovi obveznosti poročanja ter jih 
spodbujal k doslednemu posredovanju atributov v bazo BCP. Enoten pristop vseh 25 
občin je ključnega pomena, saj šele popolni podatki omogočajo smiselno načrtovanje 
kolesarske mreže na ravni celotne regije. 

V okviru aplikacije SiPARK je predviden tudi popis kolesarskih parkirišč, ki bo potekal 
na terenu. RCM LUR bo po navodilih MOPE uredil dostop do platforme za izbrano 
občino in pristopil k zbiranju podatkov kolesarske urbane opreme. V sklopu tega bo 
izveden popis obstoječih parkirnih mest na običajnih izhodiščnih in ciljnih točkah 
kolesarskih koridorjev v regiji. Popis infrastrukture se bo osredotočal na nekatera 
osnovna merila, npr.: 

- možnost varne priklenitve kolesa,  
- tip parkirnega prostora in stabilnega stojala,  
- dostopnost in možnost neoviranega dostopa,  
- lokacija parkirišča za kolesa ter prisotnost nadstreška, 
- ostale storitve, primerne za uporabnike koles. 

Posebna pozornost bo namenjena urbanim naseljem, kjer je večje povpraševanje po 
javnih parkirnih mestih za kolesa. V dolgoročnem načrtu je predvidena vzpostavitev 
sistema, kjer bi občine same beležile in sporočale postavitve nove kolesarske 
infrastrukture, kar bi omogočilo sprotno posodabljanje evidenc na regionalni ravni.  

Namen Razvoj sistematičnega in učinkovitega zajema ter posredovanja podatkov o državnem 
kolesarskem omrežju poteka v skladu z dogovorjenimi standardi, s ciljem vzpostaviti 
pregledno in predvsem uporabno interaktivno podatkovno bazo. Baza podatkov 
predstavlja temelj za načrtovanje in nadgradnjo kolesarske infrastrukture v LUR, saj 
omogoča jasen vpogled v trenutno stanje ter potrebe po vlaganjih in nadgradnjo v 
prihodnjih letih razvoja.  

Termin Januar - december 2026 / kontinuirana aktivnost v naslednjih letih.  

*izvedba zavisi od izdelane metodologije (DRSI) 

Deležniki MOPE, RRA LUR, Občine, IGEA. 

Ciljne skupine Občine 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Sodelovanje pri pripravi metodologije. Vmesna koordinacija z NCUP. 

Kazalnik Št. občin z vpisanimi kolesarskimi parkirišči: 1 občina (Grosuplje). 
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Aktivnost 3.3 Koordinacija in načrtovanje lokalnih kolesarskih omrežij in vključitev v bazo 
kolesarskih podatkov na ravni države 

Opis RCM LUR bo tudi v letu 2026 nadaljeval z dosledno podporo občinam pri oblikovanju 
in usklajevanju lokalnih kolesarskih omrežij ter krepil povezave med posameznimi 
občinami in širšim regionalnim prostorom. V ospredju bo pomoč pri načrtovanju, 
označevanju in strukturiranju lokalnih tras, pri čemer bo posebna pozornost 
namenjena njihovi navezavi na državne kolesarske poti, saj prav ta zagotavlja celovito 
in uporabnikom prijazno povezljivost. S tem bo RCM LUR skrbel, da se v vseh fazah 
razvoja upoštevajo nacionalne smernice, tehnični standardi in merila posameznih 
razpisov. 

Občine bodo dodatno spodbujene k doslednemu in sistematičnemu vpisovanju 
lokalnih kolesarskih omrežij v Banko cestnih podatkov, kar je ključno za preglednost, 
načrtovanje in dolgoročni razvoj kolesarske infrastrukture. Takoj ko bodo izdana jasna 
navodila s strani Direkcije RS za infrastrukturo, se bo lahko začel tudi uradni popis 
lokalnih kolesarskih omrežij, s katerim bo regija pridobila natančnejši uvid v obstoječe 
stanje ter osnovo za nadaljnje izboljšave. 

Namen Usklajeno načrtovanje lokalnega kolesarskega omrežja bo tudi v prihodnje temeljilo 
na doslednem upoštevanju nacionalnih smernic, tehničnih standardov in prostorskih 
dokumentov, saj prav ta usklajenost omogoča kakovostno navezovanje na državne 
kolesarske povezave ter enotno vključevanje podatkov v Banko cestnih podatkov. 
Poseben poudarek bo namenjen jasni, pregledni in uporabniku prijazni označitvi 
kolesarskih poti in povezav, kar pomembno prispeva k večji varnosti in orientaciji na 
terenu. Občine bodo dodatno spodbujene k izvajanju vseh obveznosti, ki jih imajo do 
DRSI, predvsem k pravočasnemu in doslednemu vpisovanju lokalnih ureditev v BCP po 
zaključenih investicijah, saj je prav ažurnost podatkov ključna za učinkovito 
načrtovanje in upravljanje kolesarske infrastrukture. 

Termin Januar – december 2026. 

Deležniki MOPE, RRA LUR, DRSI, Občine. 

Ciljne skupine Prebivalci LUR, uporabniki javnih storitev v LUR. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Informiranje na obdobnih sestankih. 

Kazalnik Svetovalni sestanki z občinami: 4 

Število vključenih občin na svetovalnih sestankih: 8 

Število oddanih vlog občin za kolesarsko infrastrukturo na državne razpise: 4 (v 
primeru dodatnega razpisnega roka na razpis JR UTM in ostalih morebitnih razpisov) 
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Aktivnost 3.4 Zbiranje potreb in predlogov občanov, priprava regijskih analiz in usklajevanje z 
lokalno in nacionalno ravnjo 

Opis Sodelovanje z MOPE ter ostalimi RCM pri oblikovanju sistema za zbiranje predlogov in 
potreb občanov na področju kolesarske infrastrukture ter dopolnilne infrastrukture. 
Trenutno RCM LUR predloge in potrebe občanov pridobiva predvsem preko ustaljenih 
promocijskih kanalov in obiskov relevantnih dogodkov, sestankov ter preko informacij 
s strani županov. Predlogi so obravnavani tudi v okviru Skupine za trajnostno 
mobilnost, ki jo je ustanovila RRA LUR in v kateri sodelujejo izbrani župani občin LUR. 
Dodatna vprašanja in predlogi na regionalni ravni prispevajo tudi predstavniki lokalnih 
skupnosti (npr. lokalne akcijske skupine), oddelki MOL (predvsem OGDP ter OUP) ter 
ostali deležniki, povezani s kolesarstvom. Pripombe, opozorila in predlogi občanov so 
po potrebi posredovani ustreznim institucijam, RCM LUR pa spremlja proces njihovega 
obravnavanja in implementacije. Aktivnosti zbiranja predlogov ter odziva na podajanje 
predlogov bodo pridobljene preko dogovorjene aplikacije, ki je bila predlagana na 
podlagi dobre prakse RCM JV Slovenije oz. RCM Podravje in omogoča obdelavo in 
analizo podatkov. RCM LUR bo konec leta pripravil analizo pobud, jo objavil na svoji 
spletni strani, dodatno pa za pripravil in komuniciral analizo pobud na ravni 
posamezne občine. 

Namen Vzpostavitev dolgoročnega sistema za usklajevanje kolesarskih povezav in podpornih 
storitev za kolesarje v Ljubljanski urbani regiji. Zbiranje potreb, predlogov in 
komentarjev uporabnikov daje vpogled v stanje dejanske uporabe (nove) kolesarske 
infrastrukture. Priprava projektov skladno s potrebami in interesi prebivalcev regije 
ter spodbujanje trajnostne mobilnosti. 

Termin Januar – december 2026. 

Deležniki MOPE, Občine, DRSI, ostali RCM za usklajevanje predlogov, Skupina za trajnostno 
mobilnost. 

Ciljne skupine Obstoječi ter potencialni uporabniki kolesarske infrastrukture. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Priprava enotnega sistema regijskih analiz kolesarskih povezav (dogovorjena 
aplikacija). 

Kazalnik Objavljen anketni vprašalnik in pripravljena analiza pobud: 1 

Predstavitev analize pobud na spletni strani RCM LUR: 1 

 

Aktivnost 3.5 Preverjanje kakovosti obstoječe kolesarske infrastrukture po mednarodnih 
standardih 

Opis Priprava pregledne dokumentacije in izvedba terenskih pregledov bosta zasnovani 
tako, da zagotovita jasen, sistematičen in mednarodno primerljiv vpogled v stanje 
kolesarskih povezav državnega pomena, ki potekajo skozi območje LUR. Terenski 
pregledi bodo temeljili na metodologiji ECS (EuroVelo) in bodo izvedeni v skladu z 
uveljavljenimi evropskimi smernicami za ocenjevanje kakovosti kolesarske 
infrastrukture. Celoten proces bo potekal fazno; vsako leto se bo preveril določen 
delež državnega kolesarskega omrežja, s čimer se bo postopoma oblikoval celovit 
popis vseh ključnih odsekov, zlasti tistih z medobčinskim, regijskim ali državnim 
pomenom. 



 
 
 

25 
 

Zbrani podatki bodo po obdelavi redno predstavljeni odločevalcem, da se omogočita 
boljše razumevanje trenutnega stanja in pravočasno načrtovanje izboljšav. V letu 2026 
bo izveden pregled celotne trase EuroVelo 9 na odseku Vransko–Kamnik–Ljubljana–
Vrhnika–Postojna, v skupni dolžini 99 kilometrov, kar predstavlja pomemben del 
evropskega omrežja, ki hkrati močno vpliva na mobilnost v regiji. 

Preverjanje bo zajemalo analizo kakovosti, varnosti in funkcionalnosti odsekov ter 
njihovo skladnost s tehničnimi zahtevami. Rezultati bodo podlaga za prepoznavanje 
kritičnih točk, oceno potrebnih ukrepov in pripravo strokovnih priporočil, ki bodo 
omogočala postopno vključevanje obravnavanih povezav v širšo evropsko kolesarsko 
mrežo ter dvig standarda celotne infrastrukture v LUR. 

Namen Sistematično spremljanje in ocenjevanje kakovosti kolesarskih povezav v Ljubljanski 
urbani regiji, s poudarkom na ključnih elementih, ki vplivajo na varnost, udobje in 
dostopnost bo služilo kot podlaga za dolgoročno izboljšanje kolesarskega omrežja ter 
podporo strateškemu razvoju trajnostne mobilnosti v regiji. Namen je podpreti razvoj 
varnejših, bolj povezanih in uporabnikom prijaznih kolesarskih povezav ter zagotoviti 
usklajen razvoj v širšem regijskem prostoru. 

Termin April-november 2026 / nadalje kontinuirana aktivnost tekom projekta. 

Deležniki MOPE, DRSI, RCM LUR, ostali RCM-ji, inštruktorji ECS, Občine, skozi katere poteka 
kolesarska povezava. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Posredovano poročilo stanja o ocenjeni kolesarski povezavi na MOPE ter pregled s 
podanim mnenjem. Spremljanje kakovosti izvedbe.  

Kazalnik Število pregledanih kilometrov obravnavanih kolesarskih povezav EuroVelo 9: 99 km.  

priprava poročila presoje in predstavitev MOPE/DRSI/občinam ob trasi: 1 

 

Aktivnost 3.6 Promocija kolesarjenja za dnevno mobilnost na ravni LUR 

Opis Aktivnost predvideva izvedbo promocijskih aktivnosti, povezanih s kolesarjenjem, v 
okviru ETM, s poudarkom na spodbujanju prihodov s kolesom do javnih ustanov, kot 
so izbrane knjižnice v občinah LUR. Kampanja spodbuja uporabo kolesa kot 
trajnostnega prevoznega sredstva, in sicer predvsem na krajše razdalje, saj se v okviru 
lokalnih okolij večina poti še vedno opravi z avtomobilom. Knjižnice bodo vključene 
kot ključni deležniki, od katerih se bo pridobilo fotografije obstoječih kolesarskih stojal, 
ki so namenjena njihovim uporabnikom. Na ta način bo mogoče oceniti ustreznost 
infrastrukture, ki omogoča uporabnikom knjižnic varno in nemoteče parkiranje koles, 
skirojev in ostalih trajnostnih prevoznih sredstev. Prav tako bodo analizirane vrste 
stojal in njihova skladnost s smernicami za kakovostno kolesarsko infrastrukturo.  

V času ETM bo občinam, ki so pristopile k podpisu okvirnega sporazuma za 
vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR, kot promocijska aktivnost 
ponujena možnost vključitve e-koles Nomago, ki je izbrani ponudnik regijskega 
sistema izposoje e-koles. V tem času bodo lahko obiskovali ETM aktivnosti po 
posameznih občinah lahko preizkusili e-kolesa Nomago, prav tako pa jim bo od bližje 
predstavljen sistem in način izposoje e-koles, ki prihaja v njihovo občino. 

Promocijske aktivnosti bodo vključevale organizacijo dogodkov na izbranih lokacijah, 
ki bodo vključevale: 
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- informiranje o trajnostni mobilnosti in prednostih dnevnega kolesarjenja, 
- ozaveščanje prebivalcev regije o dostopnosti kolesarske infrastrukture, 
- možnost izposoje in preizkusa e-koles Nomago.  

Dodatno bomo v tem sklopu naše aktivnosti usmerjali v vključevanje večjih 
delodajalcev s sedežem v Ljubljanski urbani regiji ter zaposlenih na občinah LUR v 
nacionalno akcijo Polni zagona kolesarimo v službo, z namenom spodbujanja uporabe 
koles in e-koles. Z akcijo bomo skušali motivirati zaposlene, da bi pogosteje uporabljali 
kolo ali e-kolo na vsakodnevnih poteh do svojih delovnih mest ter tako prispevali k bolj 
trajnostni mobilnosti v regiji. 

V okviru aktivnosti bomo k sodelovanju pritegnili zaposlene preko promocijskih 
aktivnosti in simboličnih daril, s katerimi želimo povečati njihovo zanimanje za projekt 
ter okrepiti zavest o pomenu kolesarjenja kot oblike trajnostne mobilnosti. 

Namen Izvedba promocijskih aktivnosti na tematiko kolesarjenja in promocija z namenom 
spodbujanja uporabe koles kot sredstva za premagovanje krajših razdalj. Prav tako je 
namen aktivno vključevati zaposlene h projektu Polni zagona in s tem prispevati k 
zmanjševanju prometnih zastojev in emisij v okolici zaposlovalcev. Prav tako se bo s 
tovrstno aktivnostjo krepilo partnerstvo z delodajalci in občinami pri spodbujalo k 
uporabi trajnostne mobilnosti. 

Termin Tekom kolesarske sezone, v času ETM ter za čas izvajanja kampanje Polni zagona 
kolesarimo v službo. 

Deležniki RCM LUR z zunanjimi izvajalci, MOL in ostale občine v LUR, večji delodajalci v regiji. 

Ciljne skupine Prebivalci LUR, NVO in ostali deležniki na regionalni ravni. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Udeležba predstavnika na posamezni aktivnosti na terenu ter promoviranje akcije 
Polni zagona s kolesom v službo. 

Kazalnik Izvedeni promocijski dogodki na ravni regije: vsaj 3 dogodki, organizirani v 3 občinah. 

Akcija Polni zagona: vključenost ekip 15 delodajalcev v LUR in 5 občinskih uprav. 

 

Aktivnost 3.7 Vzpostavitev javnega sistema izposoje e-koles v LUR 

Opis Vzpostavitev sistema javnih e-koles v Ljubljanski urbani regiji (LUR) predstavlja 
pomemben korak k trajnostni mobilnosti in bo ključnega pomena za izboljšanje 
dnevne mobilnosti v regiji. E-kolesa omogočajo hitrejšo, udobnejšo in ekološko 
sprejemljivo vožnjo na daljših razdaljah, kar je še posebej pomembno z vidika 
zmanjšanja uporabe avtomobilov. E-kolesa omogočajo tudi vsem starostnim 
skupinam, vključno z starejšimi, enostaven dostop do prevoza, saj so manj naporna 
kot običajna kolesa, obenem pa ne zasedejo veliko prostora. 

Aktivnost bo vključevala vzpostavitev sistema izposoje e-koles v 21 občinah LUR, kjer 
so v letu 2024 občine že pristopile k podpisu sporazuma za vključitev v ta projekt. 
Ključne naloge pri tem vključujejo: 

- Analizo lokacij za postavitev postaj za e-kolesa v sodelovanju z občinami, ki 
bodo zagotovile optimalne lokacije na območjih z večjo frekvenco obiskanosti, 
kot so centri mest, prometne povezave (multimodalna vozišča) in javne 
ustanove. 
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- Postavitev postajališč, priklopnih mest in e-koles na teh lokacijah, da bo sistem 
dostopen širši javnosti, vključno z obiskovalci regije. 

- Koordinacijo z občinami in ponudnikom sistema, da bo sistem usklajen z 
obstoječimi infrastrukturnimi rešitvami ter omogočil uporabnikom enostavno 
izposojo in vrnitev koles. 

- Oblikovanje skupne regijske podobe e-koles, ki bo omogočila enostavno 
prepoznavnost sistema, ter usmerjanje v promocijo trajnostne mobilnosti v 
regiji. 

Namen Spodbujanje trajnostne mobilnosti z e-kolesi kot učinkovito alternativo avtomobilu za 
krajše razdalje. 

Zmanjšanje prometnih zastojev in emisij toplogrednih plinov v regiji. 

Termin Poletje/jesen 2026: izvedba glavnine aktivnosti - postavitev postajališč, priklopnih 
mest in e-koles v občinah. 

Deležniki Občine, RRA LUR, izbrani ponudnik sistema. 

Ciljne skupine Prebivalci in obiskovalci regije. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Objava JR UTM za sofinanciranje ukrepa po posameznih občinah. 

Kazalnik Št. občin s postavljenim sistemom izposoje javnih e-koles: 11. 
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1.4. Koordinacija JPP (Sklop D) 

V Regijskem centru mobilnosti Ljubljanske urbane regije bomo v letu 2026 na tematiko koordinacije 

JPP v regiji ter širše izvedli naslednje aktivnosti: 

Aktivnost 4.1 Zbiranje informacij o (ne)ustreznosti izvajanja mestnega/medkrajevnega JPP ter 
posredovanje informacij DUJPP v dogovorjeni obliki,  

Opis V okviru regijskega centra mobilnosti LUR bomo tudi v letu 2006 nadaljevali z 
aktivnostmi obravnave kakovosti in spodbujanja javnega potniškega prometa v regiji. 
Preveritve kakovosti izvedbe JPP  bodo zabeležene v posebnih obrazcih in posredovane 
koordinatorju JPP v digitalni obliki. Obrazci bodo izpolnjeni elektronsko na mobilnih 
napravah med samo kontrolo ali ročno, pri čemer bo kontrolor po končani kontroli 
podatke prenesel v elektronsko obliko z računalnikom. Tak način bo omogočil 
učinkovito analizo pridobljenih podatkov in spremljanje kakovosti prevoza ter 
oblikovanje možnih predlogov ukrepov za izboljšanje na regionalni ravni. Aktivnost 
zajema naslednje analize ustreznosti/neustreznosti mestnega/medkrajevnega JPP: 

1.) Kontrole enega potovanja, kjer bomo spremljali potovanje med dvema 
postajališčema v obe smeri,  

2.) kontrole postajališč celotne linije JPP, kjer bomo preverjali postajališča na 
izbrani liniji, 

3.) kontrole prihodov vozil na eno postajališče, kjer bomo spremljali točnost 
prihodov vozil skladno z vodnimi redi različnih informacijskih virov. 

V primeru obravnave povezav preko meja LUR bo, kot je bila to praksa do sedaj, 
vzpostavljena komunikacija ter sodelovanje z RCM ostalih regij preko kateri poteka 
obravnavana povezava. 

Namen Namen je obravnava kakovosti in predlogi izboljšav v storitvah javnega potniškega 
prometa tako na lokalni kot na regionalni ravni v Ljubljanski urbani regiji. Pomoč 
DUJPP pri določanju potrebnih izboljšav regijske povezljivosti.  

Termin Preko celotnega leta 2026 skladno s potrebami ter usmeritvami MOPE in DUJPP. 

Deležniki DUJPP, LPP, operaterji JPP v regiji (NOMAGO, ARRIVA), Slovenske železnice, ostali 
deležniki, ostali RCM 

Ciljne skupine Uporabniki JPP v regiji tako na lokalni kot regionalni ravni. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Svetovanje za obravnavo povezav JPP, komunikacija za vnos podatkov, koordinacija in 
svetovanje pri izvedbah aktivnosti preverjanja. Posredovanje vnosov. 

Kazalnik 6x izvedbe Medkrajevne povezave avtobusnega prevoza v regiji; 

6x izvedba obravnave mestnega prevoza; 

4x izvedba pregleda železniškega prevoza v regiji (po večini bodo vse železniške 
povezave že obravnavane). 

V letu 2027 se pričakuje povečanje obsega aktivnosti skladno s potrebami ter 
usmeritvami MOPE in DUJPP do pregleda potrebnih obravnavanih vsebin in povezav. 
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Aktivnost 4.2 Zbiranje informacij o (ne)urejenosti avtobusnih/železniških postaj in postajališč ter 
posredovanje informacij DUJPP v dogovorjeni obliki 

Opis Nadaljevanje aktivnosti v letu 2026 obsega sodelovanje z MOPE pri vzpostavitvi 
sistema obravnave kakovosti postaj in postajališč (postajnih točk) na območju LUR za 
mestni, medkrajevni avtobusni ter železniški promet. Analiza podatkov bo izvedena v 
digitalni obliki in posredovana MOPE ter DUJPP. Obravnava bo obsegala pregled 
infrastrukturnih (nadstrešnice, postajna niša, taktilne oznake), informacijski ter ostalih 
elementov postaj in postajališč v Ljubljanski urbani regiji. Dodatna vsebina je 
obravnava večmodalnosti ter lokacije stojal za kolesa na posameznih večmodalnih 
točkah. Zbiranje informacij bo izveden v tehnološki rešitvi (program), ki bo posredovan 
s strani MOPE. Informacije ter opažanja bodo zbrana oz. sumirana v obliki priporočil ki 
bodo v ustrezni obliki posredovane DUJPP ter MOPE. 

Prednostna obravnava na ravni železniških postaj in postajališč je z vidika potrebnih 
investicij ter ukrepov na področju večmodalnosti (dostopnost do postaj/postajališč, 
usmeritve na ostale sisteme, povezljivost z vidika voznih redov, stanje stojal za kolesa 
…). 

Namen Evidentiranje problematičnih oz. neurejenih postaj in postajališč v regiji skladno z 
splošnimi standardi.  

Izboljšanje kakovosti postaj in postajališč avtobusnega ter železniškega prometa v 
Ljubljanski urbani regiji z vidika večmodalnosti. 

Termin Preko celotnega leta 2026 skladno s potrebami ter usmeritvami MOPE in DUJPP. 

Deležniki DUJPP, MOPE, LPP, upravljalci infrastrukture postaj in postajališč na ravni LUR  

Ciljne skupine Uporabniki JPP v regiji (dnevni migranti, študenti, dijaki, starejši, gibalno ovirane 
osebe). Potniki, ki prestopajo med različnimi sistemi mobilnosti (npr. avtobus-vlak, 
vlak-kolo, avto-vlak). 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Koordinacija in svetovanje pri izvedbah aktivnosti preverjanja. 

Kazalnik 6x terenski ogled postajališč mestnega prometa v Ljubljanski urbani regiji; 

6x terenski ogled postaj in postajališč medkrajevnega prometa v Ljubljanski urbani 
regiji; 

4x terenski ogled postaj in postajališč železniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji. 

V letu 2027 se poveča obseg glede na katere povezave in postajališča še niso bila 
obravnavana. 

 

Aktivnost 4.3 Ocenjevanje dostopnosti obstoječih postaj in postajališč mestnega/medkrajevnega 
JPP za trajnostne prometne načine ter možnosti dostopov do potniških vozlišč v 
potniškem prometu 

Opis Nadaljevanje aktivnosti iz leta 2025 je obravnava postaj in postajališč mestnega, 
medkrajevnega in železniškega JPP vidika dostopnosti z ostalimi prometnimi načini. 
Aktivnost obsega pregled dostopnosti postaj in postajališč za osebe z oviranostmi, 
prisotnost stojal za kolesa ter morebitne ostale infrastrukture, ki omogoča boljšo 
večmodalnost med prometnimi sredstvi na ravni Ljubljanske urbane regije. Obravnava 



 
 
 

30 
 

bo izvedena v obliki dodatnih komentarjev pri pregledu postaj in postajališč, 
evidentirana v obliki fotografij in kot dodatna vsebina priložena poročilom o izvedenih 
presojah kakovosti postaj in postajališč v Ljubljanski urbani regiji. V obravnavo bodo 
prav tako zajeta parkirišča JPP v Ljubljanski urbani regiji, katerih obravnava in predlogi 
izboljšav bodo izvedeni ločeno. 

Namen Obravnava potenciala večmodalnosti med JPP in ostalimi prometnimi načini v 
Ljubljanski urbani regiji. 

Izboljšanje kakovosti ter uporabniške izkušnje večmodalnosti med JPP in ostalimi 
prometnimi načini. 

Termin Preko celotnega leta 2026. 

Deležniki DUJPP, MOPE, LPP, upravljalci infrastrukture postaj in postajališč na ravni Ljubljanske 
urbane regije, NOMAGO, Europlakat (Upravljavec sistema BicikeLJ v MOL), občine na 
lokaciji večmodalnih točk, NCUP. 

Ciljne skupine Uporabniki večmodalnosti, dnevni migranti na ravni regije, dijaki in študentje. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Sodelovanje koordinaciji aktivnosti in svetovanje pri terenskih pregledih in izsledkih.  

Kazalnik 2x pregled sistema P+R z vidika dostopnosti in funkcije multimodalnosti v regiji 
(pregled P+R ki še niso bili izvedeni v letu 2025). 

 

 

Aktivnost 4.4 Zbiranje informacij o (ne)ustreznosti izvajanja mestnega/medkrajevnega JPP ter 
posredovanje informacij DUJPP v dogovorjeni obliki,  

Opis V letu 2026 bo izvedeno anketiranje z namenom pridobivanja informacij o uporabi 
javnega potniškega prometa. RCM LUR bo anketiranje skupaj s preostalimi RCM-ji 
izvajal tekom istega tedna v letu (predvidoma druga polovica marca, usklajeno z 
vsemi). Pri tem bosta v ospredju dve ciljni skupini: splošna javnost (uporabniki in ne 
uporabniki JPP) ter dijaki/študenti. Število »fizičnih« anketirancev na posamezno 
anketo znaša okvirno 50 anket na zaposleno osebo v okviru RCM (1 EPDČ). Sama 
izvedba in način anketiranja bo dorečena tekom dokončanja ankete in v okviru skupnih 
sestankov pod koordinacijo MOPE/JPP. 

Namen Pridobivanje informacij neposredno s strani uporabnikov, ki služijo oblikovanju 
usmeritev za izboljšanje storitev in infrastrukture JPP ter vpogled, zakaj se nekateri 
nikoli ne poslužujejo JPP. 

Termin Marec/april 2026 – vsi RCM na isti primerljivi termin 

Deležniki MOPE, DUJPP, Nomago, intervjuvanci, potniki, dijaki, študentje. 

Ciljne skupine Uporabniki JPP v regiji tako na lokalni kot regionalni ravni. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Svetovanje za obravnavo povezav JPP, komunikacija za vnos podatkov, koordinacija in 
svetovanje pri izvedbah aktivnosti preverjanja. Posredovanje vnosov. 
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Kazalnik RCM LUR sledi navodilom in usmeritvam MOPE ter izvaja anketiranje po 
dogovorjenem načinu in v dogovorjenem obsegu. 

število izvedenih anketiranj: 150 (50 anket/EPDČ) 

 

Aktivnost 4.5 Zbiranje potreb in predlogov potnikov glede voznih redov mestnega/medkrajevnega 
javnega potniškega prometa in posredovanje informacij DUJPP v dogovorjeni obliki 

Opis Aktivnost v letu 2026 obsega pridobivanje informacij s strani občanov predvsem v 
obliki elektronskih sporočil, ki jih posredujejo občine. Ko bo vzpostavljen in na voljo 
informacijski sistem. Objava spletnega vprašalnika glede rabe JPP v Ljubljanski urbani 
regiji ter zbiranje predlogov potnikov glede izboljšave voznih redov v LUR. Zbrani 
podatki bodo v dogovorjeni obliki posredovani na DUJPP z namenom izboljšanja 
povezljivosti JPP v regiji. Komunikacija z ostalimi RCM za usklajevanje poveza preko 
meja posamezne regije.  

Namen Izboljšanje voznih redov ter storitev JPP v LUR. 

Termin Terensko delo predvidoma spomladi 2026 (Marec) in nato analiza rezultatov. 

Deležniki DUJPP, MOPE, LPP, ostali RCM v Sloveniji. 

Ciljne skupine Trenutni ter potencialni uporabniki JPP v Ljubljanski urbani regiji. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Komunikacija z RCM LUR in DUJPP pri obravnavi rezultatov in predlogov. 

Kazalnik Izvedba online vprašalnika za izboljšanje voznih redov v LUR: 1 x objava in analiza 

 

Aktivnost 4.6 Izvedba promocijskega dogodka na področju JPP  

Opis Enako kot v letu 2025, tudi v letu 2026 nadaljujemo s programom promocije dostopa 
do javnih ustanov in knjižnic v LUR na program dostopnosti z javnim potniškim 
prometom v regiji ter spodbujanju prevoza šolarjev na aktivnosti ETM. Aktivnosti 
spodbujanje dostopa do javnih ustanov z JPP in predlogi izboljšana dostopnost knjižnic 
v LUR z sredstvi javnega potniškega prometa. Beležil se bo dostop uporabnikov 
izbranih knjižnic z sredstvi JPP ter zbiralo predloge za izboljšanje dostopnosti z JPP. Na 
enak način kot za dostopnost s kolesi bo izvedeno informiranje uporabnikov knjižnic 
za dostopnost z JPP.  

Namen Promocija JPP v regiji ter širše z namenom dostopanja do javnih institucij 

Termin Aktivnost tekom ETM in še kasneje. September ter oktober 2026. 

Deležniki MOPE, DUJPP, avtobusni prevozniki, izbrane knjižnice, širša javnost (obiskovalci 
knjižnic), sodelujoče ETM občine in šole. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Morebitno sodelovanje pri izvedbi promocijskih aktivnosti spodbujanja uporabe JPP 
do javnih ustanov.   
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Kazalnik Izvedba promocijskega dogodka na področju JPP: 1 x 

 

Aktivnost 4.7 Promocija javnega prevoza na lokalni ravni, informacije o voznih redih in nakupu 
vozovnic, promocija večmodalne mobilnosti potnikov na ravni občin in regije 

Opis RCM LUR bo še naprej objavljal novice z navezavo na nove vozne rede, ki so pričeli 
veljati s 1. 9. 2026. Posredovane so informacije o možnostih nakupa vozovnic in ostalih 
spremenjenih pogojev voženj. Posredovanje objave o prenovljenih ponudbah JPP v RS 
predvsem z prenovljeno ponudbo intervalnih ter direktnih linij, prevozov v 
dopoldanskem, popoldanskem in večernem času, hitrih relacij s krajšim potovalnim 
časom ter linij, ki upoštevajo tudi vozne rede železniškega potniškega prometa. RCM 
LUR bo prav tako objavljal novice iz naslova širjenja ponudbe mestnega potniškega 
prometa (LPP) v primeru širjenja na območja ostalih občin v regiji. Prav tako bodo na 
voljo vse dodatne informacije na tematiko izvajanja JPP, ki bodo posredovane s strani 
MOPE ali DUJPP. 

Namen Promocija in širjenje pomembnih informacij o obratovanju JPP v regiji ter širše. 
Seznanitev uporabnikov s spremembami in izboljšavami v delovanju JPP v regiji. 

Termin Vezano na spremembe ter uskladitve voznih redov JPP (avtobusni promet in javni 
železniški potniški promet). 

Deležniki DUJPP, SŽ, LPP, RRA LUR, občine v primeru širitve povezav LPP. 

Ciljne skupine Uporabniki sistemov JPP ter večmodalnih vozlišč v LUR. 

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Posredovanje informacij ter novosti v voznih redih JPP v LUR. Pomoč pri komuniciranju 
informacij. 

Kazalnik Število objav na spletni strani vezanih na JPP: 2x. 

 

Aktivnost 4.8 Podpora pri razvoju »mobilnosti kot storitve« (angl. »Mobility-as-a-Service«, t.i. 
MaaS), 

Opis Kot do sedaj bo tudi v tekom leta 2026 RCM LUR sodeloval z MOPE pri pripravljalnih 
aktivnostih vezanih na razvoj sistemov MaaS v Ljubanski urbani regiji. Pregledane 
bodo možnosti razvoja sistemov v LUR in trenutno stanje MaaS na ravni regiji ter širše. 
Ostale vsebine vezane na MaaS dodo izvedene skladno z usmeritvami MOPE. 
Predvsem je sodelovanje potekalo v obliki pregleda potenciala izvedbe investicij na 
tem področju s stani socialnega sklada – potencialne aktivnosti sledijo tudi v letu 
2026. 

Namen Pregled stanja MaaS v LUR ter sodelovanje z MOPE za nadaljnji razvoj sistemov. 

Termin Razporejeno tekom 2026 

Deležniki DUJPP, SŽ, LPP ter ostali prevozniki oz. ponudniki storitev JPP v LUR 

Ciljne skupine Uporabniki sistemov JPP  v regiji 

https://potniski.sz.si/
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Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Posredovanje usmeritev za pregled stanja MaaS v regiji ter možnosti 
pričetka/nadgradnje širšega delovanja MaaS v Ljubljanski urbani regiji. 

Kazalnik Število koordinacij/sestankov/delavnic na tematiko razvoja MaaS v Ljubljanski urbani 
regiji: 1x  

 

Aktivnost 4.9 Koordinacija aktivnosti in regijsko srečanje med DUJPP z občinsko ravnjo v LUR 

Opis Izvedba koordinacije ter regijskega sodelovanja med DUJPP ter občinami v LUR z 
namenom regijskega pristopa pri načrtovanju JPP povezav v regiji. Osredotočanje na 
vsebine med-občinskega povezovanja z JPP, posebnih linijskih prevozov, regijskih 
koridorjev povezav ter ostalih vsebin informiranja občinske ravni s potrebnimi 
informacijami na ravni organizacije ter delovanja JPP v Ljubljanski urbani regiji. Želja 
županov je predvsem srečanje z DUJPP in usklajeno koordiniranje vsebin ter storitev 
JPP na regijski ravni.  

Namen Povezovanje in informiranje o JPP v Ljubljanski urbani regiji na med-občinski ravni 

Termin Predvidoma spomladi 2026. Usklajevanja voznih redov (avtobus) morebiti potrebna 
že prej. 

Deležniki DUJPP, MOPE, LPP, MOL, predstavniki občin v LUR.  

Način 
sodelovanja z 
DPrP 

Sodelovanje MOPE na dogodku in predstavitev vsebin. Uskladitev termina za srečanje. 

Kazalnik Usklajevanje programa ter izvedba srečanja DUJPP za usklajevanje JPP na ravni regije: 
1 X 
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2. PROGRAM DOGODKOV  

V trenutnem predlogu terminsko Letnega delovnega načrta programa, dogodkov ne moremo 

terminsko opredeliti, predpostavljamo pa da bodo tekom izvajanja aktivnosti RCM LUR izvedeni 

naslednji dogodki v predvidenih terminih: 

Redni letni sestanki po vsebinskih sklopih za leto 2026 

- Sestanek z MOPE na temo CPN ter ostalih vsebin vezanih na LDN: spomladi 2026 
- Sestanek z MOPE na temo ETM: predivoma jeseni 2026 
- Sestanek z MOPE na temo koordinacije aktivnosti za kolesarjenje: predvidoma 

spomladi 2026 
- Sestanek z MOPE na temo koordinacije JPP: predvidoma v spletni obliki oz. tekom 2026. 

Ostali sestanki ter srečanja z občinami, ministrstvi ter ostalimi deležniki na območju delovanja 

RCM LUR v letu 2026 so predvidoma naslednji (nerazporejeni in označeni po aktivnostih – 

številčenje    

- Aktivnost 1.1: 

o Seje Sveta regij z obravnavo tematik vezanih na RCPS LUR – 2 letu 2026 

o Sestanki delujočih RCM na tematiko usklajevanja med-regijskih aktivnosti 

(nerazporejeno) 

- Aktivnost 1.2: 

o Srečanja (interna ter zunanja) za uskladitev vsebin RCPS in RPP (tematika 

promet in urejanje prostora) – razporejeno preko 2026 (v večji meri pomlad-

jesen 2026)  

- Aktivnost 1.4: 

o Srečanja z MOPE na tematiko CPN – večini aktivnosti vezano na RCM in 

izobraževanja.  

o Udeležba na izobraževanju za izvedbo RCPS – januar 2026 

- Aktivnost 1.5:  

o Organizacija informativnega dogodka za predstavnike Občin LUR na tematiko JR 

UTM 2. Krog (predvidoma februar 2026) – v kolikor bo razpis objavljen 

- Aktivnost 1.6.: Udeležba RCM LUR na vsaj 2 dogodkih povezanih s pripravo Državne 

celostne prometne strategije (predvidoma spomladi in jeseni 2026) 

- Aktivnost 1.7: 

o Udeležba na morebitnih srečanjih Delovne skupine Vlade za pripravo in 

spremljanje ukrepov za omilitev razmer na prometnem omrežju okoli Ljubljane 

- razporejeno preko leta 2026) 

- Aktivnost 2.5: 

o Udeležba na srečanju z občinskimi koordinatorji in predstavitev novosti s 

področja MOPE (termin dogovorjen z MOPE) 

o On-line srečanje z lokalnimi koordinatorji ETM po objavi Javnega razpis za 

sofinanciranje priprave in izvedbe aktivnosti Evropskega tedna mobilnosti v letu 

2026 
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o Srečanje z lokalnimi koordinatorji ob izvedbi lokalnih dogodkov ob ETM 2026 

o Srečanje lokalnih koordinatorjev ETM – predvidoma po zaključku ETM 2026  

- Aktivnost 2.6: 

o izvedba regijskih dogodkov v času ETM– september 2026 

- Aktivnost 2.7:  

o Dogodki v povezavi s promocijsko kampanjo ETM na regionalni ravni  -  

»Trajnostno v knjižnico po nagrado« - Začetek junija do konca 

oktobra/ponavljajoča aktivnost skozi leta - več dogodkov in srečanj) 

- Aktivnost 2.8:  

o 6 izvedenih predavanj in delavnic na tematiko podnebno nevtralnih mest:  

september 2026 

- Aktivnost 2.9:  

o Sestanki za organizacijo aktivnosti in oblikovanje programa - Izzivi 

mikromobilnosti v vrtcih in šolah ter rešitve zanje ter izvedba predvidoma 4 

delavnic ciljne skupine 

- Aktivnost 2.10: s 

o sestanki na MOL z različnimi deležniki za izvedbo aktivnosti in programa Festival 

trajnostne mobilnosti 

- Aktivnost 2.11:   

o Predvideni vsaj 2 srečanji z nacionalnim koordinatorjem ETM ob elektronski in 

telefonski komunikaciji -razporejeno preko leta 2026 intenzivneje september 

2026 

- Aktivnost 3.1: 

o Večje število usklajevanj za poteke DKP na območju LUR – regionalno 

povezovalni pristop – razporejeno preko celega leta. 

- Aktivnost 3.2: 

o Ocenjevanje kolesarske infrastrukture v LUR pa bo izvedeno poleti 2026. 

- Aktivnost 3.4: 

o Popis kolesarskih parkirišč v izbrani občine bo opravljen poleti 2026. 

- Aktivnost 3.5: 

o Sestanki z občinami in priprava ustrezne dokumentacije za uvedbo regijskega 

sistema e-koles. 

o Sodelovanje pri promociji sistema javne izposoje e-koles v občinah LUR, ki 

poteka skozi celo leto 2026. 

- Aktivnost 3.6: 

o Promocija nacionalne kampanje Polni zagona in vključenost vsaj 5 občin in 2 

zaposlovalcev v akcijo v leti 2026. 

- Aktivnost 3.7:  

o Izvedba vodenega terenskega ogleda kolesarske infrastrukture v LUR s kolesi za 

župane, predstavnike občin in ostalo zainteresirano javnost – jesen 2026. 

- Aktivnost 4.4: aktivnost vključevanja javnosti preko oddaje predlogov za izboljšanje 

storitev JPP – anketiranje. Zima-pomlad 2026 

- Aktivnost 4.5: 
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o Izvedba promocijskega dogodka za prihod do javnih ustanov (predvsem 

knjižnice) s sredstvi JPP in na dogodke ETM – september 2026. 

- Aktivnost 4.7:  

o Dogodek promocije med-občinskega naslavljanja JPP ter srečanje DUJPP z 

župani na ravni regije: jesen 2026 

 

PRILOGE LETNEMU DELOVNEMU NAČRTU RCM LUR 2026 

Priloga 1: Finančni načrt letnega delovnega načrta RCM LUR za 2026 

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je projekt prijavila na program 

»DOGOVOR ZA RAZVOJ REGIJ - Financiranje vzpostavitve in delovanja Regionalnih centrov 

mobilnosti« (Cilj politike 3 – Bolj povezana Evropa, Prednostna naloga 5: Trajnostna (čez)regionalna 

mobilnost in povezljivost, Specifični cilj: RSO3.2). V skladu s pogoji objavljenimi v dokumentu 

»Vsebinska izhodišča za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja RCM v okviru Dogovora za razvoj 

regij« so stroški za projekt naslednji: 

- Za obračun stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom se uporablja standardna 

lestvica stroška na enoto, ki je za potrebe izvajanja projektov RCM določena z metodologijo 

za izračun standardnega stroška na enoto (v nadaljnjem besedilu: SSE) s strani 

posredniškega telesa in znaša 26,45 EUR/dejansko opravljeno delovno uro.  

- Za obračun posrednih stroškov se uporablja pavšalna stopnja, ki lahko znaša do največ 15 % 

upravičenih neposrednih stroškov osebja, o katerih upravičenec vsakokrat poroča. 

- Stroški informiranja in komuniciranja za potrebe informiranja o projektu in promocijo 

trajnostne mobilnosti se obračunajo na podlagi dejansko nastalih izdatkov in morajo znašati 

med najmanj 10 % in največ 20 % priznanih upravičenih stroškov projekta. V primeru RCM 

LUR je navedena vrednost med 10-11 % z upoštevanjem DDV.  

- Do sofinanciranja je upravičen DDV, ki nastane pri aktivnostih projekta, ki se oddajo v 

zunanje izvajanje in se sofinancirajo na podlagi dejansko nastalih izdatkov, tj. stroški 

informiranja in komuniciranja. 

Glede na navedeno predvidena višina upravičenih stroškov projekta za vsa obdobja trajanja 

za RCM LUR znaša 708.818,00 EUR z DDV po tekočih cenah. V naslednjih tabelah prikazujemo 

predvidene stroške za leto 2026. 
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Tabela 2: Tabela okvirne dinamike sredstev delovanja RCM LUR v letu 2026. Vrednosti so izražene 

v EUR v stalnih cenah z ločenim prikazom DDV. 

Regijski center mobilnosti Ljubljanske urbane regije 2026 

Stroški dela 160.533,17 € 

Administrativne in materialne storitve (15 % stroška dela) 24,079,98 € 

Promocija trajnostne mobilnosti (informiranje in komuniciranje) 
z DDV 

29.443,18 € 

SKUPAJ 214.056,32 € 

 
Tabela 3: Tabela okvirne dinamike sredstev delovanja RCM LUR po letih delovanja RCM LUR in po 

posameznih postavkah in delovnih nalogah v letu 2026. Vrednosti so izražene v EUR v tekočih 

cenah z ločenim prikazom DDV. 

  
Dinamika izvajanja projekta po letih (TEKOČE cene 
v €) – ločen prikaz DDV 

2026 

1 DN Celostno prometno načrtovanje 48.451,58 € 

1.1. Stroški osebja 42.131,81 € 

1.2. Posredni stroški 6.319,77 € 

1.3. Stroški informiranja in komuniciranja 0,00 € 

2 DN Evropski teden mobilnosti 32.780,61 € 

2.1. Stroški osebja 28.504,88 € 

2.2. Posredni stroški 4.275,73 € 

2.3. Stroški informiranja in komuniciranja 0,00 € 

3 DN kolesarjenje 38.073,10 € 

3.1. Stroški osebja 33.107,04 € 

3.2. Posredni stroški 4.966,06 € 

3.3. Stroški informiranja in komuniciranja 0,00 € 

4 DN DU Javnega potniškega prometa 40.582,86 € 

4.1. Stroški osebja 35.289,44 € 

4.2. Posredni stroški 5.293,42 € 

4.3. Stroški informiranja in komuniciranja 0,00 € 

5 DN Občine in MOPE 24.725,00 € 

5.1. Stroški osebja 21.500,00 € 

5.2. Posredni stroški 3.225,00 € 

5.3. Stroški informiranja in komuniciranja 0,00 € 

6 DN Informiranje in komuniciranje 24.133,75 € 

6.1. Stroški osebja 0,00 € 

6.2. Posredni stroški 0,00 € 

6.3. Stroški informiranja in komuniciranja 24.133,75 € 

7 SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA BREZ DDV 208.746,90 € 

8 DDV - Upravičen 5.309,43 € 

9 SKUPAJ VREDNOST PROJEKTA z DDV 214.056,32 € 

 


